

云浮市云城区发展和改革局文件

云区发改投审〔2023〕121号

关于调整云浮国际石材产业城主园基础设施项目（一期）可行性研究报告 投资规模、建设规模及内容及 建设工期的批复

云浮市云创源投资控股有限公司：

你司报来的《关于调整云浮国际石材产业城主园基础设施项目（一期）可行性研究报告投资规模和建设规模及内容及建设工期的申请》及有关材料收悉。该项目于2022年11月8日下发《关于云浮国际石材产业城主园基础设施项目（一期）可行性研究报告的批复》（云区发改投审〔2022〕116号）进行了立项，项目单位为云浮市云创源投资控股有限公司，该项目根据区政府工作会议纪要（415）文件要求，明确云浮国际石材产业城主园基础设施项目（一期）沿石技景观大道主干路范围开发建设的新方案更有助于园区招商引资。为更科学合理地做好云浮国际石材产业城主园开发，打造高质量高标准的标杆性园区，并按照云城区人民政府常务会议纪要（十七届69次〔2023〕26号）和区委常委会会议纪

要（十四届〔2023〕31号）文件精神，同意对云浮国际石材产业城主园基础设施项目（一期）的可行性研究报告作出调整。据此，我局原则同意对该项目投资规模和建设规模及内容及建设工期作出调整，具体调整如下：

一、原批复投资规模为：项目估算总投资约 101760.53 万元。现调整投资规模为：项目估算总投资约 101530.07 万元。

二、原批复建设规模及内容为：项目总占地面积约1320亩，建设双向 6 车道城市主干路 1 条约 0.867km；双向 4 车道城市次干路 5 条，总长度约 7.866km；双向 4 车道城市支路 1 条，总长度约 1.339km；包括土地平整及七通一平，新建污水处理厂，新建排水、市政管线、交通安全设施、照明和绿化工程等配套设施。现调整建设规模及内容为：项目总占地面积约 1960 亩（含边坡支护），建设双向 6 车道城市主干路 1 条约 1.87km 和双向 4 车道进场道路 1 条约 585.366m，包括土地平整及七通一平，新建边坡防护，新建污水处理厂，新建海绵城市、给排水、电力及电信、交通工程、道路照明和绿化工程等配套设施。

三、原批复计划建设工期为：2022 年 12 月至 2025 年 12 月。现调整计划建设工期为：2023 年 12 月至 2026 年 12 月。

四、其它事项不变，按照云区发改投审〔2022〕116 号文件执行。

(此页无正文)

云浮市云城区发展和改革局

2023 年 10 月 20 日



公开方式：主动公开

送：区人民政府办公室，区财政局，区审计局，区统计局，
区住房和城乡建设局，区自然资源局。

云城区发展和改革局

2023 年 10 月 20 日印发

(共印 6 份)