



罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程项目（标段七）勘察及初步设计 开标记录表

招标人：		罗定市附城街道办事处			开标时间：		2026年04月30日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	中城科泽工程设计集团有限责任公司	/	1015092.75元	30天。招标人在合同约定的限期内按实际工程进度通知中标人进行工程勘察设计。中标人应在工程勘察设计合同签订后25个日历天内完成工程勘察、初步设计的全部工作；工程勘察、初步设计文件经审查发现问题后5个日历天内完成补充、修改。	无需缴纳				
2	中撰工程设计有限公司	/	1020553.50元	30天	无需缴纳				

3	江苏华里设计有限公司（联合投标人：中亿国际设计集团有限公司）	/	1016184.90元	30天	无需缴纳				
4	中科瑞城设计有限公司	/	1009632.00元	30天	无需缴纳				


按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,213,500元，本项目的工期：30日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：

招标代理机构代表签名/签章：



招标人代表签名/签章：



--	--

监督人代表签名/签章:

招标监督小组签名/签章:

--	--	--

摇珠记录表

标段名称：罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程项目（标段七）勘察及初步设计

日期：2026年04月30日 09:00:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	31						对应下浮率 (%)			17						
摇取的第2个球	27						对应下浮率 (%)			16.6						
摇取的第3个球	30						对应下浮率 (%)			16.9						
下浮率平均值 (%)	16.833															

监督部门：

招标人：

招标代理：