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（二）投标函附录

序号 项目内容 约定内容 是否响应 备注

1 投标范围 按招标文件约定 响应

2 工期

计划总工期为 150 个日历天（其中，设计工

期 30 个日历天，施工工期 120 个日历天）

（具体开工日期以招标人开工报告批准日期

为准）。

响应

3 质量标准 按招标文件约定 响应

4 投标有效期 按招标文件约定 响应

5 投标保证金 按招标文件约定 响应

6

第二章“投标人须知

前附表”第 1.4.1 项

规定

按招标文件约定 响应

投标人（或联合体牵头人）： 广东华盈建设集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 10 月 11 日



二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称： 广东华盈建设集团有限公司

单位性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）

地址： 茂名市电白区水东镇海滨新区第8行10-12号305房

成立时间： 2016 年 03 月 08 日

姓名： 性别： 年龄 务： 总经理

系 广东华盈建设集团有限公司 （投标 法定代表人。

特此证明。

投标人（或联合体牵头人）： 广东华盈建设集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 10 月 11 日

后附：投标人（或联合体牵头人）的法定代表人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

1、如为联合体投标的，本法人证明书只须联合体中的牵头人出具即可。









四、企业基本情况表

（一）联合体牵头人的企业基本情况表

单位名称 广东华盈建设集团有限公司

注册地址
茂名市电白区水东镇海滨新区第8行

10-12号305房
邮政编码 525400

联系方式

联系人 电 话

传 真 06 电子邮件 m

法定代表人 姓 名 职称 工程师 电话

技术负责人 姓 名 职称 工程师 电话

成立时间 2016年0 照编号 91440904MA4UMECX65

基本账户开户银
行

中
限 基本账户账号

本工程所要求的
资质的资质证书

编号

等级：市政公用工程施工总承包二级

证书编号：D244676790

投标人（或联合体牵头人）： 广东华盈建设集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 10 月 11 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效的营业执照；②有效期内的资质证书；③有效期内的安全生产许

可证；④“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其

有效范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理

服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；⑤广东省外的投标人，须提供在广东建设信

息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录

入的网页截图或网页打印件；⑥投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）

的网页截图或网页打印件。



①有效的营业执照；



②有效期内的资质证书；



③有效期内的安全生产许可证；



④“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有效

范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理服务

信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；













⑤广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息

登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；

我司是广东省内企业



⑥投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。



（二）联合体成员的企业基本情况表

单位名称 济南城建集团有限公司

注册地址 济南市天桥区济洛路汽车厂东路29号 邮政编码 250000

联系方式

联系人 电 话

传 真 05 电子邮件

法定代表人 姓 名 技术职称
工程技术应
用研究员

电话 0

技术负责人 姓 名 技术职称 高级工程师 电话 0

本工程所要求的
资质的资质证书

编号

证书编号：A137026647

资质等级：市政行业甲级

投标人（或联合体牵头人）： 广东华盈建设集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 10 月 11 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效的营业执照；②有效期内的资质证书；③“云浮市智慧建筑管理

服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有效范围为信用等级B级或以

上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审

核的网页截图或网页打印件；④广东省外的投标人，须具备在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）

“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；⑤

投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。



①有效的营业执照；



②有效期内的资质证书；



③“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有效

范围为信用等级B级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理服务

信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；









④广东省外的投标人，须具备在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息

登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；







































































⑤投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。



五、拟投入本工程项目班子人员简介

职务 姓名
职称

级别
职称证号

上岗执业或职业资格证明

证书名称 证号 专业

施工负责人 / /

二级建造师注册证

书/安全生产考核

合格证书
、

市政公用工

程、建筑工程

项目技术负

责人
高级 职称证书 市政工程

安全员 /
全生产考核合格

证书
6 /

施工员 / 职业培训合格证 /

质量员 / 职业培训合格证 /

材料员 / 职业培训合格证 /

机械员 / 职业培训合格证 /

资料员 / 职业培训合格证 /

设计负责人 高级
职称证书/注册执

业证书
给水排水

结构专业负

责人
高级

职称证书/注册执

业证书
建筑工程

电气专业负

责人
高级

职称证书/注册执

业证书
电力工程

给排水专业

负责人

正高

级

职称证书/注册执

业证书
给水排水

建筑专业负

责人
高级

职称证书/注册建

筑师注册证书
建筑工程

造价专业负

责人
高级

职称证书/造价工

程师注册证书

工程、土

建筑工程

一旦我单位中标，我 容真实，若不真实 违约责任。

投标人（或联合体牵头人）： 广东华盈建设集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 10 月 11 日

说明：投标人根据自己单位的实际情况对上述表格进行调整，并于本表后附所有的证明材料。



施工负责人









没有在其他在建工程中担任施工项目负责人证明资料



项目技术负责人









安全员







施工员







质量员







材料员







机械员







资料员







设计负责人













结构专业负责人













电气专业负责人













给排水专业负责人













建筑专业负责人











造价专业负责人













设计负责人的签名确认表

本人姓名： 性 ，身份证证号 读 第四标

段：新兴县农村生活污水治理攻坚行动建设项目 4 片区-车岗镇、东成镇、里洞镇、稔村镇（设计施工

总承包） 招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，

担任设计负责人一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联合体牵头人）： 广东华盈建设集团有限公司 （盖公章）

设计负责人

日 期： 202

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由

对应的负责人签字确认。



施工负责人和项目技术负责人的签名确认表

本人姓名： 别： 证证号 ，已认真阅读 第四

标段：新兴县农 攻坚行动建设项目 4 片区-车岗镇、东成镇、里洞镇、稔村镇（设计施

工总承包） 招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提

下，担任施工负责人一职，并承担相应的责任。

本人姓名： 别： 份证证号 已认真阅读 第四

标段：新兴县农村生活污水治理攻坚行动建设项目 4 片区-车岗镇、东成镇、里洞镇、稔村镇（设计施

工总承包） 招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提

下，担任项目技术负责人一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联 盈建设集团有限公司 （盖公章）

施工负责人： 字）

项目技术负责 （签字）

日 期： 2025 年 10 月 11 日

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由

对应的负责人签字确认。







六、投标人的其他评审情况表

投标人根据评标办法结合投标人实际情况填写。

设计单位业绩
序号 项目名称 合同签订日期

1
清远市清新区（石潭镇、浸潭镇、龙颈镇、太和镇、太平镇）农村生

活污水治理建设项目 EPC 总承包
2025.07.14

2
曹县城区雨污管网提升改造项目第一批工程总承包（EPC）及监理、

跟踪审计项目第一标段
2022.06.02

3 聊城市主城区部分市政排水基础设施改造提升及水环境治理工程 2021.02.08

4 莘县城区排水防涝设施及周边配套建设与提升工程（EPC） 2023.11.25

5
商河县城乡供水供热及排水提升改造工程城区雨污分流改造部分工

程总承包（EPC）
2022.02.20

设计单位荣誉

序号 工程名称 奖项名称 颁发单位 获奖时间

1
临沂市通达路道路及排水改造

工程设计项目

第二届山东省市政规划设计成果竞

赛(设计类)二等奖

山东省市政行

业协会
2023.12

2

聊城市主城区部分市政排水基

础设施改造提升及水环境治理

工程

2025 年度勘察设计行业优秀工程

勘察设计成果竞赛市政公用工程设

计项目一等奖

山东省勘察设

计协会
2025.07

3

平阴县 2020-2021 年城区雨

污分流管网及基础设施提升工

程

2025 年度勘察设计行业优秀工程

勘察设计成果竞赛市政公用工程设

计项目三等奖

山东省勘察设

计协会
2025.07

4
2023 年(开阳路)雨污分流工

程设计项目

第三届市政规划设计成果竞赛优秀

奖

山东省市政行

业协会
2024.11

5
段园省际毗邻地区新型功能区

污水处理厂及配套管网工程

第二届山东省市政规划设计成果竞

赛（方案类）一等奖

山东省市政行

业协会
2023.12

6
济南市历城区神武村城中村改

造项目道路工程设计

第三届山东省市政规划设计成果竞

赛（设计类）三等奖

山东省市政行

业协会
2023.12



设计单位业绩①











设计单位业绩②















设计单位业绩③













设计单位业绩④





















设计单位业绩⑤











设计单位荣誉①



设计单位荣誉②



设计单位荣誉③



设计单位荣誉④



设计单位荣誉⑤



设计单位荣誉⑥



设计单位人员素质评审

设计负责人
具有注册公用设备工程师(给水排水)

且具有相近专业高级工程师职称证书

结构专业负责人
具备一级注册结构工程师注册执业证书的

具有工程类相关专业高级工程师职称证书

电气专业负责人
具备注册电气工程师注册证书

具有工程类相关专业高级工程师职称证书

给排水专业负责人
具有注册公用设备工程师(给水排水)执业证书

具有工程类相关专业正高级工程师职称证书

建筑专业负责人
具备一级注册建筑师注册证书

具有工程类相关专业高级工程师职称证书

造价专业负责人
具有一级注册造价工程师

具有工程类相关专业高级工程师职称证书



设计负责人













结构专业负责人













电气专业负责人













给排水专业负责人













建筑专业负责人











造价专业负责人













施工单位业绩
序号 项目名称 合同金额 合同签订日期

1 云浮市新兴县里洞镇农村生态净水工程 2328.924995 万元 2021.01.05

2 新兴县新成工业园新景路道路建设工程 2339.964660 万元 2024.02.22

3 茂名南海岛滨海公园观光小火车项目 1722.193026 万元 2025.08.28

4 紫金县 2024 年农村生活污水治理项目(2 标） 3156.390544 万元 2025.01.09

施工单位荣誉

序号 工程名称 奖项名称 颁发单位 获奖时间

1
东莞市市区有机资源再生利用

工程

广东省土木工程詹天佑故

乡杯奖
广东省土木建筑学会 2022.07

2 金平路建设项目一期工程
广东省土木工程詹天佑故

乡杯奖
广东省土木建筑学会 2022.07



施工单位业绩①









施工单位业绩②















施工单位业绩③













施工单位业绩④











































施工单位荣誉①



施工单位荣誉②



施工单位人员素质评审

项目技术负责 有工程类相关专业高级工程师职称证



项目技术负责人









七、投标人声明函

致：新兴县惠万村农业投资有限公司

我公司作为贵单位拟建的 第四标段：新兴县农村生活污水治理攻坚行动建设项目4片区-车岗镇、

东成镇、里洞镇、稔村镇（设计施工总承包） 招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两个

及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗

取中标查处。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。

三、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委

员会成员行贿。

四、本单位近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程；

4.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存

在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、本单位不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载明

该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣

工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假，除本项目

的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，不予退还

本项目的投标保证金。【本投标人声明函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）：广东华盈建设集团有限公司（盖公章）

日 期： 2025 年 10 月 11 日





九、其他材料

以下资料提供：

（1）投标保证金的相关凭证；



（2）投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；



（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。

无



十、承包人实施方案

由投标人根据本项目评分条件自行编制承包人实施方案。
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	2.2.1.5材料使用监督：
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	2.2.2.2根据施工机械设备需用量计划，组织施工机具按计划、按期进场，确保工程施工顺利进行。结合本
	2.2.2.3机械设备进场后，需定期检修和保养，保持较高的完好率，以便顺利开展工作。
	2.2.2.4现场项目部设专职人员，定期进行机械对情况及安全状况进行严格检查；加强对机械运转的施工记
	2.2.3人员进场计划：
	2.2.3.1本标段施工人员按照分批入场原则，第一批人员：项目负责人及项目主要管理人员在合同规定的时
	2.2.3.2第二批人员为主要施工人员。
	2.2.3.3所有进场工人均进行进场安全教育，经安全考试合格后方可上岗，施工现场定期对场内施工人员进
	2.2.3.4做好施工劳动力安排预备计划，以备在必要时能够随时召集调用，作为确保合同工期的一项必须措
	2.2.3.5充分发挥我公司在施工组织管理方面的优势，将有关施工队、班组由项目经理部及其管理人员按工
	2.2.3.6对已进场的队伍实施动态管理，不允许其擅自扩充和随意抽调，以确保施工队伍的素质和人员相对
	2.2.3.7所有管理人员及施工操作作业人员均持证上岗，在施工过程原则上不对人员进行调换。
	2.2.4施工工序的展开计划：
	制订合理的施工方案，按各个工序的施工特点安排其进行的先后顺序，总的施工原则为流水施工，在施工开始前编
	2.2.5施工工期的总体安排：
	2.2.5.1编制详细的施工网络进度计划，确保在甲方要求的施工工期内完成我公司所承包范围内的所有工作
	2.2.5.2设置专职施工员及质量检查员，对现场的施工进行监督管理，严把质量关，避免返工。
	2.2.6确保工程质量的总体方案：
	2.2.6.1由项目经理、技术负责人及所有主要施工管理人员参与组建本工程的质量管理体系，解决工程施工
	2.2.6.2选择施工经验丰富，技术娴熟的工人担任施工队长借鉴其先进的施工方法在避免返工的同时提升施
	2.2.6.3购置一整套的质量检测仪器，随时对各项施工指标进行检测。
	2.2.7确保施工安全的总体方案：
	2.2.7.1由项目经理、技术负责人及所有主要施工管理人员参与组建本工程的安全管理体系，解决工程施工
	2.2.7.2设置专职安全员，对工程施工的具体实施过程进行全程监督，经常性的对施工场所进行排查，做到
	2.2.7.3购置一整套包括安全帽、安全带、防毒面罩、防护服、防护手套及耳塞在内的安全防护工具，确保
	2.2.8确保文明施工及环境保护的整体方案：
	2.2.8.1进场前对工人进行文明施工环保教育，制订施工期间的文明施工及环境保护的规章制度，约束施工
	2.2.8.2废弃物在排放时，严格按照甲方的要求，做到工完场地清，垃圾分类运出施工现场。
	2.2.9现场布置
	2.2.9.1在项目单位指定位置，布置材料仓库、设备仓库、临时办公室等临时设施；
	2.2.9.2工程开工前，对与施工无关的仪器设备进行包裹保护；
	2.2.9.3根据项目单位要求，做好临时用水、用电线路的铺设工作；
	2.2.9.4施工完毕后，将建筑垃圾及时外运，做到工完、料净、场地清。
	第二节  组织机构
	若有幸中标，我们将按照国际惯例实施工程管理；本着精干高效、结构合理的原则，选配综合素质高、具有同类工
	项目经理部设“五部一室”。即工程部、技术部、物资动力部、计财部、质安部、综合办公室。其组织结构见图：
	项目组织管理机构体系框图
	第三节  各岗位主要职责
	一、项目经理职责
	全面负责项目部管理，对项目全权负责，主管财务部。  
	制定项目管理目标和创优规划，建立完整的管理体系，保证既定目标的实现。  
	组建精干高效的项目管理班子，搞好项目机构的设置、人员选调及职责分工。  
	建立严格的经济责任制，强化管理、推动科技进步，搞好成本控制，提高综合经济效益。  
	沟通项目内外联系渠道，及时妥善处理好内外关系。  
	接受建设单位、监理单位及上级业务部门的监督指导，及时向建设单位汇报工作。  
	二、项目副经理职责  
	配合项目经理，具体组织工程项目的施工，主管工程技术部、物资设备部、对项目经理负责。  
	协助项目经理协调与建设、设计、监理的关系，保证工程进度、质量、安全、成本控制目标的实现。  
	负责协调组织工程项目施工，保证施工正常进行。
	科学组织施工，及时组织编制进度计划安排及资源调配方案，组织参与提出合理化建议与设计变更等重要决策。 
	负责组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，保证工程进度，节约工程成本。  
	负责组织有关部门制定项目环保规划、措施，定期环保工作检查，确保环保工作落到实处。 
	负责施工现场环境保护、文明施工、综合治理等工作，严格执行当地施工方面的有关规章制度。 
	 三、项目总工职责
	负责项目技术工作，主管计划合同部、试验室，对工程项目进度、质量负责。 
	负责有关施工技术规范和质量验收标准的有效实施。 
	主持编制实施性施工组织设计，并随时检查、监督和落实。
	协助项目经理协调与建设、设计、监理的关系，保证工程进度、质量、安全、成本控制目标的实现。 
	组织制定质量保证措施，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题组织有关人员攻关、分析原因，制定整改措施和
	组织定期工程质量检查和质量评定，搞好现场质量控制。 
	根据现场实际情况，优化施工方案，协助项目经理制定保证工程成本不突破报价的主要措施并组织落实。
	四、安全工程师职责
	负责项目安全工作，主管安全质量部、综合办公室，对工程项目安全、质量负责。 
	负责编制与安全、环保等有关的管理制度和保证体系，并在工作中实施。
	认真执行有关安全生产，职业健康安全，环境保护，水土保持等方面的方针、政策、法令、规章、制度。
	对本项目的安全生产、环境保护、水土保持和文明施工进行监督检查。贯彻落实安全生产责任制，安全操作规程，
	参加施工组织设计、施工方案等有关安全技术措施和环境保护等方面的编写工作。
	辨识危险源和环境影响因素，制定相应的控制方案，编制重大危险源和重大环境影响因素清单，并实时监控、更新
	掌握施工生产情况，对重点工程或项目采取重点监控措施。定期分析安全工作形势，提出安全检查工作建议和措施
	进行日常检查、定期检查、季节性检查和专项检查等工作，对事故隐患，尘毒危害，环境污染等提出整改意见，督
	对监理、建设、监督等管理单位和上级各级单位的检查，做好相关准备工作，对检查出的问题整改闭合。
	配合综合部做好职工、特殊工种、新工作岗前的安全培训，教育工作。监督检查特殊工种持证上岗。 
	参与安全事故、环保事件的调查、分析、处理工作。
	参加安全例会，并做好相应记录。 
	五、工程技术部职责 
	认真贯彻执行国家有关工程建设的政策、法规、标准、规范和程序，建设单位的相关规定，制定本部门相应的管理
	负责工程变更和计量工作，做好变更和计量的日常管理工作。
	负责技术管理工作。做好施工图的复核审查、现场核对工作，做到内业资料管理标准化。
	组织编制本标段的施工组织设计，并进行动态管理；组织施工方案的编制。
	负责工程建设进度管理和信息收集，配合计划合同部编制生产计划。
	负责本标段的测量方案制定，编制各种测量实施管理办法，组织控制基桩交接、复测及测量放样工作。 
	负责本标段竣工档案资料的整理、归档管理工作。 
	编制现场作业指导书、技术交底，推广现场标准化作业。 
	参加工程质量和安全事故的调查处理。
	负责组织施工现场管理、检查和考评。 
	负责工程竣工验收工作，组织编制竣工文件，编写工程总结。
	完成领导交办的其它工作。
	 六、安全质量部职责
	负责贯彻国家有关安全质量管理法律法规和建设单位的相关规定，并检查、落实贯彻和执行情况。
	制定安全质量管理规章，建立安全和质量控制体系，建立安全质量突发事件应急处理预案，参与重要工程施工方案
	组织工程安全质量检查，及时通报和处理工程安全质量工作中存在的问题。
	制定工程质量创优规划，负责样板示范工程管理，组织样板工程评审的申报工作。
	负责安全文明工地建设的管理。 
	负责安全措施费使用的监督管理。 
	负责组织编制工程安全专项施工方案。
	参加或组织工程质量和安全事故的调查处理。
	组织重大危险源的分级管理与过程监控。 
	完成领导交办的其它工作。 
	七、计划合同部职责 
	贯彻执行国家和上级关于合同管理和工程质量保证的方针、政策、法律法规，严格执行合同文件、技术标准、质量
	计合部是项目的合同管理部门，在签订合同时必须明确质量要求和质量保证金数额。
	积极、主动、全面有效的履行合同。
	及时向监理工程师报送工程进度计划和工程月报，及时办理验收、签证、工程计量和工程价款的结算。
	主办项目的工程变更，做好工程结算工作，负责对工程成本进行核算和提出改进措施，及时办理与变更索赔有关的
	建立健全合同管理台帐，防止计量漏项、漏计，在对工程劳务分包、机械租赁的结算中，防止重复结算。
	指导工程项目的合同管理并处理施工过程中与合同有关的技术业务问题。
	负责标后成本预算的分解和编制管理，对项目的成本控制和各项经济活动进行动态分析，并提出分析报告和成本控
	完成领导交办的其它工作。
	八、综合办公室职责 
	在项目经理的直接领导下，贯彻落实程序文件，保证质量体系的运行，负责项目部办公制度的制定与实施。
	负责本工程项目部技术人员、管理人员的教育、培训及考核，落实上级要求，不断提高全员思想素质和业务能力。
	负责项目部的文秘和宣传报道工作，办理工程文件、资料打印、收发、传阅、催办、编号、存档、管理，以及报刊
	协同工程科控制质量记录。
	协同质检科或施工队做好内部质量审核。
	协同有关科室加强技术统计。
	负责本工程项目部的行政事务管理，抓好职工食堂、院内卫生，保障水、电、暖供给，办理非生产用品的购置与发
	负责本项目部劳动人事管理，办理职工调入调出、晋级调资，考勤汇总等。
	完成领导交办的其它工作。 
	九、工地试验室职责 
	负责开工前的原材料质量检验工作。对材料(包括库存材料、新购材料、成品与半成品、路基填料、砂石料)等按
	完成各批（次）的材料试验，含钢筋和混凝土试验，作业工艺试验、施工参数试验。
	按有关技术要求、质量验收标准和检测规定的检测项目和标准，对所有分项、分部、单位工程逐项检验。
	收集、整理、保管各项检验试验原始记录，提供隐蔽工程验收所必需的有关资料。
	将经过项目技术负责人签署的试验成果、检验报告、检测资料报监理单位审查。
	配合和协助监理单位、指挥部进行检测、试验或抽检工作，并为此项工作提供各种方便。
	工程开工前，组织试验检测人员、施工一线人员进行岗前培训，熟悉试验标准、规范，统一操作方法，制定严格的
	十、物资设备部职责 
	在项目经理的领导下，负责物资的管理、供应工作，确保进场物资质量。
	根据工程项目合同和施工生产计划及工程用料申请计划，负责提出、上报月、季和年度物资采购计划。
	制定、上报所需小型机具购置计划，制定工具、备品和低值易耗品购置计划并组织实施。
	执行物资消耗定额，建立项目物资消耗定额台帐。执行物资保管规程，对分部仓库的物资和发放到班组的物资的贮
	按规定对库存物资进行盘点。执行物资、能源节约和废钢铁回收上缴计划，组织废物资的回收利用。
	编报项目物资消耗动态月（季）报表和节约报表。
	负责对环境有污染、有毒、有害物品的管理
	完成领导交办的其它工作。
	十一、财务部岗位责任制
	主管工程项目部的财务管理和会计核算工作，认真履行好会计核算工作职责和内部会计监督职能。
	带头严格遵守和执行《会计法》和国家有关财经、财会法律、法规、规章以及统一的行业会计制度和企业内部会计
	负责设置好会计工作岗位，搞好专职会计人员业务分工，制定具体岗位职责，并督促执行。
	具体负责工程项目部会计审核、收入和成本核算、财务成本核算、总帐和财务会计报告编制报工作。
	负责定期向工程项目经理和上级单位报告财务情况。
	每季度搞好工程项目经济活动和财务分析，协助工程项目经理制定开源节流的计划或措施。
	加强对专职会计人员的管理，组织会计核算组专职会计人员学习业务技术。
	负责办理银行结算业务，严格库存现金限额和空白支票的签发。
	妥善保管有关印章、空白收据和支票，准确及时地逐笔登记现金和银行日记帐，做到日清月结。
	完成领导交办的其它工作。
	十一、现场技术负责人岗位职责
	贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度对项目技术工作全面负责。 
	组织施工技术人员学习并贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范、标准和技术管理制度。贯彻执行质量管理体系
	负责制定施工方案、编制施工工艺组织设计并向有关技术人员进行交底。 
	组织项目各项规划、计划的制定协助项目经理对工程项目的成本、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作。
	组织项目部的质量检查工作，督促检查生产班组开展自检、互检和交接检，开展创优质工程活动。
	负责项目各阶段的工程计价、计量资料的收集、整理和申报签认手续。
	十二、测量工程师岗位职责
	熟悉技术规范，熟悉仪器性能，熟练操作。
	布设和维护全线的水准点及导线点，并编出测量一览表。 
	测量中，应秉着仔细、认真、负责的工作态度，对每道工序在测量完毕后，必须现场复核，以确保正确无误。 
	服从安排，对测量放样工作严格要求，并积极配合好施工段进程，以保证施工顺利进行。
	积极配合好内业组，工作测量资料应及时整理并经监理工程师签字后统一保存。 
	做好每天的工作日记，测量原始资料应妥善保管，交工程部存档。
	测量人员应认真听取监理工程师意见和指令。
	爱护仪器，并对仪器进行定期检查和校正，以确保工作的正常进行。
	建立测量仪器档案，并进行统一管理，定期对仪器进行检测修复。 
	十三、专职安全员岗位职责
	在安全工程师领导下，对项目的安全生产负监督检查责任。 
	贯彻执行安全生产的方针、政策。 
	贯彻执行《安全生产操作规程》等规章和标准。 
	经常督促、检查技术操作规程执行情况，并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正违章冒险作业。
	经常深入工地检查安全情况，发现问题及时提出改进意见并向项目经理、施工员反映。
	负责编报有关安全生产、劳动保护工作的各项统计报表。 
	负责对班组安全员进行业务指导，定期和不定期组织班组学习安全操作规程，开展安全教育活动，并对重点工种进
	（8）、按时填写安全台帐做好事故分析记录及安全资料的管理工作。 
	完成领导交办的其它工作。
	十四、质检员岗位职责    
	服从上级领导的管理，遵守公司的各项管理规定，履行自己的职责。
	协助总工、质检负责人做好详细的质量技术方案的编制工作。 
	熟悉施工图纸，做好施工前的图纸会审工作。 
	熟悉施工程序，技术规范，质量标准和操作规程。 
	对施工现场能进行有效质量控制，做好施工前质量技术交底工作，能处理施工现场中出现的一般质量问题，做好自
	配合工程部做好工序交接自检工作，协助质检负责人做好工序报检工作。
	严格按照有关规定做好工程内业资料的整理和上报工作。
	加强业务学习，努力提高自身修养，确保工程质量
	十五、项目经理向上对总公司总经理负责，下级负责人为项目部全体职工。
	副经理向上对项目经理负责，下级负责人为工程技术部负责人、物资设备部负责人。
	项目总工向上对项目经理负责，下级负责人为计划合同部负责人、试验室负责人。
	安全工程师向上对项目经理负责，下级负责人为安全质量部负责人、综合办公室负责人。
	现场负责人向上对项目经理部相应管理部门负责人负责，下级负责人为现场安全员、质检员
	现场安全员、质检员向上对现场负责人负责，下级负责人为带工负责人。
	生活污水处理设施工程
	🔄 生活污水设施提升改造工程

	🚰 DN100~DN300污水管管道工程
	🕳️ 新建φ315~φ700检查井工程
	💧 新建资源化利用终端（17座）
	⚙️ 新建一体化设施（2座）
	🔧 现状终端修复（20座）

	砌砖工程
	一、控制原则
	1、在测量放线过程中，遵守先整体后局部、先高级后低级、先控制后细部工作程序。
	2、选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。
	3、测量人员应严格按照规范要求落实“三检”制度，即：自检、互检、交接检的原则，确认合格后，提请工程师
	4、严格做好测量仪器及器具的检定、检修及维护的工作，保证仪器的精度从而在根本上控制测量精度。
	5、测量时尽量选在早晨、傍晚、阴天、无风的气候条件下，太阳光太强时需给仪器遮打太阳伞，减少旁折光的影
	6、各项资料作到及时、真实、符合资料管理要求。
	7、施工测量中，严格审核依据点正确性，测量记录应原始、正确、完整、工整、计算依据正确、步步校核。
	二、 施工准备
	1、人员配备
	由于本工程测量工作量不大，但测程较远，测量精度要求高，为确保工程优质高效的完成，本工程配置测量工程师
	序号
	人员配备
	配备人数
	1
	测量员
	1
	2
	测量协助工
	2
	2、测量仪器配备
	测量仪器、工具必须准备齐全，其中全站仪、经纬仪、水准仪、钢卷尺等重量仪器、工具必须送指定的计量所检定
	所有仪器、设备都有有效的鉴定证书，仪器在日常使用过程中，定期对其进行检查、保养，并做好记录。还应准备
	3、内业计算
	采用计算机配套相应的计算及绘图程序，CAD软件，现场计算采用卡西欧DASIO计算器，该计算器己输入有
	 主要分项工程施工方案和技术措施
	第一节  土方开挖施工
	1、施工方法
	根据施工现场的情况，采用机械挖土为主，人工辅助挖土，机械运土为辅，考虑外运。
	挖土方向：挖掘机行驶方向逆向开挖，配合人工修整。按设计或施工标高平整场地。清除施工区域内地面上及地下
	基坑挖至设计标高后，应立即通知监理、勘察及设计部门，经共同验槽后，方可进行基础工程施工。
	2、土方开挖
	设置测量控制网，包括基线和水平基准点，设在不受基础施工影响之处。机械挖土的基坑，在施工前根据龙门板桩
	为防止超挖和保持边坡坡度正确，机械开挖至接近设计坑底标高或边界，应预留30~50厚土层，用人工开挖和
	基坑挖好后，应对坑底进行抄平、修整。如挖坑时有小部分超挖，可用素土、灰土或碎石回填夯实至与地基土基本
	3、土方回填
	（1）工艺流程
	（2）回填土质量检验程序
	（3）回填土试验
	在压实填土的过程中，应分层取样检验土的干密度和含水率。基槽每10～20m应不小1个检验点。灰土每单位
	场地平整：每100-400m2取1点，但不应少于10点；长度，宽度，边坡为每20m取1点，每边不应少
	根据回填平面图及步数，确定取样数量及位置，并绘制草图。采用环刀法试验时，在夯实好的每步中取样。先划出
	（4）质量要求
	必须分层虚铺夯实，虚铺厚度偏差≯3cm。
	回填标高允许偏差为-5.0mm。
	回填土表面平整度允许偏差20mm。
	夜间施工，应合理安排施工顺序，设有足够的照明设施，防止虚铺超厚，严禁用汽车或推土机直接倒土入槽。
	（5）分层回填碾压施工技术要求
	根据现有自然地面，先用推土机大致整平，并用振动压路机对原有自然地面碾压6~8遍，再按每层回填约30c
	（6）回填碾压施工监测
	在回填碾压施工过程，应对施工质量进行监测。分层回填碾压的检测须分层进行每碾完一层，应检验该层的平均压
	（7）回填碾压效果检验
	采用标准灌入试验或动力触探试验。
	荷载试验（荷载面积≥1.0㎡）
	试验数量由有资质的检测单位根据相关检验规范及经验写出检验大纲，经甲方、监理、设计人员核实后实施。
	钢筋制安工程
	一）钢筋的材质要求
	钢筋混凝土结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求。
	每批钢筋均应附有产品质量证明及出厂检验单，在使用前，应分批进行以下钢筋机械性能试验：
	根据厂家提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的代表直径；
	在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试验(含屈服点，抗拉强度和延伸率试
	二）钢筋的加工和安装
	1、钢筋加工
	在施工现场设置钢筋加工厂，进行钢筋除锈和加工制作，统一弯制各种类型的钢筋，加工设备采用取直、弯曲及切
	钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
	钢筋应平直，无局部弯折，采用冷拉方法调直钢筋时，I级钢筋的冷拉率不宜大于4％；II、III级钢筋的冷
	钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，加工后钢筋的允许偏差不得超过下表的数值。
	加工后钢筋的允许偏差
	序号
	偏    差    名    称
	允许偏差值d(mm或o)
	1
	受力钢筋全长净尺寸的偏差
	±10
	2
	箍筋各部分长度的偏差
	±5
	3
	钢筋弯起点位置的偏差
	构件
	±20
	大体积混凝土
	±30
	4
	钢筋转角的偏差
	3
	钢筋安装的允许偏差
	序号
	偏  差  名  称
	允许偏差
	1
	钢筋长度方向 的偏差
	±1/2净保护层厚
	2
	同一排受力钢筋间距的局部偏差：墙
	±0.5d
	±0.1间距
	3
	同一排中分布钢筋间距的偏差
	±0.1间距
	4
	双排钢筋：其排与排的局部偏差
	±0.1间距
	5
	各钢箍间距的偏差
	0.1箍筋间距
	6
	保护层厚度的局部偏差
	±5mm
	2、钢筋安装绑扎
	钢筋安装、绑扎由吊装机械配合人工现场进行，绑扎和安装的位置、间距、保护层及部分钢筋的尺寸均以图纸标示
	3、钢筋焊接
	钢筋气压焊和安装的规定包括以下内容：
	气压焊可用于钢筋在垂直、水平和倾斜位置的对接焊接，当两钢筋直径不同时，其两直径之差不得大于7mm。
	气压焊施焊前，钢筋端面应切平，钢筋边角毛刺及端面上铁锈、油污和氧化膜应清除干净，并经打磨露出金属光泽
	安装焊接夹具和钢筋时，使两根钢筋的轴线在同一直线上，两根钢筋之间的局部缝隙不得大于3mm。
	气压焊接时，应根据钢筋直径和焊接设备等具体条件选用等压法，在两根钢筋缝隙密合和镦粗过程中，对钢筋施加
	三）钢筋检查
	钢筋绑扎安装后，由工程师对安装质量全面检查，批准后再进行砼浇筑工作。
	混凝土工程
	一）混凝土运输
	砼的运输机具主要自卸式翻斗车和汽车运输砼罐。砼运输时间控制见下表。
	砼运输时间控制表
	气温(℃)
	无搅拌设施运输时间(min)
	有搅拌设施运输时间(min)
	20～30
	30
	60
	10～20
	45
	75
	5～10
	60
	90
	混凝土出拌和机后，应迅速运达浇筑地点，运输中不应有分离、漏浆和严重泌水现象。混凝土入仓时，应防止离析
	二）混凝土浇筑
	任何部位混凝土开始浇筑前8h（隐蔽工程为12h），必须通知工程师对浇筑部位的准备工作进行检查，检查内
	任何部位混凝土开始浇筑前，我方应将该部位的混凝土浇筑的配料单提交工程师审核，经工程师同意后，方可进行
	（1）基础面混凝土浇筑
	基面必须验收合格后，方可进行混凝土浇筑工作。
	岩基上的杂物、泥土及松动岩石均应清除，应冲洗干净并排干积水，并经工程师认可后，方可浇筑混凝土，清洗后
	（2）混凝土分层浇筑作业
	我方应根据工程师批准的浇筑分层分块和浇筑程序进行施工。在斜面上浇筑混凝土时应从最低处开始，直至保持水
	浇筑混凝土时，严禁在仓内加水。如发现混凝土和易性较差，应采取加强振捣等措施，以保证质量。
	砼浇筑期间，如果表面泌水较多，应及时清除，并研究减少泌水的措施。严禁在模板上开孔赶水，以免带走灰浆。
	（3）浇筑层厚度
	混凝土浇筑层厚度，应根据搅拌、运输和浇筑能力、振捣性能及气温因素确定，且不应超过下表的规定。
	混凝土浇筑层的允许最大厚度(mm)
	捣实方法和振捣器类别
	允许最大厚度
	插入式
	软轴振捣器
	振捣器头长度的1．25倍
	表面式
	在无筋或少筋结构中
	250
	在钢筋密集或双层钢筋结构中
	150
	附着式
	外挂
	300
	使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。振捣上一层时
	（4）浇筑的间歇时间
	混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间隔时间应按试验确定。若超过允许间歇时间，则应按工作缝处理。如
	除经工程师批准外，两相邻块浇筑间歇时间不得小于72h。
	（5）浇筑层施工缝面的处理
	在浇筑分层的上层混凝土层浇筑前，应对下层混凝土的施工缝面，按工程师批准的方法进行冲毛或凿毛处理。
	浇筑砼时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即处理，
	三）混凝土养护和表面保护
	我方应针对本工程的不同情况，按工程师指示选用洒水或薄膜进行养护。
	采用洒水养护，其中应注意应甲方要求不得用污水浇筑混凝土应在混凝土浇筑完毕后12~18h内开始进行，其
	薄膜养护：在混凝土表面涂刷一层养护剂，形成保水薄膜，涂料应不影响混凝土质量；在狭窄地段施工时，使用薄
	HDPE双壁波纹管
	（一）施工工艺流程
	1、施工工艺流程图：
	（二）施工方法
	1、开工前准备及测量放线
	（1）施工全过程做到“六落实”即施工负责人、施工员、质安员“三位一体”人员落实；施工方案、施工技术措
	（2）在开工之前，我们将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况，并以书面报告的形式提出具体的解决办法，
	（3）施测前测量人员先校核施工图纸，按图纸确定排水工程的位置和标高。施工放样记录以书面形式上报监理工
	（4）管道运到现场，可采用目测法，对管道是否有损伤进行检验，并做好记录与验收手续。如发现管道有损伤，
	2、沟槽开挖
	（1）本工程沟槽开挖施工，拟采用挖掘机进行开挖，自卸汽车运土至土场卸土，清除路面施工完毕后，进行开挖
	（2）基坑开挖过程中如遇坑底出现地下水及积水情况，立即将水抽出坑外，采用基坑内明沟排水，明沟和集水井
	（3）因交通条件，施工环境或施工操作的需要，基坑两侧不能堆土时，在适当的地点另选堆土位置，并做到随挖
	（4）基坑开挖后排水管施工连续进行尽快完成，以减少现场交通的阻碍，施工中防止地面水流入沟坑内造成塌方
	3、沟槽支护
	本工程排水、排污管道埋深较浅，沟槽开挖在钢板桩施工后进行，施工时均采用放坡开挖，坡度为1：1.00。
	4、管的安装与敷设
	（1）管道的进场堆放及运输
	①当管道直接放在地上时，要求地面平整，不能有石块和容易引起管道损坏的尖利物体，要有防止管道滚动的措施
	②不同管径的管道堆放时，应把大而重的放下边，轻的放上边，管道两侧用木楔或木板挡住。堆放时注意底层管道
	③大径塑管最高使用温度为45℃，夏季高温季节，应避免日光
	曝晒，并保持管间的空气流通，以防温度升高。
	④管道存放过程中，应严格做好防水措施，严禁在管道附近有长期明火。
	⑤短距离搬运，不应在坚硬不平地面或石子地面上滚动，以防损伤管道。
	⑥直径DN>1000mm时，不宜叠放运输，小管径管道若采用叠放运输时，应将管道保持稳定，管道之间适当
	⑦上下叠放运输，其高度不应超过2米。车与管道接触处，要求平坦，并用柔韧的带子或绳子将其固定在运输工具
	（2）管道基础
	①基坑开挖至设计标高，复测无误后，经现场监理工程师验收合格后方可进行基底垫层的施工。管道基础采用垫层
	一般土质较好地段，槽底只需铺一层粗砂垫层，其厚度为0.1m，对软土地基或槽底位于地下水位以下时，采用
	②基础夯实紧密，表面平整。管道基础的接口部位应予留凹槽以便接口操作。接口完成后，随即用相同材料填筑密
	（3）管道安装
	①根据管径大小、沟槽和施工机具装备情况，确定人工或机械将管道放入沟槽。下管时要采用可靠的软带吊具，平
	②待用的管材按产品标准逐支进行质量检验，不符合标准不使用，并做好记号，另行处理。
	③管材现场由人工搬运，搬运时轻抬轻放。
	④下管前，凡规定需进行管道变形检测的断面管材，预先量出该断面管道的实际直径并做出记号。
	⑤下管用人工或起重机吊装进行。人工下管时，由地面人员将管材传递给沟槽内的施工人员，对放坡开挖的沟槽也
	⑥大径塑管主要采用机械装卸，装卸时应采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行安装，不得采用钢丝绳和链条来装
	⑦管道装卸时应采用两个支撑吊点，其两支撑吊点位置宜放在管长的四分点一处，以保持管道稳定。
	⑧在管道装卸过程中应防止管道撞击或摔跌，尤其应注意对管端保护，如有擦伤应及时与厂方联系，以便妥善处理
	（4）管材的接口处理方法
	①放入沟槽的管道，拆除管子承插口气垫膜，进行清洗。将管道支撑环推入，用无色无毛的棉布蘸95%的酒精擦
	②管道在垫板上对正后，将管道插口端做插入深度标记，检查插入深度标记不得少于100mm，然后将插口顶入
	③管道插接完成后，将夹紧带放置于承口环槽部位，无环槽时，夹紧带放置于距管端40mm处，然后用夹紧工具
	④管道与三通、弯头、异径接头等管件连接时，采用电熔连接（≤DN1800）。管道与其它材质的管道连接时
	（5）管道的密封性检验
	①管道密封性检验以相邻两检查井的管道为一分段。管道密封性检验应在管区填土完成后进行。
	②管道密封性试验采用闭气检验方法和检验标准。
	（6）管变形控制和检测
	①管道变形检验应在管道覆土夯实完成后进行，且边施工边检测。
	A施工变形即短期压扁率的检测数量，一般应遵守下列规定：
	a.每施工段最初50米不少于三处，在测量点管轴垂直断面测垂直和水平直径。
	b.相同条件下，每100米不少于三处，取起点、中间点和终点附近。
	c.在地质条件改变、填土材质、压实工艺变化、管径改变情况发生时，应重复本条A项检测内容。
	B允许短期（24小时）压扁率。HDPE大径塑管施工变形实测值其短期压扁率不得大于4%。（操作时要注意
	②管道变形过大的处理规定
	管道施工变形，其短期压扁率超过4%者，均属施工形过大范围，应按下列规定处理：
	A管道施工变形，其短期（24小时）压扁率局部大于4%时，可挖除管区填土，校正后重新填筑。
	B管道施工变形，其短期（24小时）压扁率90%以上大于4%者，应更换管道。
	UPVC排水管
	一）管道铺设
	1、下管前，先清理基坑内杂物，加固基坑支撑，排除基坑内积水。
	2、采用人工下管和吊车下管方法，自下游向上游进行下管，并用中心线法或边线法控制管道的中线及高程。
	3、管道必须垫稳，采用管道砂垫层，管底坡度不得倒流水，缝宽应均匀，管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块
	4、管道的接口应平直，环形间隙应均匀，灰口整齐、密实、饱满，不得有裂缝、空鼓等现象。
	5、在管道铺设安装完成以后，必须对管道进行闭水试验，在符合设计及施工验收标准后方可进行基坑回填。
	二）基坑回填
	1、回填前，应将坑内积水抽干并清干净施工杂物。
	2、回填顺序：按基坑排水方向由高向低进行，基坑两侧应同时回填夯实，防止管移位。
	3、管坑回填砂，分层夯实，虚铺层厚30cm。所有回填土均在最佳含水量状态下填筑并压实至设计密实度。
	砖砌检查井施工
	一）垫层、底板浇筑
	施工前进行平面及水准控制测量及复核，保证井中心位置高程和井距符合要求。
	井座地基处理完毕后，依次浇筑垫层、底板，混凝土采用平板式振捣器振密实。
	底板、支墩混凝土达到一定强度后即可进行阀门井的砌筑。砌筑前将井位基础面洗刷干净，定出井中点，划上砌筑
	井座砌筑采用M7.5砂浆砌MU10强度砖。质量符合设计、规范要求。砌砖前，让灰砖吃透水，表面润湿。灰
	挂线校核内径，收口段要每皮检查，看有无偏移，不必出牙。在井下部干管伸入处，特别是管底两侧，用砂浆碎砖
	各种井每天的砌筑高度，不超过2m。每天砌筑结束时，清除跌落在井内的灰浆砖碎。整个井砌筑完成后，清除井
	井砌完、阀门安装后，及时装上预制井环，安装前校核井环面标高与路面标高是否一致。无误后，再坐浆垫稳。
	二）检查井砌筑质量要求：
	砖壁砌筑保证灰浆饱满、平整；抹灰抹实压光，无空鼓、裂缝等现象；井内流槽平顺；内、外批档光亮；井环、井
	井座允许偏差符合下表规定
	项目
	允许偏差（mm）
	检验频率
	检验方法
	范围
	点数
	井身
	尺寸
	长、宽
	(20
	每座
	2
	用尺量、长宽各计1点
	直径
	(20
	每座
	2
	用尺量
	井盖
	高程
	非路面
	(20
	每座
	1
	用水准仪测量
	路面
	与道路的规定一致
	每座
	1
	用水准仪测量
	井底
	高程
	D(1000mm
	(10
	每座
	1
	用水准仪测量
	D(1000mm
	(15
	每座
	1
	用水准仪测量
	三）沟槽回填
	1、回填材料
	管沟回填高度至管顶以上50cm回填中粗砂；其它部分采用适合回填的材料填筑。
	2、回填
	回填材料先将管道两侧拱腋下均匀回填，然后管子两侧同时分层夯实。
	3、回填质量的控制
	两侧密实度不小于95%，管顶以上密实度为85%～90%。
	从管底基础至管顶以上50cm范围内，必须采用人工回填，严禁用机械推土回填。
	当工程之中实际测量的24个小时后的挠曲值与设计要求或标准给出的值不符时，应做返工处理。
	四）排水工程质量控制
	1、加强材料检验
	本工程施工时各种管材、胶圈、配件、零件等运到现场时，由现场材料员做好交接验收，所有产品必须符合设计要
	（1）材料员运输前和货到现场后分别对管道进行验收，检查厂商的生产许可证和质量合格证，不符合质量要求的
	（2）核对交付产品的规格、型号、数量，检查管道或管件的内表面、外表面及接口处是否完好，管外观质量是否
	（3）将发现有损伤或异常迹象的管材分开存放，并即时将可疑情况通告供应商，不得擅自处理。
	2、加强管道基坑沟槽开挖质量
	序号
	项目
	允许偏差
	（mm）
	检验频率
	检验方法
	范围
	点数
	1
	槽底高程
	±30
	100m
	3
	用水准仪测量
	2
	槽底中线
	每侧宽度
	不小于设计和施工规范规定
	100m
	6
	挂中心线用尺量，每侧计3点
	3
	沟槽边坡
	不陡于设计和施工规范规定
	100m
	6
	挂坡度尺检验，每侧3点
	3、管道安装质量保证措施
	（1）排水管使用前必须检验是否符合设计和规范要求，只有合格的管材才能使用。
	（2）安装管应平直，无突起、突弯现象，管体稳实，不得悬空和晃动。
	（3）排水接口质量标准：接口应平直，环行间隙应均匀，橡胶密封圈正确就位，不扭曲、不脱落。
	（4）检查井施工时按规范要求进行，预留支管应随砌随安，管口应深入井3cm，管与井壁衔接处应严密不得漏
	（5）管道安装允许偏差
	序号
	项目
	检验频率
	允许偏差（mm）
	检验方法
	范围
	点数
	1
	中心线
	两井之间（取1/3~2/3井处）
	2
	15
	挂中线用尺量，
	取最大值（mm）
	2
	管底标高
	2
	DN≤1000±10
	DN＞1000±15
	用水准仪测量
	4、管道回填质量控制
	（1）管顶以上0.5m内的回填土中不得含有石块，砖及其它杂硬带有棱角的大块物体。
	（2）管道两侧左右对称的情况下回填，不对称的回填，导致管道偏移。
	（3）覆土不足700㎜管段要用砼包管。
	路面恢复工程
	1、施工放样
	（1）在路面基层验收合格后进行施工放样工作，直线每段20米一桩，曲线段每4米一桩（与模板长度同）。同
	（2）根据放好的中心线及边桩，在现场核对施工图的砼分块线。对于曲线段，必须保持横向分块线与路中心线垂
	（3）测量放样必须经常复核，做到勤测，勤核、勤纠偏。
	2、路面基层处理
	（1）所有挤碎、隆起、空鼓的基层应清除，并使用素砼重铺，同时设胀缝板横向隔开，胀缝板应与路面胀缝和缩
	（2）当基层产生非扩展性温缩，干缩裂缝时，应进行密封防水。
	（3）基层产生较大纵向扩展裂缝时，应分析原因，采用有效的路基稳固措施进行处理。
	（4）对部分地段的基层需要进行大面积填补时，应以水泥稳定碎石作为基层。
	3、安装模板
	（1）模板必须具有足够的强度和刚度，（模板的高度与砼路面等厚）对于变形的模板须纠正后在进行使用。
	（2）模板应安装稳固、顺直、平整、无扭曲，相邻模板连接应紧密平顺，不得有漏浆，前后错茬、高低错台等现
	（3）平曲线路段采用短模板。
	（4）内侧固定钢钎和外侧受力钢钎均不得高于模板，以利振动梁能通过。
	（5）模板安装完毕后，应经过现场监理人员的检查。合格后才能浇筑砼。
	4、混凝土浇筑
	（1）模板的要求和安装
	模板的高度应与混凝土板厚度一致。
	A立模的平面位置和高程，应符合设计要求，并应支立准确稳固，接头紧密平顺，不得有离缝、前后错茬和高低不
	B混凝土拌合物摊铺前，应对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定和基层的凭证、湿润情况，以及钢筋的位置和传
	C拆模：在20h后拆除，拆除不应损坏混凝土面板。
	（2）混凝土拌合物的摊铺
	A摊铺厚度要考虑预留高度。拌合物的松铺系数控制在K=1.1-1.25之间，料偏干，取较高值；反之，取
	B采用人工摊铺，严禁抛掷和搂耙。
	（3）振捣
	A对于边角的部分，应先用插入式振捣器按顺序振捣，再用平板振捣器纵横交错托振。
	B振捣器在每一位置振捣的持续时间，以拌合物停止下沉、不再冒气泡并泛出水泥砂浆为准，并不宜过振。
	C振捣时，应辅以人工补料，应随时检查振实效果、模板、拉杆、传力杆和钢筋的位移、变形、松动、漏浆等情况
	D整平时，填补料应选用较细的拌合物，严禁使用纯砂浆填补找平。整平时必须保持模板顶面的整洁，接插处板面
	（4）振动梁振实
	A每车道路面使用1根振动梁，振动梁应具有足够的强度和质量，底部焊接4mm左右的粗集料压实齿，保证(4
	B振动梁应垂直路面中心线沿纵向拖行，往返2-3遍，使表面翻浆均匀平整。
	（5）整平饰面
	A每车道路面应配备1根滚杠。振动梁振实后，应拖动滚杠往返2-3遍提浆整平。第一遍用短距离缓慢推滚或托
	B托滚后的表面宜采用3m刮尺，纵横各1遍整平饰面，或采用叶片式或圆盘式抹面机往返2-3遍压实整平饰面
	C在抹面机完成作业后，应进行清边整缝，清除粘浆，修补缺边、掉角。
	（6）抗滑构造施工
	待混凝土抗压强度达到的40%后方可进行硬刻槽，并宜在两周内完成。纹理应与横缝方向一致，纹理宽3mm，
	5、接缝施工
	（1）纵缝
	纵缝采用平缝加拉杆型
	平缝施工应根据设计要求的间距，预先在模板上制作拉杆位置放孔、并在缝壁一侧涂刷沥青。拉杆的长度为70c
	（2）横缝缩缝
	混凝土结硬后，应适时切缝。当为减少早期裂缝，切缝可采用“跳仓法”，即每隔几块板切一缝，然后再逐块锯。
	（3）胀缝设置
	普通混凝土路面每400米设置胀缝一道，胀缝应设置补强钢筋支架、胀缝板和传力杆，胀缝缝宽20mm，传力
	6、养生
	施工结束后应立即进行养护。
	a.用土工布覆盖，洒水养生并加盖草帘保温保湿，应特别注重7天的保湿养生。
	b.混凝土面板在养护期间和填缝前，禁止车辆通行。
	7、混凝土路面质量检查标准
	水泥混凝土面层实测项目
	8、填缝
	混凝土板养生期满后，应及时灌缝。
	在灌封前应保持缝内清洁，防止杂物掉入缝内。
	灌注填缝料必须在缝槽干燥情况下进行，填缝料应与混凝土缝隙壁粘附紧密不渗水。
	填缝料的灌注高度，宜于板面平或略低于板面。
	污水池施工
	一、土方开挖
	开挖时，按设计标高进行开挖，开挖完成后，疏通流水沟，左角边挖一积水坑，不间断抽排水。 基础开挖完成后
	二、钢筋制作、安装 
	当设计要求钢筋末端需作130°弯钩时，HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径
	钢筋制作不大于90°弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 
	箍筋弯钩的弯折度对一般结构，不小于90°。 e、箍筋弯后平直部分长度，不小于箍筋直径的5倍。 
	当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，设置在同一构件内的接头宜相互错开。纵向受力钢筋机械连接接头及
	同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且
	三、模板安装及要求 
	模板的连接不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，模板内不应有积水。模板采用钢筋对拉螺杆与木枋加
	模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。
	浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净。 
	四、混凝土施工 
	砼使用商品砼，砼强度等级严格按相应图集执行。  
	浇筑间歇时间不应超过混凝土初凝时间。同一工段施工的混凝土应连续浇筑，开盘在底层混凝土初凝之前将上一层
	砼浇筑完毕后，待砼强度达到30%后，拆池体外模。回填后，采用液压振动拔桩机拔桩，清理出场。
	管道施工
	一、施工测量  
	根据相关单位提供材料及现场提供位置情况对控制点及基坑中线进行复测，对管沟中心线及管道标高控制线进行测
	二、原材料验收及堆放 
	每批次进场材料要附带合格证及质量检验证明书，经自检合格后报请监理检验，按照相关频率进行见证抽样送甲方
	管道进场检验：管节安装前应进行外观检查，检查管体外观及管体的承口、插口尺寸，承口、插口工作面的平整度
	三、管道施工  
	砂垫层基础：在槽底铺设设计规定厚度的砂垫层，采用水密法，用平板振动夯夯实1-2遍。夯实平整后，测中心
	四、铺管  
	管道基础验收合格后方可进行铺管作业，吊装采用8T汽车吊，站位距离坑边3m以外，吊具采用尼龙吊装带，吊
	工作坑挖设：在接口处挖设工作坑，承口前大于等于600mm，承口后超过斜面长，两侧大于管径，深度大于等
	五、安装  
	稳管：安管不得扰动管道基础，管道安装从下游至上游进行。管道就位后，为防止滚管，应在管两侧适当加两组四
	清理管膛、管口：将承插口内的所有杂物予以清除，并擦洗干净，然后在承口内均匀涂抹非油质润滑剂。  
	清理胶圈：将胶圈上的粘接物清擦干净，并均匀涂抹非油质润滑剂。  
	插口上套胶圈：密封胶圈应平顺、无扭曲。安管时，胶圈应均匀滚动到位，放松外力后，回弹不得大于10mm，
	安装时，顶、拉速度应缓慢，并应有专人查胶圈滚入情况，如发现滚入不均匀，应停止顶、拉，用凿子调整胶圈位
	污水检查井施工
	一、施工准备
	选定好砂、石子、水泥、砖、钢筋等原材料，送样到试验室作原材料试验，依据图纸要求进行试配，现场按照试验
	二、施工方法
	1、检查井砌筑
	井底基础与管道基础同时浇筑。
	流槽一定与检查井壁同时砌筑。表面用砂浆分层压实抹光，流槽与上下游管道接顺，管内底高程符合混凝土管道基
	砌筑井室，用水冲净基础后，先铺一层砂浆，再压砖砌筑，做到满铺满挤，砖与砖间灰缝保持1cm。
	与检查井接连的所有管道端头，要经过凿毛处理并要清理干净，保证管道与检查井井壁结合牢固。
	砂浆拌合均匀，保证砌筑砖含水量为10～15%，砌体不得有竖向通缝，必须为上、下错缝，内外搭接。如井身
	砖砌圆形检查井时，随时检测直径尺寸，当需要收口时，如为四面收进，则每次收进不大于30mm；如为三面收
	检查井接入圆管的关口应与井内壁平齐，当接入管径大于300mm时，砌砖圈加固。管子穿越井室壁或井底，留
	排污管网工程
	1  适用范围
	2  施工准备
	   3  施工工艺
	混凝土路面修复施工技术
	一、施工技术及工艺要求：
	砌筑检查井施工方案
	1、检查井砌筑施工方法

	雨水口施工方案
	1、施工流程
	2、清掏雨水口
	3、质量保证
	4、质量标准
	5、资料汇总
	6、环保措施


	三、影响工期的其他因素
	材料采购计划和供货管理及保证措施
	一、材料采购计划
	二、材料采购保证措施
	三、材料采购供货管理
	3.2严格工序管理
	3.3确保进物质的质量
	3.4明确责任，提高管理、操纵人员素质
	3.5质量监督措施

	第四章保证安全措施
	4.1安全生产管理原则
	4.3安全施工组织保障体系
	4.4保证安全措施

	第五章施工现场文明、环保措施
	鉴于本工程的实际情况，为保证实现总工期的计划目标，我们已组织好精干的施工管理人员和施工队伍，配套机械
	工程质量管理目标及组织保证体系
	1、质量目标
	2、健全的质量保证体系

	质量保证体系与措施
	1、质量保证体系
	2、质量保证措施
	（1）组织保证措施
	（2）制度保证措施
	①工程质量责任制
	②质检工程师监督制
	③质量教育培训制
	④质量检查制
	⑤建立与监理工程师联系制度

	（3）技术保证措施技术责任制


	1、编制详细可行的项目质量计划
	2、质量监控过程
	3、质量监控阶段
	①事前质量控制
	②事中质量控制
	③事后质量控制


	四、质量联络协调系统
	质量管理控制措施
	1、质量因素的控制
	2、质量控制的方法
	3、工程材料、设备的控制
	（1）工程材料设备的报批和确认
	（2）加强工程材料设备的进场验证和校核

	4、工程资料管理
	3、质量管理责任制
	（1）项目经理
	（2）技术负责人
	（3）质量检查员
	（4）专业工程师

	4、质量保证体系运行有效性核查
	5、产品标识和可追溯性管理
	6、产品监视和测量装置的控制


	工程质量管理制度
	1、全面培训制度
	2、健全的质量制度
	1）技术交底制度
	2）工序交接检制度
	3）隐蔽工程签证检查制度
	4）施工测量复核制度
	5）施工过程的质量三检制
	6）严格执行材料、半成品、成品采购及验收制度
	7）仪器设备的标定制度
	8）质量奖惩制度
	9）坚持持证上岗制度
	10）实行质量否决制度
	11）认真执行“样板制”
	12）做好施工中的协作配合工作


	质量保证措施
	1、公司对项目的服务及控制措施
	2、质量控制程序
	（1）搞好与设计结合工作
	1）设计交底
	2）图纸会审
	3）设计联络

	（2）技术交底
	（3）及时完成施工组织设计的编制及审批

	2、劳务素质的质量保障措施
	3、项目经理部组织保证措施
	4、严格的施工过程控制
	（1）施工过程控制流程
	（2）工程质量工程控制要点
	（3）优化施工方案，做好施工预控
	（4）技术资料管理
	（5）工程测量的过程控制

	5、严格的“样板引路”质保措施
	（1）确保样板间、样板工序施工方案
	（2）样板间、样板工序施工
	（3）样板间、样板工序验收

	6、对材料、设备的选择和物资进场管理验收措施
	（1）选择合格的分供方
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