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二、法定代表人身份证明书及授权委托书（如需委托）

法定代表人身份证明书

单位名称： 广东九潮建设有限公司

单位性质： 其他有限责任公司

地 址

成立时间： 2018 年 1 月 19 日

经营期限： 长期

姓 名： 林晓波 性别： 男 年龄： 35 岁 职务： 总经理 系

广东九潮建设有限公司 的法定代表人。

特此证明

有效日期至： 2024 年 11 月 30 日

附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）

潮建设有限公司 （盖章）

2024 年 8 月 26 日
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三、投标保证金证明资料
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四、资格审查资料

1. 基本情况表

基本情况表

投标人名称 广东九潮建设有限公司

注册地址 邮政编码 510000

联系方式

电 话 020-32095935

网 址 /

法定代表人 / 电话

企业技术负责人 姓名 刘国庆 技术职称 高级工程师 电话

企业资质证书

类型：防水防腐保温工程专业承包 等级：二级 证书号：D34

类型：钢结构工程专业承包 等级：二级 证书号：D344215587

类型：电子与智能化工程专业承包 等级：二级 证书号：D344215587

类型：消防设施工程专业承包 等级：二级 证书号：D344215587

类型：城市及道路照明工程专业承包 等级：二级 证书号：D344215587

类型：建筑装修装饰工程专业承包 等级：二级 证书号：D344215587

类型：建筑工程施工总承包 等级：二级 证书号：D244587173

类型：市政公用工程施工总承包 等级：二级 证书号：D244587173

类型：电力工程施工总承包 等级：二级 证书号：D244587173

类型：水利水电工程施工总承包 等级：二级 证书号：D244587173

类型：特种工程（结构补强） 专业承包不分等级 证书号：D244587173

质量管理体系证书

（如有）

类型：质量管理体系认证证书 证书号：49223EC0043R1M

类型：环境管理体系认证证书 证书号：49223E0131R1M

类型：职业健康安全管理体系认证证书 证书号：49223S0119R1M

类型：工程施工安全标准化体系认证证书 证书号：ZLDS22ESB002R0M

类型：建筑工程绿色施工评价体系认证证书 证书号：ZLDS22ELS002R0M

类型：施工现场易发事故防治标准体系认证证书 证书号：ZLDS24ECPA002R0M

类型：工程节约型企业达标评价认证证书 证书号：ZLDS24ECRP002R0M
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类型：履约能力达标评测证书 证书号：75824FCS0003R0M

营业执照号 91440101MA5APDFC00 员工总人数：40

注册资本 1000 万

其中

高级职称人员 13

成立日期 2018 年 1 月 19 日 中级职称人员 10

基本账户开户银行 中国银行股份有限公司广州东园支行 技术人员数量 18

基本账户银行账号 652269855268 各类注册人员 20

经营范围 建筑装饰、装修和其他建筑业

投标人关联企业情

况（包括但不限于

与投标人法定代表

人为同一人或者存

在控股、管理关系

的不同单位）

无

备注 无

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附营业执照和安全生产许可证

证书。投标人以网上转账或银行汇款形式提交投标保证金的，还应附基本账户证明

材料复印件。
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2. 资质证书
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3. 信誉承诺书及全国水利建设市场信用信息平台（https://rcpu.cweun.org/）、
“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图。

信誉承诺书

致新兴县水利工程建设管理中心

深圳市建星项目管理顾问有限公司：

我公司参与本次新兴县全域自然村集中供水项目—水台镇 2023年

度农村饮水安全巩固提升工程（施工）项目投标，我公司作以下承诺：

1、我公司没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等

2、我公司在全国水利建设市场信用信息平台（https://rcpu.cweun.org/）

不处于失信黑名单。

3、我公司没有被列入失信被执行人黑名单。

4、我公司近 3年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）不存在以

下情况：①在处罚有效期内的重大工程质量问题，或在处罚有效期内

的重大安全事故，或在处罚有效期内的围标串标，或在处罚有效期内

的违法骗取中标，或在处罚有效期内的提供虚假投标证明或材料，或

近三年内有出借、转让资质、违法分包、转包等违法行为；②被建设

行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。

特此承诺！

单位名称（盖章）：广东九潮建设有限公司

日期：2024 年 8月 26 日

第 19／299页



第 20／299页



4. 项目负责人注册建造师证、项目负责人（B证）安全生产考核合格证书、及

招标公告发出前近 3个月任意一个月的有效社保证明
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5. 项目负责人无在建工程承诺书

项目负责人无在建工程承诺书

致新兴县水利工程建设管理中心

深圳市建星项目管理顾问有限公司：

我公司郑重承诺就新兴县全域自然村集中供水项目—水台镇 2023

年度农村

目负责人。

特此承诺！

单位名称（盖章）：广东九潮建设有限公司

日期：2024年8月26日
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6. 法定代表人：水利行业相关部门核发的安全生产考核合格证书（即 A证）、招标公

告发出前近 3个月任意一个月的有效社保证明
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法人社保证明

第 29／299页



第 30／299页



7. 项目技术负责人：水利水电工程类相关专业中级或以上职称及招标公告发出

前近 3 个月任意一个月的有效社保证明
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8、安全员：水利行业相关部门核发的安全生产考核合格证书（即 C 证）；招标公

告发出前近 3个月任意一个月的有效社保证明
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六、评标价格调整折算因素表提供的证明资料

1、信用等级
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2、企业信誉

①“信用中国”网站查询截图
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②“广东省水利建设市场信用信息平台”网站查询施工资质类别是否有不良行为记录的情况

截图
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3、2020 年 1 月至今独立承担过相关供水类施工项目业绩一览表

项目业绩一览表

序号 业主名称 项目名称
合同总价

（万元）
签约时间

1
肇庆市鼎湖区沙浦

镇桃仁村民委员会

鼎湖区自然村集中供

水工程-沙浦桃二村民

委员会村内管网改造

工程

137.5059 2020年8月3日

2
潮州市潮安区归湖

镇西林村民委员会

潮州市潮安区归湖镇

西林村供水改造工程
85.1118 2022年12月6日

3

潮州市潮安区归湖

镇凤东村经济联合

社

归湖镇凤东村供水管

网安装改造工程
126.1291 2023年5月30日

4
珠海市元山控股有

限公司

井岸镇围内水利泵站

建设项目
1263.34 2022年9月14日
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鼎湖区自然村集中供水工程-沙浦桃二村民委员会村内管网改造工程
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潮州市潮安区归湖镇西林村供水改造工程
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归湖镇凤东村供水管网安装改造工程
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井岸镇围内水利泵站建设项目
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4、人员素质

项目质量负责人
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项目安全负责人
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经济工程师
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拟投入水利施工五大员：

施工员
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质检员
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材料员
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安全员
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资料员
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	3）混凝土路面的抗滑构造深度TD值应满足，计算行车速度≥50km/h时，构造深度TD为0.4～0.6mm
	4）水泥混凝土拌合物的搅拌、运输与浇筑，普通路面板中补强钢筋的安放。钢筋混凝土路面板中钢筋网片的安放。混

	2.2.混凝土路面板接缝设计及施工
	2.2.1. 混凝土路面板的平面尺寸
	1）混凝土板一般为矩形，其纵缝与道路中线平行，纵向和横向接缝应垂直相交，相邻板的接缝应对齐，不得错开。路
	2）2）一块普通混凝土板（特殊部位的钢筋混凝土板除外）的面积不宜超过25m2，板宽与板长的比宜为1:1～

	2.2.2. 各种接缝的构造及适用条件
	1）胀缝：混凝土板与板涵或其它固定构筑物、交叉口相接以及与柔性路面相接处。混凝土板厚度变化处，小半径平曲
	2）道路交叉口的转弯路缘石切线附近应设置胀缝。其位置见各工程的路口接缝布置图；如相邻两个路口的胀缝间距小
	3）与构筑物或沥青路面相接时，在混凝土路面端部的２条横缝均应设置胀缝。
	4）若紧靠构筑物的胀缝无法设传力杆时，应加设边缘钢筋。
	5）原有等级道路的胀缝均为设滑动传力杆型胀缝。
	6）胀缝应与路面中线垂直，缝壁必须垂直，缝隙宽度要一致，缝中不得连浆。
	7）横向施工缝：每日施工终了或浇筑混凝土过程中因故中断时，必须设置横向施工缝，其位置应在胀缝或缩缝处。设
	8）横向缩缝：对于特重、重、中等交通等级的道路，横向缩缝应采用假缝加传力杆型；轻交通等级的道路，横向缩缝
	9）缩缝采用切缝法施工，横向缩缝采用切缝法施工时，应每隔3条切缝设１条预塑缝。
	10）切缝法施工，当混凝土达到设计强度的25～30％时，应采用切缝机进行切割。切割用水冷却时，应防止切缝水
	11）纵缝（纵向施工缝），一次铺筑宽度小于路面宽度，及施工宽度需分两次以上浇筑时，应设置纵向施工缝（纵缝）
	12）纵缝施工时，对已浇筑混凝土板的缝壁应刷涂沥青，并应避免涂在拉杆上．浇筑邻板时，缝的上部应压成规定深度
	13）纵向缩缝：当一次铺筑宽度大于４.５ｍ时（特殊情况不超过５ｍ），应增设纵向缩缝．各级道路的纵向缩缝均匀

	2.2.3. 填缝材料
	1）填缝料和填缝板的材质要求、施工按《水泥混凝土路面施工及验收规范》执行。
	2）缩缝的填缝采用灌入式填缝施工。胀缝的填缝用预制填缝板和填缝料结合填缝，纵缝采用预制嵌缝条缝板应事先用
	3）根据实际情况，可采用符合要求的其它材料或施工方法，但必须经过批准同意才能实施。


	2.3.混凝土路面板的养护
	1）模板的拆除：拆模时间应根据气温和混凝土的强度增长情况确定，允许拆膜时间应符合规定；拆模应仔细，不得损
	2）路面养护：混凝土板做而完毕，应及时养护。养护应根据施工工地情况及条件，选用湿治养护和塑料薄膜养护等方

	2.4.混凝土路面板的加固及其它
	1）当混凝土板不可避免出现锐角板、错缝时，应按有关要求进行加固；新旧路口相接处，当混凝土板出现尖角时，应
	2）构筑物嵌入路面、基层时，或构筑物在基内但对路面板有影响时，按《地下构筑物穿越道路的处理》加固路面。
	3）路面板纵横向自由边缘下的基础，如有可能产生较大塑性变形时，可沿板边缘加设补强钢筋进行板边补强。角隔处
	4）当板的平面尺寸较大，或板的形状不规则、板下埋有地下设施、路基与基层可能产生不均匀沉陷时，应采用钢筋混



	第三节输水涵施工方案
	1.涵管工程施工
	1）砼管道采用砼承插式柔性接口管道，拟在当地砼预制构件厂订货加工，购买成品，汽车运至现场。
	2）管道铺设施工程序大致为：施工准备→测量→沟槽土方开挖→铺碎石垫层→浇砼平基→测量（设定中心线及标高控
	3）砼底板浇筑后，测量人员再次测设管道中心线，并在底板上弹上定位墨线，设定检查标高控制点、控制桩，并做好
	4）砼管道铺设采用人工就位。就位时，安装人员应注意安装位置正确，并按设计要求预留检查井位置，确保管线安装
	5）管道铺设每完成50～100m，即进行砼围管及接口抹带工作。待砼围管及接口抹带砼、砂浆强度达到要求时可
	6）管道两侧回填粘土需分层回填、分层夯实、对称、均衡进行。每层填土厚度控制在20cm，用汽油夯夯实，防止


	第四节土方开挖施工方案
	1.土方开挖
	1）本工程土方开挖包括渠道护砌工程土方开挖及泵站、涵洞等建筑物工程土方开挖。
	2）土方开挖根据各工程现场施工条件、施工特点、工期要求等条件，采取分段开挖，机械大开挖、人工配合清槽修坡
	3）土方开挖前，技术人员根据工程地质结构、地形地貌和水文地质情况，对可能引起的滑坡和崩塌体应采取有效的预
	4）土方开挖施工程序大致为：
	5）测量放样→开挖范围清除表面不合格土料→测量放样→土方开挖→测量修整。
	6）土方开挖按土方开挖线进行开挖，技术人员先将测量定位工作做好，测量精度必须符合规定，并测设各节点控制桩
	7）根据现场情况，内河沟淤泥质、流塑状土层拟采用挖塘机组挖至监理人指定的弃土地点。一般土方采用机械及人工
	8）清表施工中必须严格按照设计和规范规定进行各道工序的报验工作。
	9）施工中有关的质量责任人均要熟悉设计文件及相关的施工规范。清表施工每道工序，应在施工队自检合格后，在所
	10）开挖区清表工作经检验合格后，由技术人员再次测量放样并继续做好降排水工作，土方开挖采用挖掘机等土方机械
	11）6、保留15～20cm厚的土层，经检验确认符合设计和规范规定时，在下道工序之前集中突击用人工配合机械

	2.土方回填
	1）土方回填施工顺序大致为：铺填面基础处理经检验合格→铺土料、检查虚铺厚度及土料质量→夯实（整体碾压）→
	2）土方回填时选择符合要求的土料，并按规定选择最佳含水量，在土料场周围设截、排水沟等措施控制土料含水量。
	3）为确保土方填筑质量及密实度指标符合设计要求，施工前按规范规定，根据土料特性、密实度指标等因素，做好现
	4）根据碾压试验成果，确定符合现场施工条件的正式施工时的碾（夯）压参数。（碾（夯）压遍数、机具、铺土方法
	5）建筑物墙后土方回填时，砼强度等级须达到设计强度等级的70%以上，回填前，按规定清理建筑物周边杂物，清
	6）涵管、带形基础两侧填土，一定要两侧对称均衡上升进行夯填，两侧填土高差不得大于30cm。
	7）土方分层填筑时，派有经验的技术人员跟班检查，发现问题立即处理，并按现场试验确定的压实参数，检查每批铺

	3.土方平衡调配
	1）为减少重复倒运，避免任意挖填而破坏土方平衡，土方开挖前应做到挖方与填方基本达到平衡，并将好土贮存回填
	2）目前尚缺土方平衡与调配计算数据，进场后，待项目部技术人员测量计算各调配区土方量，编制详细的土方平衡调

	4.质量检查验收
	4.1.土方填筑前的质量检查验收
	1）填筑前对用于计量的地形平面、剖面测量资料进行的复核检查。
	2）填筑前对基础面清理进行的质量检查验收。
	3）对外购土料场开采区及现场开挖的可用于回填的所有土料的物理力学性质的抽样检验。
	4）对现场生产性试验选定的施工碾压参数及其各项试验成果的检查验收。

	4.2.土方回填取样
	1）在进行土方分层碾压填筑时，施工质检员跟班检测，按现场确定的参数检查每批松铺土层的含水率、层厚、碾压机
	2）取样部位应有代表性，且应在面上均匀分布，不得随意挑选，特殊情况下取样须加注明。
	3）应在压实层厚的下部1/3处取样，若下部1/3的厚度不足环刀高度时，以环刀底面达下层顶面时环刀取满土样
	4）每次检测的施工作业面不宜过小，机械回填时不宜小于60m2。
	5）每层取样数量：自检时可控制在填筑量每50m3～100m3取样1个，抽检量可为自检量的1/3，但至少应
	6）（6）对于作业面或局部返工的部位，按照填筑量计算的取样数量不足3个时，也应取样不少于3个。

	4.3.施工期的质量检查验收
	1）对外购土料场开采区及现场开挖的可用于回填的所有填筑土料的含水量和粘土含量进行检查。
	2）对填筑区的铺土厚度、压实机型、压实遍数等各项施工工艺和参数进行检查，对填筑料的干密度和含水量等进行抽
	3）每层填筑面碾压完成、经检验合格并进行隐蔽部位的验收程序后，方可再进行上一层填筑面的工程施工。

	4.4.完工检查验收


	第五节钢筋工程施工方案
	1.工程概况
	1.1.钢筋概况

	2.施工准备
	2.1.机械设备准备
	2.2.材料准备
	2.2.1. 材料要求
	2.2.2. 准备工作

	2.3.场地准备

	3.施工流程
	3.1.钢筋加工流程
	3.2.典型钢筋混凝土结构工艺流程图
	3.3.连接接头工艺流程

	4.施工工艺
	4.1.钢筋绑扎
	4.1.1. 柱钢筋绑扎
	4.1.2. 墙钢筋绑扎
	4.1.3. 通常梁板钢筋绑扎

	4.2.钢筋连接
	4.2.1. 机械连接
	4.2.2. 焊接连接


	5.保证措施
	5.1.钢筋质量控制标准
	5.2.加工及堆码质量保证措施
	5.3.柱钢筋位置的控制措施
	5.4.梁钢筋位置的控制措施
	5.5.钢筋连接要求


	第六节混凝土工程施工方案
	1.工程概况
	1.1.混凝土强度等级
	1.2.外加剂
	1）外加剂的选择与使用应满足《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013。选择时应特别注意外加剂
	2）各类外加剂应有厂商提供的推荐掺量与相应减水率、主要成分化学名称、氯离子含量、含碱量以及施工中必要的注
	3）补偿收缩混凝土采用的外加剂应为A级或一级品，使用时应有专业技术支持。
	4）所有混凝土外加剂、超细掺合料（硅粉、粉煤灰）、防水掺合料、钢纤维、合成纤维等，要求在施工前做相容性试
	5）外加剂的设计控制指标详见相关部位的结构施工图。


	2.混凝土施工技术
	2.1.原材料要求
	2.2.配合比
	2.3.混凝土的浇筑及振捣
	2.3.1. 柱混凝土浇筑
	2.3.2. 墙混凝土浇筑
	2.3.3. 梁板混凝土浇筑
	2.3.4. 楼梯混凝土浇筑


	3.混凝土的二次收面
	4.混凝土的养护
	4.1.柱混凝土的养护
	4.2.墙混凝土养护
	4.3.梁板混凝土养护
	4.4.混凝土养护的注意事项
	1）梁板浇水、盖塑料薄膜进行养护,浇水不应过早，应在上人无脚印后为宜。
	2）混凝土养护时间不得少于14天，后浇带混凝土养护时间不少于28天。
	3）在混凝土养护时，应保持塑料薄膜内有凝结水，严防混凝土裂纹的出现。


	5.质量保证措施
	1）一律使用正规生产厂家生产的商品混凝土，并且确保其生产质量和能力满足施工、设计及规范要求， 
	2）在砼浇捣过程中，现场有专人指挥把砼车输送指定的浇筑点，浇捣时先用0.5m3同标号的水泥浆润滑输送管，
	3）严格控制砼的坍落度，防止砼在管中输出过程中和壁板浇捣过程中产生离析现象。


	第七节砌体工程施工方案
	1.施工准备
	2.工艺流程
	3.施工工艺
	4.构造要求
	4.1.构造柱留设原则
	4.2.拉结筋
	1）构造柱拉结筋，所有墙体在相互连接处和转角处。均应设置墙身拉结筋2C6@500（实心墙体），且应通长设
	2）砌体墙沿框架柱或剪力墙全高设置2C6拉结筋，拉结筋沿墙全长通常设置。

	4.3.圈梁构造
	4.4.门、窗过梁
	1）砌体洞口净宽不小于700时，应采用钢筋混凝土过梁，如图所示。
	2）当洞顶距梁底净高ho小于h+120时，改用下挂板代替过梁，下挂板宜后浇，如下图所示。
	3）当洞侧与柱、抗震墙距离小于过梁支承长度a时，柱、墙应在相应位置预留连接钢筋。

	4.5.过梁表防水门槛

	5.砌筑要点
	1）砌体的排砖应上下错缝，内外搭砌以达到拉结整体性好的目的，竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法，使砂浆饱满，砌
	2）墙体每天砌筑高度应根据砌块与砂浆的材质、墙体部位、气温、风压等条件来确定，应避免连续砌筑引起墙体出现
	3）每一楼层内的砌块墙体应连续砌完，不留接槎，如必须留槎时，应留成斜槎，斜槎长度应不小于高度的2/3留槎
	4）梁、板底的部位，待下部砌体沉缩稳定后再补砌，采用定制的斜砖块，斜砌并紧，其倾斜度为50度至60度左右
	5）勾缝在砌筑过程中，采用“原浆随砌随收缝法”先勾水平缝，后勾竖向缝；灰缝与砌块面要平整密实，不得出现丢
	6）当砌块墙高度>4m或砌块墙为100厚及高度超过3m时，应在门窗顶或每隔一段距离设置钢筋混凝土腰梁，当

	6.保证措施
	6.1.质量要求
	6.2.质量保证措施
	6.3.成品保护措施
	6.4.砌体裂缝控制措施
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	1.质量管理组织架构
	2.质量控制阶段
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	第四章 安全生产和文明施工目标、保证体系及保证措施
	第一节安全保证体系
	1.安全生产及文明施工目标
	2.安全生产管理组及职责
	2.1.安全生产组织体系
	2.2.项目主要管理人员安全生产管理职责

	3.安全管理制度
	4.安全奖罚规定
	5.安全专项资金管理
	5.1.安全专项资金管理保障
	5.2.安全专项资金管理制度
	5.3.安全专项资金的使用范围


	第二节安全生产及安全文明施工保证措施
	1.重点工程安全保证措施
	1.1.脚手架施工安全措施
	1.2.模板施工保证措施
	1.3.机电安装安全措施
	1.3.1. 大型设备材料运输吊装管理

	1.4.用电安保措施
	1.4.1. 办公区用电管理
	1）办公区内，各部门人员离开时，必须关闭空调、照明等用电器电源（机房空调根据使用情况开、关）。必须执行“
	2）专管电工每周定期对配电设施、线路进行一次安全检查。检查情况书面报安全部。
	3）安全部人员负责日常用电情况的例行检查；每半月或不定期由安全部牵头组织相关部门对用电情况进行检查。对检
	4）各办公区禁止使用电炉。安装大容量的电器设备，必须经机电部批准，擅自安装的予以没收。凡电源线路容量不允

	1.4.2. 施工作业区用电管理
	1）变压器、电缆、配电箱、开关箱等用电设施必须完好可靠，不准使用破损、不合格的用电设施。 
	2）在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用 TN-S接地、接零保护系统。 
	3）电力变压器低压侧共5条线，其中除引出三条分别为黄、绿、红的绝缘线相线（火线）外，尚须于变压器二次侧中
	4）施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》及其它用电安全规范的要求。施工用电采用TN-S系统（三


	1.5.安全防护措施
	1）临边、洞口、高处作业中，所用的物料应均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。施工现场所有有坠落可能的物体，必
	2）施工中对高处、临边、洞口处作业的安全设施，发现有缺陷和隐患时，必须即使解决，危及人身安全时，必须立即
	3）所有标志、标牌的材料必须合格，在施工前必须加以检查，确认其完整后方能投入使用，并定期进行检查，确认其
	4）所有临边、高处洞口防护必须有挡脚板，并结实牢固。
	5）高处作业面必须有防雷措施，雾天必须有足够的照明设备，自然光线到达不到的临边、洞口作业面除了必须有足够
	6）暴风雨、大雾及大风等不利天气状况出现后，必须对所有安全防护设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或
	7）因施工需要，临时拆除或变动安全防化设施时，必须经项目部负责人、安全、技术、生产协商到全体人员同意并报


	2.施工机械安全保证措施
	2.1.施工现场机械管理

	3.消防安全保障措施
	3.1.施工现场可燃物的管理及控制
	1）存放易燃易爆物品，应按照防火有关要求，经项目部审批后，方能存放；易燃易爆物品严禁露天存放，必须入仓，
	2）严禁将化学性质或防护、灭火方法相抵触的化学易燃易爆物品在同一仓内存放；
	3）使用化学易燃易爆物品，应实行限额领料。在使用化学易燃易爆物品场所，严禁动火作业；严格控制使用液化石油
	4）易燃易爆材料运输至施工地点必须认真填写《易燃、易爆危险品运输申请单》报安全部进行审批，审批后方能运输

	3.2.施工现场火源的管理及控制
	3.3.消防器材管理

	4.防台防汛应急措施及预案
	4.1.台风应急措施及预案
	4.2.暴雨应对措施及预案

	5.文明施工保障措施
	5.1.扬尘控制措施
	5.2.场地排水排污措施
	5.3.光污染处理措施
	5.4.噪声控制措施
	5.4.1. 噪声监测点
	1）尽量采用低噪声的施工工艺和方法。
	2）禁止在晚上18点和凌晨6点间进行产生噪声的建筑施工作业。若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，
	3）现场制定具体的噪声控制措施，减少施工过程中的噪声污染。同时，根据工程各阶段，定时定点对噪声进行测量，

	5.4.2. 设备噪音控制
	1）钢材加工机械
	2）集装箱木材加工棚

	5.4.3. 运输车辆控制

	5.5.职业健康管理
	5.5.1. 生活设施保障措施
	1）职工生活区集中建立在避风、向阳、静辟处，与施工现场保持一定的距离，以防止施工对宿舍的污染；
	2）在生活房屋、办公室内安装空调或风扇及取暖设施等，以利夏季防暑降温及冬季保暖；
	3）生活区设置足够数量的卫生设施，保持员工宿舍区内的卫生。室内外卫生经常清扫，保持地面干净，日常用品摆放
	4）在生活区外围偏僻处设立生活垃圾池，生活垃圾在生活区内采用封闭式容器收集，然后统一倒入垃圾池，再按当地
	5）生活区内设置有取暖设施的公共洗澡间，洗澡间内设置冷热水管，保证员工在工作后能洗澡，保持个人的清洁卫生




	第三节施工机械安全操作安全管理措施
	1.起重吊装安全措施
	1.1.高空坠落
	1.2.物体打击
	1.3.防止触电、氧气乙炔爆炸措施
	1.4.起重机安全作业

	2.施工机具安全措施


	第五章 投资控制目标、保证体系及保证措施    工程投资目标
	第一节保证体系
	1.建立成本控制体系
	2.组织措施
	1）我单位一旦中标，将迅速组建机构精练、高效多能的施工作业队伍投入本工程施工。并成立以项目经理为首的工程
	2）实行目标管理和项目承包制。本工程将全面实行项目施工法，实行目标管理和项目承包制，突出“承包效益四挂钩
	3）建立降低造价制度，保证降造工作有章可循，制订“责任成本控制管理制度”、“物资招标采购制度”、“限额领


	第二节投资保证措施
	1.技术措施
	1.1.优化施工组织设计方案
	1.2.加强四新技术攻关及应用
	1.3.配备精良的技术及机械装备

	2.严格质量管理，搞好QC攻关
	3.加强成本预测、把好支出关
	3.1.工费控制：
	3.2.材料费控制：
	3.3.机械费控制：
	3.4.小临费控制：
	3.5.管理费控制：
	3.6.搞好“三个配合”，减少和降低不必要的开支

	4.投资控制要点
	1）严格按照批准的建设规模、技术标准、概算组织建设。
	2）建立合同签订审查制度和法律咨询（审核）制度；建立合同台账，及时掌握合同履行的动态，实行合同风险管理。
	3）准确编制工程量清单，合理确定风险包干方式和包干费的比例，按照合同工程量、单价、总价和施工进度计划办理
	4）加强物资管理，努力降低建设成本，甲供物资设备应按使用计划招标采购，及时供应，合理库存。
	5）充分进行施工组织调查，合理制定大型临时设施及辅助工程方案；尽量考虑永临结合。
	6）变更设计坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则，实行会勘会审制度和集体决策制度。



	第六章 扬尘及污染防治措施
	第一节施工现场扬尘及污染防治工作计划
	1）认真学习和贯彻国家、市环境法律法规和本公司环境方针、目标、指标及相关文件要求。
	2）积极全面地开展环保工作，建立项目部环境管理体系，成立环保领导小组，予以运行控制，定期或不定期监测监控
	3）加强环保宣传工作，提高全员环境意识。
	4）现场采取图片、表扬、评优、奖励等多种形式进行环保宜传，并将环保知识的普及工作落实到每位施工人员身上。
	5）对上岗的施工人员实行环保达标上岗考试制度，做到凡是上岗人员均通过环保考试。
	6）现场建立环保义务监督岗制度，保证及时反馈信息，对环保做得不周之处及时提出整改方案，积极改进并完善环保
	7）根据现场实际情况组织有关技术人员进行环保革新发明，并注意及时宣传推广。
	8）每月进行环境噪声检查，发现问题及时解决。
	9）实行奖罚、曝光制度，定期奖励。
	10）严格按照施工组织设计中环保措施开展环保工作，其针对性和可操作性要强。

	第二节施工现场扬尘及污染防治工作制度
	1）积极全面开展工作，加强施工现场环保工作的组织领导，成立以项目经理为首的，由技术、生产、物资、机械等部
	2）建立环境管理体系，明确职责、权限。
	3）建立环保信息网络，加强与当地环保局的联系。
	4）不定期组织工地的业务人员学习国家、市环境法律法规和本公司环境手册、程序文件、方针、目标、指标知识等内
	5）认真做好施工现场环境保护的监督检查工作，包括每月3次噪声监测记录及环保管理工作自检记录等，做到数据准
	6）施工现场要经常采取多种形式的环保宣传教育活动，施工队进场集体进行环保教育，不断提高职工的环保意识和法
	7）在普及环保知识的同时，不定期的进行环保知识的考核检查，并鼓励环保革新发明活动。
	8）防止大气污染制度：现场采用液化石油气清洁燃料，严禁熬沥青、烧杂物。
	9）防止施工粉尘污染制度：现场临时道路进行硬化处理，并定期洒水；在现场大门口设置简易洗车装置，对进出现场
	10）防止水污染制度：车辆冲洗污水设沉淀池，食堂设置隔油池，定期清掏。
	11）防止噪声污染制度：混凝土浇筑施工时间尽量控制在8:00－22:00，并采用低频振捣棒，结构施工阶段昼

	第三节施工现场扬尘及污染防治工作措施
	1.为防止大气污染，施工现场采取如下具体措施
	1）建筑施工垃圾，必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒，施工垃圾应及时清运，适量
	2）细散装料，应尽量采取室内（或封闭）存放或严密遮盖，卸运时要采取有效措施，减少扬尘。
	3）现场的临时道路必须硬化，指定专人打扫防止道路扬尘。
	4）防止大气污染，除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或焚烧油毡、油漆以及其它会产生有毒有害烟
	5）采取有效措施控制施工过程中的灰尘。
	6）开出车辆进行严格的清扫，做好防遗撒工作，做到不带泥、不洒土、不扬尘。机动车尾气排放符合标准。在土方开

	2.加强扬尘控制措施：
	1）施工现场制定扬尘控制管理制度。
	2）粉状、易散落、飞扬材料运输，作业前由材料部门进行技术交底适时进行检查，必要时进行覆盖或包装。同时对操
	3）施工现场车辆出入口设置车辆清洗处，制定车辆出入管理制度。
	4）特殊工艺引起的扬尘，施工前施工员必须进行详细的扬尘防治技术交底或编制相应的作业指导书，采取简便有效的
	5）作业面，脚手架扬尘的防治。作业现场强调工完料尽，操作人员下班前打扫作业场地，落地灰清理干净进行筛网后
	6）施工垃圾分类堆放，专人负责，及时清运。
	7）对类似水泥的易飞扬细颗料散体材料，安排在临时库房存放或用彩条布遮盖；运输时采用彩条布遮盖或其他方式防

	3.为防止噪声污染，现场采取如下具体措施
	1）施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量避免人为地大声喧哗，增强全体施工人员防噪声
	2）定期对施工作业人员进行文明施工的教育，对施工生产有关管理人员（包括外包队负责人）定期进行文明施工现场
	3）浇筑混凝土时尽量安排在8:00－22:00进行，选用低频振捣棒，结构施工阶段噪声昼间控制在70分贝以
	4）对强噪声机械如电锯电刨等，使用时须在封闭工棚内，尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械；对使用时
	5）施工期间，尤其是夜间施工尽量减少撞击声、哨声，禁止乱扔模板、拖铁器及禁止大声喧哗等人为噪声。
	6）每月进行两次噪声值监测，并在夜间22:00以后进行抽测，监测方法执行《建筑施工场界噪声测量方法》。
	7）加强噪声监测，采取专人监测、专人管理的原则，及时对施工现场超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民
	8）会同有关部门和领导及时妥善处理重大扰民问题，详细记录问题及处理结果，必要时及时上报监理和甲方。
	9）在设备噪音源四周，采用0.75mm镀锌铁皮，0.5孔径30%孔率，以及30mm厚柔性材料围护，把噪音

	4.为防止水污染，现场采取如下具体措施
	1）定期委托有资格的单位进行监测，凡监测超标的废水必须处理，合格后方可外排。
	2）现场排放的雨水与污水要严格按市政管道功能要求，特别是厕所污水，只能考虑排入城市道路污水管内。
	3）设置沉淀池，使清洗机械和运输车的废水经沉淀后，排入市政污水管线。
	4）现场存放油料的库房，必须进行防渗漏处理。储存和使用都要采取措施，防止跑、冒、滴、漏，污染水体。
	5）做好施工现场环境保护的监督检查工作，每月初、月中和月末对环境各项工作进行一次检查，对存在的问题及时解

	5.防止固体污染物措施
	1）固体污染物是生产、建设、日常生活和其他活动中产生的固态、半固态废弃物质。
	2）施工现场常见的固体污染物：建筑渣土、废弃的散装建筑材料、生活垃圾、设备、材料等的废弃包装材料。
	3）对于现场产生的固体污染物的处理措施：出场车辆经冲洗台清理后才可以上路；废弃的建筑垃圾生活垃圾袋装化统
	4）现场设立废弃物存放场地，并设有防雨、防泄漏、防飞扬措施，同时配置消防安全防范设施。
	5）无毒无害废弃物，定期按有关规定进行处理。
	6）有毒有害废弃物，敬请供货方直接回收，或委托经当地政府部门批准的废弃物处置单位处理。



	第七章 节能环保措施
	第一节节能减排措施
	1.节材措施
	1）强化现场材料管理，建立商品砼、钢材、木材、水泥、砂石料等大宗材料预算计划和进场验收管理制度，确保质量
	2）优先采用高效钢筋与预应力技术、钢筋直螺纹连接、电渣压力焊技术等节材效果明显的新技术。推广钢筋专业化加
	3）推广使用预拌混凝土和商品砂浆。准确计算采购数量、供应频率、施工速度等，在施工过程中动态控制。 
	4）推广使用定型钢模、钢框竹模和竹胶板，增加模板周转次数。
	5）工地临时房、临时围档应采用可重复使用材料，材料的可重复使用率达到70%以上。 
	6）其它主辅材使用时，安排好进场时间和堆放位置以及合理有效保管和使用，减少放置、储存和二次搬运等对材料的
	7）在施工现场应专设场地和专职人员负责对废弃物进行收集，分类回收或加工利用，对钢筋头、废铁丝等集中售给废

	2.节水措施
	1）施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。
	2）使用节水型产品，对不同的施工、生活等用水分别装置计量表，分别监控，有记录。第一年节水型产品和计量装置
	3）有专人定时对施工现场及生活区的水龙头及用水设备进行检查，是否有“跑、冒、滴、漏”现象并及时修复。
	4）生活区内热水供应采取限时或者用量控制措施，防止乱用水现象的发生。
	5）厕所等部位应采用节水型闸阀开关，并根据时段调节阀门出水量。
	6）实施水资源循环利用，现场设置废水回收水池（塔），沉淀后进行重复利用，减少市政自来水的使用。有条件的工

	3.节能措施
	1）编制科学的用电施工方案，配电线网布置规范，配线选材合理，避免电流密度过大或电阻过大，造成浪费。
	2）采用能效比高的用电设备，推广使用智能型荷载限位器，现场有控制大功率用电设备措施。照明灯具应采用高效、
	3）工程项目分路供电，施工、生活用电有分路计量装置，分别监控，有记录。
	4）加强用电管理，施工区、生活区有专人管理照明灯具；宿舍应采用智能化开关控制宿舍的用电。
	5）加强对大型施工机械设备运行管理，禁止空载运行、提高使用率；对机械进行定期维护，确保机械正常运行。
	6）选用环保高效节能的施工机械，逐步利用Y系列节能电机（全封闭自扇冷式三相鼠笼型异步电动机）改造现有施工

	4.节地与施工用地保护措施
	4.1.临时用地指标 
	1）根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占
	2）要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时

	4.2.临时用地保护
	1）应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。
	2）红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌，
	3）利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿

	4.3.施工总平面布置
	1）施工总平面布置应做到科学、合理，充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。
	2）施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通
	3）临时办公和生活用房应采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小，且适合于施工平面布置动态调整
	4）施工现场围墙采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地。
	5）施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地。 
	6）临时设施布置应注意远近结合，努力减少和避免大量临时建筑拆迁和场地搬迁。


	5.减排措施 
	1）编制专项方案对工地的废水、废气、废渣的三废排放进行识别、评价和控制，安排专人、专项经费，制定专项措施
	2）对施工区域的施工废水设置沉淀池，进行沉淀处理后重复使用或合规排放，对泥浆及其它不能简单处理的废水集中
	3）禁止在施工现场焚烧垃圾，使用密目式安全网、定期浇水等措施减少施工现场的扬尘。 
	4）合理安排噪声源的放置位置及使用时间，采用有效的噪声防护措施，减少噪声排放，并满足《建筑施工场界环境噪


	第二节环境保护措施
	1.扬尘控制 
	1）运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，必须采取措施
	2）土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外。
	3）结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m。对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施；对
	4）施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。对现场易飞扬物质采取有效措施，如洒水、地面硬化、围挡、密网覆盖
	5）构筑物机械拆除前，做好扬尘控制计划。可采取清理积尘、拆除体洒水、设置隔挡等措施。 
	6）构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划。可采用清理积尘、淋湿地面、预湿墙体、屋面敷水袋、楼面蓄水、建筑外
	7）选择风力小的天气进行爆破作业。 
	8）在场界四周隔挡高度位置测得的大气总悬浮颗粒物（TSP）月平均浓度与城市背景值的差值不大于0.08mg

	2.噪音与振动控制 
	1）现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的规定。
	2）在施工场界对噪音进行实时监测与控制。白天噪声污染控制在70分贝以内，晚间噪声污染控制在50分贝以内。
	3）使用低噪音、低振动的机具，采取隔音与隔振措施，避免或减少施工噪音和振动。

	3.光污染控制 
	1）尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向
	2）集中在施工范围。
	3）电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

	4.水污染控制 
	1）施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的要求。
	2）在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施，如沉淀池、隔油池、化粪池等。
	3）污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测，提供相应的污水检测报告。 
	4）保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。当基坑开挖抽水量大于50万m3时，应进行地下水回灌，并
	5）对于化学品等有毒材料、油料的储存地，应有严格的隔水层设计，做好渗漏液收集和处理。

	5.土壤保护 
	1）保护地表环境，防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土，及时覆盖砂石或种植速生草种，以减少土壤侵蚀；因施
	2）沉淀池、隔油池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。及时清掏各类池内沉淀物，并委托有资质的单位清运
	3）对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等应回收后交有资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运，避免污
	4）施工后应恢复施工活动破坏的植被（一般指临时占地内）。与当地园林、环保部门或当地植物研究机构进行合作，

	6.建筑垃圾控制
	1）制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400吨。
	2）加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回
	3）施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类，并收集到

	7.施工机械的管理
	1）国家明令淘汰的能耗高、技术含量低、对环境污染大的施工机械禁止进入现场。
	2）分包商的大型施工机械进入现场前，必须向项目提供该施工机械性能参数及环境污染排放值，超过国家及政府规定
	3）物资中心负责组织对公司自有施工机械定期进行检查、维护、保养，以保证施工机械始终处于良好运行的状态。
	4）租赁设备，物资中心和项目应督促租赁单位，对其施工机械定期进行检查、维护、保养，以保证施工机械始终处于
	5）分包商设备，项目应督促各分包商对其进入现场的施工机械进行全面的检查和维护保养，以保证施工机械始终处于







