

新兴县发展和改革局文件

新兴发改投审〔2024〕176号

新兴县发展和改革局关于县城枫洞片污水处理及配套设施建设项目初步设计概算的批复

新兴县新城镇人民政府:

《关于要求变更县城枫洞片污水处理及配套设施建设项目建设规模及审批初步设计概算的申请》（新城府函〔2024〕89号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、根据县政府有关会议的意见，结合项目实际情况，原则同意该项目主要建设内容及规模调整为：新建HDPE DN200—400污水管6905米，污水沉泥井74座、污水检查井158座；敷设HDPE DN300—600雨水管8635米，雨水沉泥井92座，雨水检查井190座；敷设DN150—200铸铁给水管2912米，DN25—100钢塑复合给水管6466米；新建人行道14490平方米，新建行车道67488平方

米；敷设PVC—U ϕ 110通信管道1474米；敷设PVC—U ϕ 110电力管道336米、PVC—U ϕ 160电力管道1264米；建设单臂LED路灯共275套，敷设电力电缆10329米；及完善相关配套设备设施等。

二、原则同意你单位委托广东确正工程咨询有限公司编制并经新兴县财政局投资审核中心审核的县城枫洞片污水处理及配套设施建设项目（投资项目统一代码：2306-445321-04-01-956101）初步设计概算。项目概算总投资为6863.99万元。

三、请按照调整后的建设规模及内容和核定的项目概算总投资完善项目相关手续，项目其他事项请按照新兴发改投审〔2024〕62号文有关规定执行。

附件：县城枫洞片污水处理及配套设施建设项目初步设计概算核定表



公开方式：主动公开

抄送：新兴县财政局、新兴县农业农村局、云浮市生态环境局新兴分局

县城枫洞片污水处理及配套设施建设项目初步设计概算核定表

| 序号 | 工程或费用名称 | 工程费用(万元) |
|----|----------|----------|
| 一 | 建筑安装工程费用 | 5562.64 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 529.23 |
| 1 | 工程勘察费 | 61.18 |
| 2 | 工程设计费 | 179.97 |
| 3 | 工程监理费 | 111.62 |
| 4 | 其他 | 176.46 |
| 三 | 预备费用 | 351.50 |
| 四 | 建设期利息 | 420.62 |
| 五 | 总投资 | 6863.99 |