

白石河云浮市云安区治理工程（一期）

（施工）

投标文件

投 标 人：广东中钦建设集团有限公司（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）：_____（签字或盖章）

日 期：2025年07月09日



目 录

- 一、投标函和投标函附录
 - 二、法定代表人身份证明及授权委托书
 - 三、企业基本情况表
 - 四、投标人的其他评审情况表
 - 五、投标人声明函
 - 六、投标人承诺书
 - 七、其它材料
 - 八、施工组织设计方案
- （投标人可自行调整目录格式）



一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

云浮市云安区水利管理服务中心 (招标人名称):

1. 我方已仔细研究了白石河云浮市云安区治理工程(一期)(施工)的招标文件的全部内容,愿意以 1.88% (大写: 百分之壹点捌捌) 的投标报价下浮率【根据: 投标报价=招标控制价×(1-投标报价下浮率) 计算得, 投标报价为人民币¥26701659.30 元 (大写: 贰仟陆佰柒拾万零壹仟陆佰伍拾玖元叁角)】, 工期: 12 个月, 按合同约定实施和完成承包工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量: 全部工程质量符合设计要求和水利部门颁布的《水利水电施工质量评定标准》、现行的工程施工质量验收规范标准规定的合格或以上标准。

2. 我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3. 随同本投标函递交投标保证金一份, 金额为人民币¥ 300000.00 元 (大写: 叁拾万元整)】。

4. 如我方中标:

(1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同;

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分;

(3) 如招文有履约担保要求, 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保;

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在“第 2 章 投标人须知”及“投标人须知前附表”第 1.4.2 款、第 1.4.3 款和第 1.4.4 款规定的任何一种情形。

6. 此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假, 本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚, 并承担违约责任。

7. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件, 包括澄清及参考文件 (如有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求, 不存在任何含糊不清和误解之处, 同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

8. 项目负责人 (项目经理) 未担任其他在建建设工程项目的项目负责人 (项目经理) (其它补充说明)。

投标人: 广东中钦建设集团有限公司 (盖公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

日期: 2025 年 07 月 09 日

(二) 投标函附录

合 同 条 款					
序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注	
1	项目经理	1.1.2.4	姓名:		
2	工期	1.1.4.3	360个日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）		
3	缺陷责任期 (工程质量保修期)	1.1.4.5	1 年		
4	分包	4.3	按合同条款约定		
招 标 文 件 条 款					
序号	条款名称	约定内容		是否响应	备注
1	投标范围	按白石河云浮市云安区治理工程（一期）图纸内容（工程量清单见附件），具体工程项目内容按经财政审定的《工程预算书》。投标人必须对整个招标范围进行投标，只对招标范围中部分工程投标者，将不予考虑。		是	
2	工期	360个日历天		是	
3	质量标准	符合水利工程施工质量验收规范、《建设工程质量管理条例》和《水利工程质量管理规定》等国家现行相关工程质量验评标准，达到合格或以上标准。		是	
4	投标有效期	90 日历天（从投标截止之日算起）		是	
5	投标保证金	人民币 300000.00 元		是	
6	响应性评审的其他要求	投标人不存在以下情形： （1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （2）投标人不接受修正价格的。		是	
项 目 班 子 成 员					
序号	名 称	姓 名	证书名称	证号	专业
1	项目负责人(项目经理)		建造师注册证书	粤 24420202021017 55	水利水电工程
			安全生产考核合格证	粤水安 B20210000188	/

2	专职安全生产管理 人员		安全生产考核合格证	SGL20224400633 粤水安 C20220000237	
3	项目技术负责人		职称证书		中级
4	施工员		培训合格证书	SGL20224400773	
5	质检员		培训合格证书	SGL20164402235	
6	材料员		培训合格证书	SGL20184401940	
7	资料员		培训合格证书	SGL20204402044	
一旦我单位中标，将实行项目负责人（项目经理）负责制，并配备上述项目管理机构到岗。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。					

投标人：广东中钦建设集团有限公司（盖公章）

日 期：2025年 07月 09日

注：投标人可根据自己单位的实际情况对上述表格中的“项目班子成员”进行调整，并于本表后附所配备的人员须提供的相关证明资料。





使用有效期：2025年04月
16日-2025年10月13日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：

性 别：男

出生日期：

注册编号：粤2442020202101755


聘用企业：广东中钦建设集团有限公司

注册专业：水利水电工程（有效期：2024-04-13至2027-04-13）



个人签名：

签名日期：2025年04月16日



住房和城乡建设厅

签发日期：2024年03月22日



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：

性 别：男

企业名称：广东中钦建设集团有限公司

职 务：项目负责人

技术职称：无

证书编号：粤水安B20210000188

首次发证日期：2021年6月9日

有 效 期：2024年6月9日 至 2027年6月8日



姓名
性别
出生
住址

公民身



中华人民共和国
居民身份证

签发机关
有效期限



集

500



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名:

证件号码: 44

该参保人在茂名市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20161214	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20161214	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20161214	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2667	21.34	5.33	26.67	
202502	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2667	21.34	5.33	26.67	
202503	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2667	21.34	5.33	26.67	
202504	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2667	21.34	5.33	26.67	
202505	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2667	21.34	5.33	26.67	
202506	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2667	21.34	5.33	26.67	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

610904199695: 茂名市: 广东中钦建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务平台自行打印, 作为参保人在茂名市参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-12-22, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2025年06月25日



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名:

身份证号:

证书编号: SGL20224400633

岗位名称及批准日期: 安全员 2022年06月07日
施工员 2022年11月04日

当前状态: 正常

工作单位: 广东中钦建设集团有限公司

有效期至: 2028年06月09日



实时数据, 扫码验证



登记单位:

更新日期: 2023年06月09日





水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：

性 别：男

企业名称：广东中钦建设集团有限公司

职 务：专职安全员

技术职称：无

证书编号：粤水安C20220000237

首次发证日期：2022年3月29日

有 效 期：2025年3月29日 至 2028年3月28日



考核发证单位：(盖章)

2025年2月25日

姓名
性别
出生
住址

公民身

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关
有效期





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名:

证件号码: 4

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	200511	实际缴费7个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200606	实际缴费7个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200606	实际缴费7个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202412	110393694275	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	20.7	
202501	110393694275	5500	880	0	440	2300	18.4	4.6	20.7	
202502	110393694275	5500	880	0	440	2300	18.4	4.6	20.7	
202503	110393694275	5500	880	0	440	2500	20	5	22.5	
202504	110393694275	5500	880	0	440	2500	20	5	22.5	
202505	110393694275	5500	880	0	440	2500	20	5	22.5	
202506	110393694275	5500	880	0	440	2500	20	5	22.5	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110393694275: 广州市: 广东中钦建设集团有限公司广州分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网上自行打印, 作为其在广州市参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2025-12-08, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2025年06月11日

广东省职称证书

姓名:

身份证号:

职称名称: 工程师

专 业: 水工建筑

级 别: 中级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2023年06月30日


评审组织: 茂名市水利水电工程技术人员中级专业技术资格评审委员会

证书编号:

发证单位: 茂名市人力资源和社会保障局

发证时间: 2023年09月25日

查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





20



1721

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名:

证件号码: 44

该参保人在茂名市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20120901	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20120901	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20120901	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	610904199695	4492	718.72	0	359.36	3250	26	6.5	32.5	
202502	610904199695	4492	718.72	0	359.36	3250	26	6.5	32.5	
202503	610904199695	4492	718.72	0	359.36	3250	26	6.5	32.5	
202504	610904199695	4492	718.72	0	359.36	3250	26	6.5	32.5	
202505	610904199695	4492	718.72	0	359.36	3250	26	6.5	32.5	
202506	610904199695	4492	718.72	0	359.36	3250	26	6.5	32.5	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

610904199695: 茂名市: 广东中钦建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务平台上自行打印, 作为参保人在茂名市参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2025-12-21, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2025年06月24日



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书

姓 名:

身份证号:

证书编号: SGL20224400773

岗位名称及批准日期: 施工员 2022年06月29日

当前状态: 正常

工作单位: 广东中钦建设集团有限公司

有效期至: 2028年07月02日





实时数据, 扫码验证

登记单位:

更新日期: 2023年07月02日







广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名:

证件号码: 4

该参保人在茂名市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20171212	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20171212	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20171212	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2300	18.4	4.6	23	
202502	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2300	18.4	4.6	23	
202503	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2300	18.4	4.6	23	
202504	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2300	18.4	4.6	23	
202505	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2300	18.4	4.6	23	
202506	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2300	18.4	4.6	23	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

610904199695: 茂名市: 广东中钦建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在茂名市参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2025-12-21, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2025年06月24日



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书

姓 名:

身份证号:

证书编号: SGL20164402235

岗位名称及批准日期: 质检员 2016年08月02日

当前状态: 正常

工作单位: 广东中钦建设集团有限公司

有效期至: 2025年11月22日



实时数



验证

登记单位:

更新日期: 2022年11月22日







广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名:

证件号码: 44

该参保人在茂名市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20130511	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20130511	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20130511	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2300	18.4	4.6	23	
202502	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2300	18.4	4.6	23	
202503	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2300	18.4	4.6	23	
202504	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2300	18.4	4.6	23	
202505	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2300	18.4	4.6	23	
202506	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2300	18.4	4.6	23	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

610904199695: 茂名市: 广东中钦建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务平台自行打印, 作为参保人在茂名市参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-12-22, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2025年06月25日



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书

姓名: [REDACTED]

身份证号: 4 [REDACTED]

证书编号: SGL20184401940

岗位名称及批准日期: 材料员 2018年10月19日

当前状态: 正常

工作单位: 广东中钦建设集团有限公司

有效期至: 2027年12月05日



实时




验证

登记单位: [REDACTED]

更新日期: 2024年12月05日







广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名:

证件号码: 44

该参保人在茂名市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20170718	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20170718	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20170718	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	610904199695	4492	718.72	0	359.36	3100	24.8	6.2	31	
202502	610904199695	4492	718.72	0	359.36	3100	24.8	6.2	31	
202503	610904199695	4492	718.72	0	359.36	3100	24.8	6.2	31	
202504	610904199695	4492	718.72	0	359.36	3100	24.8	6.2	31	
202505	610904199695	4492	718.72	0	359.36	3100	24.8	6.2	31	
202506	610904199695	4492	718.72	0	359.36	3100	24.8	6.2	31	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

610904199695: 茂名市: 广东中钦建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务平台自行打印, 作为参保人在茂名市参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-12-22, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2025年06月25日



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书

姓 名:

身份证号: 4

证书编号: SGL20204402044

岗位名称及批准日期: 资料员 2020年12月09日

当前状态: 正常

工作单位: 广东中钦建设集团有限公司

有效期至: 2026年11月21日



实时验证

登记单位:

更新日期: 2023年11月21日



姓 名	
性 别	
出 生	
住 址	
公民身	

	中华人民共和国
	居民 身 份 证
签发机关	
有效期限	

建设集团
440028009620



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名:

证件号码: 4

该参保人在茂名市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20150911	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20200601	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20200601	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2000	16	4	20	
202502	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2000	16	4	20	
202503	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2000	16	4	20	
202504	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2000	16	4	20	
202505	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2000	16	4	20	
202506	610904199695	4492	718.72	0	359.36	2000	16	4	20	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

610904199695: 茂名市: 广东中钦建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务平台自行打印, 作为参保人在茂名市参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-12-21, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2025年06月24日

(三) 项目负责人(项目经理)签名确认表

本人姓名: 性别: 男, 身份证证号: 44, 已认真阅读白石河云浮市云安区治理工程(一期)(施工)的招标文件、投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件, 愿意在合法合规的前提下, 担任项目负责人(项目经理)一职, 并承担相应的责任。

特此说明!

投标人: 广东中钦建设集团有限公司(盖公章)

项目负责人(项目经理): (签字)

日期: 2025年07月09日

注: 后附相关人员的二代身份证复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写, 必须由对应的负责人签字确认。





二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：广东中钦建设集团有限公司

单位性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

地 址：茂名市电白区水东街道三角圩住宅区 14 格之 1.2.3 号 5 楼之一

成立时间：2001年11月01日

经营期限：长期

姓 名： 性别：男 身份证证号：44

职务：总经理 手机号码：1

系广东中钦建设集团有限公司的法定代表人。

特此证明。

投标人：广东中钦建设集团有限公司（盖公章）

日 期：2025年07月09日

后附：1、法定代表人二代身份证正反面复印件或扫描件。

2、如投标人是由法定代表人投标，不填写“（二）授权委托书”的，则必须填写手机号码，确保项目在开标评标期间，可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。



(二) 授权委托书 (如果有)

本授权委托书声明：我_____ (姓名) 系 广东中钦建设集团有限公司 (投标人单位名称) 的法定代表人，现授权委托 广东中钦建设集团有限公司 (投标人单位名称) 的 _____ (姓名) 为我公司参加投标、签署 白石河云浮市云安区治理工程 (一期) (施工) 的投标文件的法定代表人授权委托书代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托期限从本授权委托书发出之日起至 2025 年 12 月 31 日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____ (签字) 性别： 男 年龄： 36 岁

身份证号码：_____ 手机号码： 1

投标人： 广东中钦建设集团有限公司 (盖公章)

法定代表人：_____ (签字或盖章)

授权委托书日期： 2025 年 07 月 09 日

后附授权委托人二代身份证复印件或扫描件。

注：1、本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。

2、如由法定代表人投标的，不须填写本授权书，本授权书的格式可以删除。



三、企业基本情况表

投标人名称	广东中钦建设集团有限公司					
注册地址	茂名市电白区水东街道三角圩住宅区 14 格之 1.2.3 号 5 楼之一		邮政编码	525000		
联系方式	联系人	杨		手机号码		
	传真	/		电子邮件	i2@qq.com	
法定代表人	姓名		技术职称	中级	电话	
技术负责人	姓名		技术职称	中级	电话	
营业执照号	91440900195027333R		员工总人数：55			
企业资质等级	水利水电工程施工 总承包二级		其中	项目经理	10	
注册资本	币肆亿伍仟万元			高级职称人员	10	
成立日期	2001 年 11 月 01 日			中级职称人员	10	
基本账户开户银行				初级职称人员	10	
基本账户银行账号				技工	15	
经营范围	建筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营；林木种子生产经营；建设工程监理；公路管理与养护；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；人防工程设计；人防工程防护设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 DGL 为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；大气环 1508 境污染防治服务；水污染防治服务；土壤污染防治服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；工程管理服务；合同能源管理；建筑材料销售；水污染登记机关治理；市政设施管理；金属结构制造；城乡市容管理；海洋环境 服务；防洪除涝设施管理；建筑物清洁服务；交通设施维修；消防技术服务；会议及展览服务；城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					

投标人关联企业情况	投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数___/___%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。
备注	无

注：1. 在本表后附：①企业法人营业执照，②施工资质证书复印件，③安全生产许可证，④基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图”），⑤投标人在“国家企业信用信息公示系统”中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图复印件或网页打印件。

2. 上述信息如经调查核实未如实填写的，按提供虚假材料对待。



国家市场监督管理总局



国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告



企业名称	广东中钦建设集团有限公司
报告生成时间	2025/07/10 15:59:37
申请人邮箱	@qq.com

(报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准)

政府部门公示信息

■ 照面信息

统一社会信用代码：91440900195027333R 企业名称：广东中钦建设集团有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：

注册资本：45000 万 成立日期：2001年11月01日

营业期限自：2001年11月01日 营业期限至：

登记机关：茂名市电白区市场监督管理局 核准日期：2022年10月20日

登记状态：在营（开业）企业

住所：茂名市电白区水东街道三角圩住宅区14格之1.2.3号5楼之一

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营；林木种子生产经营；建设工程监理；公路管理与养护；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；人防工程设计；人防工程防护设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；工程管理服务；合同能源管理；建筑材料销售；水污染治理；市政设施管理；金属结构制造；城乡市容管理；海洋环境服务；防洪除涝设施管理；建筑物清洁服务；交通设施维修；消防技术服务；会议及展览服务；城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1		非公示项	非公示项	自然人股东
2		非公示项	非公示项	自然人股东

■ 主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位

1			经理	2			董事
3			董事长	4			监事
5			董事	6			董事

■ 分支机构信息

暂无分支机构信息

■ 变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	经营范围变更（含业务范围变更）	建筑工程，市政公用工程，水利水电工程，公路工程，机电工程，建筑机电安装工程，建筑装饰装修工程，土石方工程，地基与基础工程，桩基工程，起重设备安装工程，钢结构工程，建筑幕墙工程，模板脚手架工程，防水防腐保温工程，消防设施工程，房屋防水工程，古建筑工程，城市及道路照明工程，环保工程，园林绿化工程，水电安装工程，河湖治理及防洪设施工程，环境污染防治工程，电子与智能化工程，桥梁工程、隧道工程，电力工程，装配式建筑工程、预制构件工程、港口与航道工程，疏浚及清淤工程，交通设施工程，建筑物拆除工程（爆破作业除外），建筑劳务分包，管线工程，管道工程（压力管道除外），建筑工程机械及设备租赁，工程技术咨询服务、工程造价咨询服务、工程项目管理服务，合同能源管理；房地产开发和销售。销售：建筑材料、花卉苗木。（依	许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营；林木种子生产经营；建设工程监理；公路管理与养护；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；人防工程设计；人防工程防护设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；工程管理服务；合同能源管理；建筑材料销售；水污染治理；市政设施管理；金属结构制造；城乡市容管理；海洋环境服务；防洪除涝设施管理；建筑物清洁服务；交通设施维修；消防技术服务；会议及展览服务；城市绿	2022年10月20日

		法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	化管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	
2	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)			2022年10月20日
3	章程备案		章程	2022年10月20日
4	章程备案		章程	2022年01月27日
5	地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)	茂名市人民南路威威步行街信威商厦四层二号(住所信息自主申报)	茂名市电白区水东街道三角圩住宅区14格之1.2.3号5楼之一	2022年01月27日
6	地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)	茂名市电白区水东街道三角圩住宅区14格之1.2.3号5楼之一	茂名市人民南路威威步行街信威商厦四层二号(住所信息自主申报)	2021年07月08日
7	注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)	12000.000000	45000.000000	2021年07月08日
8	章程备案	章程	章程	2021年07月08日
9	地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)	茂名市人民南路威威步行街信威商厦四层二号	茂名市电白区水东街道三角圩住宅区14格之1.2.3号5楼之一	2021年04月14日
		建筑工程，市政工程，公路桥梁工程，建筑装饰装修工程，园林绿化，水电安装，土石方，机电设备安装工程，管道工程(压力管道除外)，隧道工程，房地产开发	建筑工程，市政公用工程，水利水电工程，公路工程，机电工程，建筑机电安装工程，建筑装饰装修工程，土石方工程，地基与基础工程，桩基工程，起重设备安装工程，钢结构工程，建筑幕墙工程，模板脚手架工程，防水防腐保温工程，消防设施工程，房屋防水工程，古建筑工程，城市及道路照明	

10	经营范围变更 (含业务范围变更)	。水利水电工程，管线工程，城市及道路照明工程，环保工程，电力工程，起重设备安装工程，钢结构工程，建筑幕墙工程。消防设施工程专业承包设计服务，房屋防水工程服务，防腐保温工程服务，古建筑工程服务。建筑劳务分包。建筑工程机械及设备租赁。装卸搬运。合同能源管理。销售：建筑材料、花卉苗木。	工程，环保工程，园林绿化工程，水电安装工程，河湖治理及防洪设施工程，环境污染防治工程，电子与智能化工程，桥梁工程、隧道工程，电力工程，装配式建筑工程、预制构件工程、港口与航道工程，疏浚及清淤工程，交通设施工程，建筑物拆除工程（爆破作业除外），建筑劳务分包，管线工程，管道工程（压力管道除外），建筑工程机械及设备租赁，工程技术咨询服务、工程造价咨询服务、工程项目管理服务，合同能源管理；房地产开发和销售。销售：建筑材料、花卉苗木。	2020年11月06日
11	章程备案	章程	章程	2020年11月06日
12	章程备案	章程修正案	章程	2020年04月08日
13	名称变更（ 字号名称、 集团名称等 ）	广东中钦建设工程有限公司	广东中钦建设集团有限公司	2020年04月08日
14	高级管理人员备案（董 事、监事、 经理等）			2020年04月08日
15	章程备案	章程修正案	章程修正案	2019年07月17日
16	经营范围变更 (含业务范围变更)	建筑工程，市政工程，公路桥梁工程，建筑装饰装修工程， 园林绿化，水电安装，土石方，机电设备安装工程，管道工程（压力管道除外），隧道工程，房地产开发。水利水电工程，管线工程，城市及道路照明工程，环保工程，电力工程，起重设备安装工程，钢结构工程，建筑幕墙工程。消防设施工程专业承包设计服务，房屋防水	建筑工程，市政工程，公路桥梁工程，建筑装饰装修工程，园林绿化，水电安装，土石方，机电设备安装工程，管道工程（压力管道除外），隧道工程，房地产开发。水利水电工程，管线工程，城市及道路照明工程，环保工程，电力工程，起重设备安装工程，钢结构工程，建筑幕墙工程。消防设施工程专业承包设计服务，房屋防水	2019年04月10日

		项设计服务，房屋防水工程服务，防腐保温工程服务，古建筑工程服务。建筑劳务分包。建筑工程机械及设备租赁。装卸搬运。合同能源管理。销售：建筑材料、花卉苗木。	工程服务，防腐保温工程服务，古建筑工程服务。建筑劳务分包。建筑工程机械及设备租赁。装卸搬运。合同能源管理。销售：建筑材料、花卉苗木。	
17	章程备案	章程修正案	章程修正案	2016年10月14日
18	经营范围变更（含业务范围变更）	建筑工程、市政工程、公路桥梁、装饰工程、园林绿化、水电安装、土石方、机械设备安装（不含特种设备）、管道工程（压力管道除外）、隧道工程、房地产开发；建材销售。	建筑工程，市政工程，公路桥梁工程，建筑装饰装修工程，园林绿化，水电安装，土石方，机电设备安装工程，管道工程（压力管道除外），隧道工程，房地产开发。水利水电工程，管线工程，城市及道路照明工程，环保工程，电力工程，起重设备安装工程，钢结构工程，建筑幕墙工程。消防设施工程专项设计服务，房屋防水工程服务，防腐保温工程服务，古建筑工程服务。建筑劳务分包。建筑工程机械及设备租赁。装卸搬运。合同能源管理。销售：建筑材料、花卉苗木。	2016年10月14日

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容
1		准予行政许可决定书	2024年06月07日	2099年12月31日	茂名市电白区市场监督管理局	特种设备使用登记证
2		准予行政许可	2025年05	2099年12	茂名市电白区	特种设备使用登记证

		决定书	月16 日	月31 日	市场监 督管理 局	
3		林木采 伐许可 证	2025 年06 月09 日	2099 年12 月31 日	阳春市 林业局	批准商品林采伐
4		准予行 政许可 决定书	2023 年12 月13 日	2028 年12 月13 日	茂名市 住房和 城乡建 设局	建筑业资质申请
5		准予行 政许可 决定书	2023 年12 月13 日	2028 年12 月13 日	茂名市 住房和 城乡建 设局	建筑业资质申请
6	茂住建(建 管)延许〔 2023〕1 80	建筑业 企业资 质核准	2023 年12 月13 日	2028 年12 月13 日	茂名市 住房和 城乡建 设局	特种工程（结构补强）专业承包不分等 级延续
7	茂住建(建 管)延许〔 2023〕1 13	建筑业 企业资 质核准	2023 年12 月13 日	2028 年12 月13 日	茂名市 住房和 城乡建 设局	建筑幕墙工程专业承包二级延续,钢结构 工程专业承包二级延续,消防设施工程专 业承包二级延续,防水防腐保温工程专 业承包二级延续
8	粤建许准 〔2025〕 21305号	建筑业 企业资 质核准	2025 年06 月27 日	2028 年12 月05 日	广东省 住房和 城乡建 设厅	水利水电工程施工总承包二级延续
9	粤建许准 〔2022〕 20814号	工程监 理企业 资质核 准	2022 年08 月30 日	2027 年08 月30 日	广东省 住房和 城乡建 设厅	市政公用工程监理乙级首次申请
1 0		临时占 用林地 审批同 意书	2025 年05 月09 日	2027 年05 月09 日	阳春市 林业局	批准临时使用林地
1 1	茂住建（ 建管）备 〔2022〕 102	同意备 案通知 书	2022 年02 月24 日	2027 年02 月24 日	茂名市 住房和 城乡建 设局	建筑业资质申请

1 2	茂住建（ 建管）许 〔2022〕 009	同意备 案通知 书	2022 年02 月18 日	2027 年01 月17 日	茂名市 住房和 城乡建 设局	建筑业资质申请
1 3		临时占 用林地 审核同 意书	2023 年12 月27 日	2025 年12 月27 日	阳春市 林业局	批准临时使用林地
1 4		准予行 政许可 决定书	2020 年09 月18 日	2025 年09 月17 日	茂名市 茂南区 住房和 城乡建 设局	准予建筑业企业资质核准许可
1 5		准予行 政许可 决定书	2020 年08 月25 日	2025 年08 月24 日	茂名市 茂南区 住房和 城乡建 设局	准予建筑业企业资质核准许可
1 6		准予行 政许可 决定书	2024 年08 月21 日	2025 年08 月21 日	茂名市 住房和 城乡建 设局	建筑业资质申请
1 7		准予行 政许可 决定书	2024 年08 月21 日	2025 年08 月21 日	茂名市 住房和 城乡建 设局	建筑业资质申请
1 8	粤建许准 〔2024〕 8571号	建筑业 企业资 质核准	2024 年07 月26 日	2025 年07 月26 日	广东省 住房和 城乡建 设厅	水利水电工程施工总承包二级换领证书
1 9		准予行 政许可 决定书	2023 年05 月04 日	2023 年12 月31 日	茂名市 住房和 城乡建 设局	建筑业资质申请
2 0		深圳市 建筑废 弃物排 放核准 证	2022 年12 月15 日	2023 年06 月30 日	深圳市 宝安区 住房和 建设局	根据《国务院关于发布<国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定>的命令》和《深圳市建筑废弃物管理办法》第十六条、第十七条规定，经审核，本工程符合建筑废弃物排放的许可条件，准予发证。



2 1	茂住建（ 建管）许 〔2022〕 058	建筑业 企业资质 核准	2022 年05 月23 日	2022 年12 月31 日	茂名市 住房和 城乡建 设局	防水防腐保温工程专业承包二级增项
2 2		城市噪 声敏感 建筑集 中区域 内夜间 连续施 工作业 许可	2022 年12 月19 日	2022 年12 月24 日	深圳市 生态环 境局宝 安管理 局	2022年12月19日12:00至2022年12月20日07:00；2022年12月21日12:00至2022年12月22日07:00；2022年12月23日12:00至2022年12月24日07:00施工
2 3		城市噪 声敏感 建筑集 中区域 内夜间 连续施 工作业 许可	2022 年09 月26 日	2022 年09 月29 日	深圳市 生态环 境局宝 安管理 局	2022年9月26日12:00至2022年9月27日07:00；2022年9月28日12:00至2022年9月29日07:00施工
2 4		城市噪 声敏感 建筑集 中区域 内夜间 连续施 工作业 许可	2022 年09 月19 日	2022 年09 月24 日	深圳市 生态环 境局宝 安管理 局	2022年9月19日12:00至2022年9月20日07:00；2022年9月21日12:00至2022年9月22日07:00；2022年9月23日12:00至2022年9月24日07:00施工
2 5		城市噪 声敏感 建筑集 中区域 内夜间 连续施 工作业 许可	2022 年09 月14 日	2022 年09 月17 日	深圳市 生态环 境局宝 安管理 局	2022年9月14日12:00至2022年9月15日07:00；2022年9月16日12:00至2022年9月17日07:00施工
2 6		城市噪 声敏感 建筑集 中区域 内夜间 连续施 工作业 许可	2022 年09 月05 日	2022 年09 月10 日	深圳市 生态环 境局宝 安管理 局	2022年9月5日12:00至2022年9月6日07:00；2022年9月7日12:00至2022年9月8日07:00；2022年9月9日12:00至2022年9月10日07:00施工

27		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年08月29日	2022年09月03日	深圳市生态环境局宝安管理局	2022年8月29日23:00至2022年8月30日07:00；2022年8月31日12:00至2022年9月1日07:00；2022年9月2日12:00至2022年9月3日07:00施工
28		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年08月22日	2022年08月26日	深圳市生态环境局宝安管理局	2022年8月22日12:00至2022年8月23日07:00；2022年8月24日12:00至2022年8月25日07:00；2022年8月26日12:00至2022年8月27日07:00施工
29		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年07月29日	2022年07月30日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年7月29日12:00至2022年7月30日07:00施工
30		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年07月27日	2022年07月28日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年7月27日12:00至2022年7月28日07:00施工
31		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年07月25日	2022年07月26日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年7月25日12:00至2022年7月26日07:00施工
32		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年07月22日	2022年07月23日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年7月22日12:00至2022年7月23日07:00施工

		工作业 许可			境局宝 安管理局	
3 3		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022 年07 月20 日	2022 年07 月21 日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年7月20日12:00至2022年7月21日07:00施工
3 4		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022 年07 月18 日	2022 年07 月19 日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年7月18日12:00至2022年7月19日07:00施工
3 5		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022 年07 月15 日	2022 年07 月16 日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年7月15日12:00至2022年7月16日07:00施工
3 6		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022 年07 月13 日	2022 年07 月14 日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年7月13日12:00至2022年7月14日07:00施工
3 7		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022 年07 月11 日	2022 年07 月12 日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年7月11日12:00至2022年7月12日07:00施工
		城市噪				

38	声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年07月08日	2022年07月09日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年7月8日12:00至2022年7月9日07:00施工
39	城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年07月06日	2022年07月07日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年7月6日12:00至2022年7月7日07:00施工
40	城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年07月04日	2022年07月05日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年7月4日12:00至2022年7月5日07:00施工
41	城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年06月17日	2022年06月18日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年6月17日12:00至2022年6月18日07:00施工
42	城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年06月15日	2022年06月16日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年6月15日12:00至2022年6月16日07:00施工
43	城市噪声敏感建筑集中区域内夜间	2022年06月13日	2022年06月14日	深圳市生态环	准予该单位在2022年6月13日12:00至2022年6月14日07:00施工

		连续施工作业许可			境局宝安管理局	
44		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年06月10日	2022年06月11日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年6月10日12:00至2022年6月11日07:00施工
45		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年05月27日	2022年05月28日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年5月27日12:00至2022年5月28日07:00施工
46		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年05月25日	2022年05月26日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年5月25日12:00至2022年5月26日07:00施工
47		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年05月11日	2022年05月12日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年5月11日12:00至2022年5月12日07:00施工
48		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年05月09日	2022年05月10日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年5月9日12:00至2022年5月10日07:00施工
		城市噪				

49		声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年05月07日	2022年05月08日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年5月7日12:00至2022年5月8日07:00施工
50		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年01月21日	2022年01月22日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年1月21日12:00至2022年1月22日07:00施工
51		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年01月17日	2022年01月18日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年1月14日12:00至2022年1月15日07:00施工
52		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年01月14日	2022年01月15日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年1月17日12:00至2022年1月18日07:00施工
53		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年01月10日	2022年01月11日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年1月10日12:00至2022年1月11日07:00施工
54		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间	2022年01月07日	2022年01月08日	深圳市生态环	准予该单位在2022年1月7日12:00至2022年1月8日07:00施工



		连续施工作业许可			境局宝安管理局	
55		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2022年01月04日	2022年01月05日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2022年1月4日12:00至2022年1月5日07:00施工
56		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2021年12月30日	2021年12月31日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2021年12月30日12:00至2021年12月31日07:00施工
57	00202007134628104	准予行政许可决定书	2021年02月10日	2021年12月31日	茂名市住房和城乡建设局	建筑业资质申请
58	茂南住建许[2021]47号	建筑业企业资质核准	2021年03月15日	2021年12月31日	茂名市茂南区住房和城乡建设局	港口与航道工程施工总承包三级增项
59	00202007134628104	建筑业企业资质核准	2021年02月10日	2021年12月31日	茂名市住房和城乡建设局	消防设施工程专业承包二级增项
60	粤建许准[2020]1192号	建筑业企业资质核准	2020年09月26日	2021年12月31日	广东省住房和城乡建设厅	市政公用工程施工总承包二级有效期顺延
61	粤建许准[2020]1193号	建筑业企业资质核准	2020年09月26日	2021年12月31日	广东省住房和城乡建设厅	地基基础工程专业承包一级有效期顺延
		城市噪声敏感				

62		建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2021年12月27日	2021年12月28日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2021年12月27日12:00至2021年12月28日07:00施工
63		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2021年12月20日	2021年12月21日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2021年12月20日12:00至2021年12月21日07:00施工
64		城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业许可	2021年12月17日	2021年12月18日	深圳市生态环境局宝安管理局	准予该单位在2021年12月17日12:00至2021年12月18日07:00施工
65		建筑施工企业安全生产许可证核发	2018年01月02日	2021年01月02日	广东省住房和城乡建设厅	安全生产许可证延续
66	粤建许准〔2020〕861号	建筑业企业资质核准	2020年08月17日	2020年12月08日	广东省住房和城乡建设厅	地基基础工程专业承包一级企业全资子公司重组分立

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

暂无抽查检查信息

司法协助信息

暂无司法协助信息

动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息

(企业自行公示信息由该企业提供,企业对其即时信息的真实性、合法性负责)

股东及出资信息

序号	股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细				实缴明细			
				认缴出资 方式	认缴出资 额(万元)	认缴出资 日期	公示日期	实缴出资 方式	实缴出资 额(万元)	实缴出资 日期	公示日期
1		1083.9	1083.9	货币出资, 实物	1083.9		2016年03月30日	货币, 实物, 货币 出资	1083.9	2013年03月19日	2016年03月30日
2		2529.1	2529.1	货币出资, 实物	2529.1		2016年03月30日	实物, 货币 出资	2529.1	2013年04月09日	2016年03月30日

股权变更信息

暂无股权变更信息

行政许可信息

暂无行政许可信息

知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

2024年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：91440900195027333R 企业名称：广东中钦建设集团有限公司

企业通信地址：茂名市电白区水东街道三角圩住宅区14格之1.2.3号5楼之一 邮政编码：525400

企业联系电话： 企业电子邮箱：362@qq.com

从业人数：企业选择不公示 其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业 企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：是

是否有对外担保信息：否 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑服务

网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	广东中钦建设集团有限公司	网站	http://www.gdzhongqin.com/

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
----	----	-----------	--------	--------	-----------	--------	--------

1		3600	2013年03月19日	货币 实物	1905	2018年01月30日	货币 实物
2		8400	2013年04月09日	货币 实物	4445	2018年01月30日	货币 实物

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	73 人	失业保险	73 人
职工基本医疗保险	73 人	工伤保险	73 人
生育保险	73 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	

本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：91440900195027333R 企业名称：广东中钦建设集团有限公司

企业通信地址：茂名市电白区水东街道三角圩住宅区14格之1.2.3号5楼之一 邮政编码：525400

企业联系电话：

企业电子邮箱：!@qq.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：是

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑服务

网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	广东中钦建设集团有限公司	网站	http://www.gdzhongqin.com/

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1		3600	2013年03月19日	货币 实物	1905	2018年01月30日	货币 实物
2		8400	2013年04月09日	货币 实物	4445	2018年01月30日	货币 实物

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	105 人	失业保险	105 人
职工基本医疗保险	105 人	工伤保险	105 人
生育保险	105 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示	

单位缴费基数	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2022年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91440900195027333R

企业通信地址：茂名市电白区水东街道三角圩住宅区14格之1.2.3号5楼之一

企业联系电话：

从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有对外担保信息：否

企业主营业务活动：建筑服务

企业名称：广东中钦建设集团有限公司

邮政编码：525400

企业电子邮箱：1000000000@qq.com

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业控股情况：企业选择不公示

是否有网站或网店：是

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否



网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	广东中钦建设集团有限公司	网站	http://www.gdzhongqin.com/

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1		8400	2013年04月09日	货币 实物	4445	2018年01月30日	货币 实物
2		3600	2013年03月19日	货币 实物	1905	2018年01月30日	货币 实物

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

--	--

城镇职工基本养老保险	79 人	失业保险	79 人
职工基本医疗保险	79 人	工伤保险	79 人
生育保险	79 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示	

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2021年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91440900195027333R 企业名称：广东中钦建设集团有限公司

企业通信地址：茂名市电白区水东街道三角圩住宅区14格之1.2.3号5楼之一 邮政编码：525400

企业联系电话： 企业电子邮箱：1012@qq.com

从业人数：企业选择不公示 其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业 企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：是

是否有对外担保信息：否 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑服务

■ 网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	广东中钦建设集团有限公司	网站	http://www.gdzhongqin.com/

■ 股东及出资信息

序	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资	认缴出资	实缴出资额 (万元)	实缴出资	实缴出资
---	----	------------	------	------	------------	------	------

号		)	时间	方式	)	时间	方式
1		8400	2013年04月09日	货币 实物	4445	2018年01月30日	货币 实物
2		3600	2013年03月19日	货币 实物	1905	2018年01月30日	货币 实物

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	96 人	失业保险	96 人
职工基本医疗保险	102 人	工伤保险	96 人
生育保险	96 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	



本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2020年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：9144090019502733 企业名称：广东中钦建设集团有限公司

3R

企业通信地址：茂名市人民南路威威步行街信威商厦四层二号

邮政编码：525000

企业联系电话：

企业电子邮箱：10 2@qq.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：是

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑服务

网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	广东中钦建设集团有限公司	网站	http://www.gdzhongqin.com/

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1		3600	2013年03月19日	货币 实物	1905	2018年01月30日	货币 实物
2		8400	2013年04月09日	货币 实物	4445	2018年01月30日	货币 实物

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	87 人	失业保险	87 人
职工基本医疗保险	87 人	工伤保险	85 人
生育保险	77 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示	

单位缴费基数	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2019年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91440900195027333R

企业通信地址：茂名市人民南路威威步行街信威商厦四层二号

企业联系电话：

从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有对外担保信息：否

企业主营业务活动：建筑服务

企业名称：广东中钦建设集团有限公司

邮政编码：525000

企业电子邮箱：

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业控股情况：企业选择不公示

是否有网站或网店：是

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否



网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	广东中钦建设工程有限公司	网站	http://www.gdzhongqin.com

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1		3600	2013年03月19日	货币 实物	1905	2018年01月30日	货币 实物
2		8400	2013年04月09日	货币 实物	4445	2018年01月30日	货币 实物

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险		75 人	失业保险		75 人
职工基本医疗保险		75 人	工伤保险		75 人
生育保险		67 人			
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数		企业选择不公示		
	单位参加失业保险缴费基数		企业选择不公示		
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数		企业选择不公示		
	单位参加生育保险缴费基数		企业选择不公示		
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数		企业选择不公示		
	参加失业保险本期实际缴费基数		企业选择不公示		
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数		企业选择不公示		
	参加工伤保险本期实际缴费基数		企业选择不公示		
	参加生育保险本期实际缴费基数		企业选择不公示		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额		企业选择不公示		
	单位参加失业保险累计欠缴金额		企业选择不公示		
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额		企业选择不公示		
	单位参加工伤保险累计欠缴金额		企业选择不公示		
	单位参加生育保险累计欠缴金额		企业选择不公示		

I 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2018年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91440900195027333R 企业名称：广东中钦建设工程有限公司

企业通信地址：茂名市电白区水东镇三角圩住宅区14格之1.2.3号 邮政编码：525000

企业联系电话：

企业电子邮箱：

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：是

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑服务

■ 网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	广东中钦建设工程有限公司	网站	http://www.gdzhongqin.com

■ 股东及出资信息

序	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资	认缴出资	实缴出资额 (万元)	实缴出资	实缴出资
---	----	------------	------	------	------------	------	------

号		)	时间	方式	)	时间	方式
1		3600	2013年03月19日	货币 实物	1905	2018年01月30日	货币 实物
2		8400	2013年04月09日	货币 实物	4445	2018年01月30日	货币 实物

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	56 人	失业保险	55 人
职工基本医疗保险	56 人	工伤保险	56 人
生育保险	48 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	



本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2017年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：9144090019502733 企业名称：广东中钦建设工程有限公司

企业通信地址：茂名市人民南路威威步行街信威商厦四层二号 邮政编码：525000

企业联系电话：

企业电子邮箱：

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑工程

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1		3045.3	2013年04月09日	货币 实物	3045.3	2013年04月09日	货币 实物
2		1305.2	2013年03月19日	货币 实物	1305.2	2013年03月19日	货币 实物

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
------	---------	---------	---------

营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	45 人	失业保险	41 人
职工基本医疗保险	50 人	工伤保险	42 人
生育保险	21 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴		

	金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2016年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91440900195027333R 企业名称：广东中钦建设工程有限公司

企业通信地址：茂名市人民南路威威步行街信威商厦四层二号 邮政编码：525000

企业联系电话： 企业电子邮箱：2@QQ.COM

从业人数：企业选择不公示 其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业 企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑工程、市政工程、公路桥梁、装饰工程等

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资 时间	认缴出资 方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资 时间	实缴出资 方式
1		2529.1	2013年04月09日	货币 实物	2529.1	2013年04月09日	货币 实物
2		1083.9	2013年03月19日	货币 实物	1083.9	2013年03月19日	货币 实物

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	33 人	失业保险	28 人
职工基本医疗保险	33 人	工伤保险	28 人
生育保险	7 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2015年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：91440900195027333R 企业名称：广东中钦建设工程有限公司
企业联系电话： 邮政编码：525000
企业通信地址：茂名市人民南路威威步行街信威商厦四层二号
企业电子邮箱：@Q.com 从业人数：企业选择不公示
企业经营状态：开业 是否有网站或网店：否
有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否 是否有投资信息或购买其他公司股权：否

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1		1083.9	2013年03月19日	货币 实物	1083.9	2013年03月19日	货币 实物
2		2529.1	2013年04月09日	货币 实物	2529.1	2013年04月09日	货币 实物

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2014年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：91440900195027333R

企业名称：茂名市茂南建筑工程有限公司

企业联系电话：

邮政编码：525000

企业通信地址：茂名市人民南路113号

企业电子邮箱：

从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

是否有网站或网店：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1		2529.1	2013年04月09日	货币 实物	2529.1	2013年04月09日	实物 货币
2		1083.9	2013年03月19日	货币 实物	1083.9	2013年03月19日	实物 货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2013年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91440900195027333R 企业名称：茂名市茂南建筑工程有限公司
企业联系电话： 邮政编码：525000
企业通信地址：茂名市人民南路威威步行街信威商厦四层二号
企业电子邮箱： ?@qq.com 从业人数：企业选择不公示
企业经营状态：开业 是否有网站或网店：否
有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否 是否有投资信息或购买其他公司股权：否

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1		1083.9	2014年1月22日	货币 实物	1083.9	2013年03月19日	实物 货币
2		2529.1	2014年1月22日	货币 实物	2529.1	2013年04月09日	实物 货币

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息





建筑业企业资质证书

证书编号: D244004952

企业名称: 广东中钦建设集团有限公司

统一社会信用代码: 91440900195027333R

法定代表人:

注册地址: 茂名市电白区水东街道三角圩住宅区14格之1.2.3号5楼之一

有效期: 至2028年12月05日

(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑装修装饰工程专业承包一级
市政公用工程施工总承包一级
特种工程(结构补强)专业承包不分等级
水利水电工程施工总承包二级
机电工程施工总承包二级
地基基础工程专业承包一级
港口与航道工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年06月27日



统一社会信用代码：91440900195027333R

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]012673

企业名称：广东中钦建设集团有限公司

法定代表人：

单位地址：茂名市电白区水东街道三角圩住宅区14格之1.2.3号5楼之一

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许可范围：建筑施工

有效期至：2023年10月23日至2026年10月23日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年10月23日

基本存款账户信息

账户名称: 广东中钦建设集团有限公司

账户号码:

开户银行:

法定代表人:
(单位负责人)

基本存款账户编号:



2020 年 04 月 13 日

四、投标人的其他评审情况表

本节内容由投标人根据自己单位的实际情况自行编制，并于本表后附相关证明资料。

业绩			
序号	工程名称	合同金额	竣工日期
1	茂名滨海新区博贺湾整治工程	18879997.01 元	2021 年 8 月
2	茂名市电白区儒洞河(望夫镇段)、孟羌河(马踏镇段)治理工程	28651158.31 元	2022 年 9 月
3	茂名市电白区下中河(霞洞镇段)、北诏河(霞洞-林头镇段)、儒洞河(岭门镇段)治理工程	49106653.91 元	2023 年 4 月
4	茂名市茂南区金塘镇南塘水库除险加固工程	4192274.51 元	2022 年 7 月
5	茂名市茂南区袂花江(鳌头镇段)治理工程	10350501.00 元	2021 年 12 月

投标人：广东中钦建设集团有限公司（盖公章）

日期：2025 年 07 月 09 日

中标通知书

广州公资交(建设)字[2020]第[07131]号

(主)广东中钦建设集团有限公司(成)深圳市碧海蓝天海洋科技有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为茂名滨海新区博贺湾整治工程的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率为6.325%。

其中:

项目负责人姓名:

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年12月11日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

见证(盖章)

2020年12月14日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 810630
ADD: 广州市天河区天诚路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



茂名滨海新区博贺湾整治工程

工程施工合同

发 包 人：茂名市滨海渔港建设管理中心



承 包 人：广东中钦建设集团有限公司（联合体牵头方）

深圳市碧海蓝天海洋科技有限公司（联合体成员方）

2020 年 月 日

目录

第一部分 合同协议书.....	1
第二部分 通用合同条款.....	5
第三部分 专用合同条款.....	66
第四部分 合同附件形式.....	84



第一部分 合同协议书

茂名市滨海渔港建设管理中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施茂名滨海新区博贺湾整治工程（项目名称），已接受广东中钦建设集团有限公司（联合体牵头方）、深圳市碧海蓝天海洋科技有限公司（联合体成员方）（承包人名称，以下简称“承包人”）对茂名滨海新区博贺湾整治工程（项目名称） 1 （标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）联合体协议书；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）技术标准和要求（合同技术条款）；
- （7）图纸；
- （8）已标价工程量清单（或茂名滨海新区投资审核中心委托审定的预算书）；
- （9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟捌佰捌拾柒万玖仟玖佰玖拾柒元零壹分（¥18879997.01元）。其中联合体牵头方广东中钦建设集团有限公司承担海堤生态化整治工程14737126.91元，其中暂列金：1421473.54元；联合体成员方深圳市碧海蓝天海洋科技有限公司承担放鸡岛珊瑚礁生态修复4142870.10元，其中暂列金：399601.65元。

4. 发包人项目负责人：_____。

承包人项目经理：_____。

5. 工程质量符合达到《水利水电工程质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准或以上标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为365个日历天。

9. 本协议书一式壹拾伍份，合同各执伍份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：茂名市滨海渔港建设管理中心

法定代表人或其委托代理人：_____

日期：2020年12月17日

承包人（联合体牵头方）：广东中软建设集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：_____

开户银行：_____

银行帐号：_____

日期：2020年12月16日

承包人（联合体成员方）：深圳市碧海蓝天海洋科技有限公司

法定代表人或其委托代理人：_____

开户银行：_____

银行帐号：_____

日期：2020年12月15日

联合体协议书

7)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他法律、行政法规的规定，甲方、乙方双方就其联合体投标并中标的施工项目“茂名滨海新区博贺湾整治工程施工”，在联合体成员履行其各自权利、义务和责任等事宜方面，依据投标时签订的联合体协议书，经充分协商，签订本联合体施工协议，以资共同遵守：

1、广东中钦建设集团有限公司为联合体牵头方，深圳市碧海蓝天海洋科技有限公司为联合体成员；

2、联合体内部有关事项规定如下：

联合体投标人	承担的工作内容
联合体牵头方（单位名称）广东中钦建设集团有限公司	海堤生态化综合整治工程
联合体成员方（单位名称）深圳市碧海蓝天海洋科技有限公司	放鸡岛珊瑚礁生态修复工程

3、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

4、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

5、由招标人与联合体各方签订多方合同书，并明确各方的权利和义务。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书正本一式 肆 份，送发包人 壹 份，投标时提交 壹 份，联合体成员各执 壹 份；副本一式 贰 份，联合体成员各执 壹 份。

注：本协议书由委托代理人签字（或盖章）的，应附法定代表人签字（或盖章）

的授权委托书。

牵头方名称：广东中钦建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员名称：深圳市碧海蓝天海洋科技有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日



茂名滨海新区博贺湾整治工程

合同工程完工验收

鉴 定 书



茂名滨海新区博贺湾整治工程

合同工程完工验收工作组

2021年8月31日

茂名滨海新区博贺湾整治工程

合同工程完工验收鉴定书

项目法人：茂名市滨海渔港建设管理中心（盖章）



设计单位：浙江鸿海工程勘察设计有限公司（盖章）



监理单位：贵州三维工程建设监理咨询有限公司（盖章）



施工单位：广东中钦建设集团有限公司（盖章）



深圳市碧海蓝天海洋科技有限公司（盖章）



验收日期：2021年8月31日

验收地点：茂名市滨海新区一楼1号会议室

前 言

茂名滨海新区博贺湾整治工程合同工程完工验收于 2021 年 8 月 31 日在茂名市滨海新区一楼 1 号会议室举行。验收由项目法人茂名市滨海渔港建设管理中心主持，验收工作组由茂名市滨海渔港建设管理中心、浙江鸿海工程勘察设计有限公司、贵州三维工程建设监理咨询有限公司、广东中钦建设集团有限公司、深圳市碧海蓝天海洋科技有限公司等单位代表组成，茂名市自然资源局滨海新区分局派员列席参加会议。验收依据是《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2012）、本工程设计及批复文件。

验收过程：

- 1、检查合同范围内工程项目和工作完成情况；
- 2、检查施工现场清理情况；
- 3、检查已投入使用工程运行情况；
- 4、检查验收资料整理情况；
- 5、鉴定工程施工质量；
- 6、检查工程完工结算情况；
- 7、确定合同工程完工日期；
- 8、讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茂名滨海新区博贺湾整治工程

合同工程位置：位于广东省茂名市滨海新区。

（二）合同工程主要建设内容

本合同工程主要规划建设内容为：种植李花蟛蜞菊 323190 株；种植滨刺麦 71064 株；种植千屈菜 85680 株；种植马莲花 51450 株；环保植生毯 29078.74 m²；生态袋 83488 个；围网 11224 m²；木桩 6624 根；种植红海榄 83173 株；种植白骨壤 37298 株；格栅板 1180.44 m²；海岸带周边岸滩垃圾清理、场地平整 414000 m²；珊瑚苗采集、室内培

育、运输及后期维护与培育 9686 株；珊瑚苗原位种植 8333 株；苗圃 29 个；安装标示牌 2 项；监控 1 项等。

（三）合同工程建设过程

本合同工程于 2020 年 12 月 22 日开工，于 2021 年 6 月 25 日完工。

工程具体建设过程如下：

生态护坡工程施工期自 2020 年 12 月 22 日开工，2021 年 6 月 25 日完工，施工流程依次为：2020 年 12 月 22 日至 2021 年 1 月 5 日完成生产及生活房屋建设；2021 年 1 月 5 日至 2021 年 3 月 15 日完成海岸带周边岸滩垃圾清理、场地平整施工；2021 年 1 月 26 日至 2021 年 4 月 28 日完成生态护坡（植被）种植施工；2021 年 2 月 3 日至 2021 年 3 月 17 日完成栅栏板区域清理场地平整施工；2021 年 2 月 16 日至 2021 年 4 月 12 日完成金属网栏施工；2021 年 2 月 16 日至 2021 年 4 月 18 日完成圆木桩施工。

放鸡岛珊瑚礁生态修复工程施工期自 2020 年 12 月 22 日开工，2021 年 6 月 12 日完工，施工流程依次为：2020 年 12 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日完成珊瑚苗采集、室内培育、运输及后期维护与培育施工；2021 年 3 月 26 日至 2021 年 6 月 12 日完成珊瑚苗原位种植施工。

整个施工过程中，按照“业主负责，监理控制，施工保证”的要求对工程进行管理，各项控制指标良好，未发生任何质量和安全事故。

二、验收范围

本合同工程验收范围包括：茂名滨海新区博贺湾整治工程所完成的全部建设内容。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（1）合同管理

本合同工程合同金额为 18764814.01 元。

按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量与安全事故，建设单位已经按规定及时支付工程款，甲乙双方无合

同纠纷，合同执行和管理情况良好。

(2) 工程完成情况

本合同工程按设计图纸施工，质量符合设计及有关规范要求，无工程质量与安全事故。种植李花蝴蝶菊 323190 株；种植滨刺麦 71064 株；种植千屈菜 85680 株；种植马莲花 51450 株；环保植生毯 29078.74 m²；生态袋 83488 个；围网 11224 m²；木桩 6624 根；种植红海榄 83173 株；种植白骨壤 37298 株；格栅板 1180.44 m²；海岸带周边岸滩垃圾清理、场地平整 414000 m²；珊瑚苗采集、室内培育、运输及后期维护与培育 9686 株；珊瑚苗原位种植 8333 株；苗圃 29 个；安装标示牌 2 项；安装监控 1 项等。

(3) 完成的主要工程量(见下表)

序号	单元工程名称	单位	完成工程量	备注
1	种植李花蝴蝶菊	株	323190	
2	种植滨刺麦	株	71064	
3	种植千屈菜	株	85680	
4	种植马莲花	株	51450	
5	环保植生毯	m ²	29078.74	
6	生态袋	个	83488	
7	标示牌	项	1.0	
8	围网	m ²	11224	
9	木桩	根	6624	
10	种植红海榄	株	83173	
11	种植白骨壤	株	37298	
12	格栅板	m ²	1180.44	
13	海岸带周边岸滩垃圾清理、场地平整	m ²	414000	
14	珊瑚苗采集、室内培育、运输及后期维护与培育	株	9686	

15	珊瑚苗原位种植	株	8333	
16	安装标示牌	项	2	
17	安装监控	项	1	
18	苗圃	个	29	

(4) 结算情况

本合同工程结算工作正在进行中。

四、合同工程质量评定

(一) 合同工程质量评定

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2012), 经建设、监理、设计、施工等单位共同评定, 本合同工程质量等级评定为合格。

本合同工程经施工单位自评、监理、业主单位复核, 验收工作组核定, 本合同工程质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

本工程要加强对工程的监测管理和日常维护, 确保工程安全运行, 发挥工程应有的社会效益。

八、结论

茂名滨海新区博贺湾整治工程已按设计文件内容完成, 工程质量合格; 建设过程中未发生任何质量和安全事故, 工程档案资料齐全, 验收工作组一致同意本合同工程通过合同工程完工验收, 可交付使用。

十、放鸡岛珊瑚礁生态修复单位工程竣工验收工作组成员签字表

日期：2021 年 月 日

姓名	单位名称	职务或 职称	签名
	茂名市滨海渔港建设管理中心	单位负责人	
	茂名市滨海渔港建设管理中心	副主任	
	茂名市滨海渔港建设管理中心	项目负责人	
	茂名市滨海渔港建设管理中心	项目管理员	
	茂名市滨海渔港建设管理中心	项目管理员	
	浙江鸿海工程勘察设计有限公司	经理	
	浙江鸿海工程勘察设计有限公司	工程师	
	贵州三维工程建设监理咨询有限公司	总监理工程师	
	贵州三维工程建设监理咨询有限公司	监理工程师	
	广东中钦建设集团有限公司	项目经理	
	广东中钦建设集团有限公司	技术负责人	
	深圳市碧海蓝天海洋科技有限公司	项目负责人	
	深圳市碧海蓝天海洋科技有限公司	项目管理员	
	深圳市碧海蓝天海洋科技有限公司	项目管理员	

十、放鸡岛珊瑚礁生态修复单位工程完工验收工作组成员签字表

日期：2021 年 月 日

姓名	单位名称	职务或 职称	签名
	广东中钦建设集团有限公司	施工员	
	广东中钦建设集团有限公司	施工员	
	广东中钦建设集团有限公司	质检员	
	广东中钦建设集团有限公司	质检员	
	广东中钦建设集团有限公司	材料员	
	广东中钦建设集团有限公司	材料员	
	广东中钦建设集团有限公司	资料员	
	广东中钦建设集团有限公司	资料员	
	广东中钦建设集团有限公司	安全员	
	广东中钦建设集团有限公司	安全员	

十一、 茂名滨海新区博贺湾整治工程合同工程完工验收列席人员签

字表

2021年8月31日.

姓名	单位 (全称)	职务/职称	签 名
	区自然资源分局		
	区财政国库局		
	区经发局		
	渔港中心	副主任.	
	渔港中心	负责人	
	渔港中心	工程师	
	渔港中心	项目监理	
	贵州三维监理公司		
	广东中钦建设集团有限公司	项目经理	
	广东中钦建设集团有限公司	技术负责人	
	深圳碧海蓝天海洋科技有限公司		
	广东中钦建设集团有限公司		
	浙江鸿海环境艺术设计有限公司	工程师	

九、保留意见

(应有本人签字)

十、合同工程验收工作组成员签字表(附后)


十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录



水利水电工程

表 0.2

单位工程施工质量评定表

工程项目名称	茂名滨海新区博贺湾整治工程合同工程			施工单位	广东中钦建设集团有限公司		
单位工程名称	茂名滨海新区博贺湾整治工程合同工程 (A-0-0)			施工日期	自 2020 年 12 月 22 日至 2021 年 6 月 25 日		
单位工程量	种植李花蝴蝶菊 323190 株; 种植滨刺麦 71064 株; 种植千屈菜 85680 株; 种植马莲花 51450 株; 环保植 生毯 29078.74 m ² ; 种植红海榄 83173 株; 种植白骨 壤 37298 株; 格栅板 822.2 m ² ; 珊瑚苗采集、培育、 运输及后期维护 9686 株; 珊瑚苗原位种植 8333 株;			评定日期	2021 年 6 月 26 日		
序号	分部工程名称	质量等级		序号	分部工程名称	质量等级	
		合格	优良			合格	优良
1	海堤生态整治工程 (A-1-0)	√		6			
2	放鸡岛珊瑚礁生态修复工程 (A-2-0)	√		7			
3				8			
4				9			
5				10			
分部工程共 2 个, 全部合格, 其中优良 0 个, 优良率 0%, 主要分部工程优良率 %。							
外观质量							
施工质量检验资料		齐全					
质量事故处理情况		无					
观测资料分析结论		满足设计及规范要求					
施工单位自评等级: <u>合格</u> 评定人:  项目经理:  (盖公章) 2021 年 6 月 27 日		监理单位复核等级: <u>合格</u> 复核人:  总监或副总监:  (盖公章) 2021 年 6 月 28 日		项目法人认定等级: <u>合格</u> 认定人:  单位负责人:  (盖公章) 2021 年 6 月 28 日		工程质量监督机构核定等级: 核定人: 机构负责人: (盖公章) 年 月 日	

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2020] 第 [07063] 号

广东中钦建设集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为茂名市电白区儒洞河(望夫镇段)、孟羌河(马路镇段)治理工程施工的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率为6.204%。

其中:

项目负责人姓名: [REDACTED]

招标人(盖章)

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

法定代表人或其委托代理签章:

2020年12月10日

2020年12月10日

广州公共资源交易中心

理证(盖章)

2020年12月10日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: [REDACTED]
ADD: 广州天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



茂名市电白区儒洞河（望夫镇段）、孟羌河
（马踏镇段）治理工程

施工承包合同书

（合同编号：2020BDZXHZL-SG-02）

（正本）

发包人：茂名市电白区水利水电建设管理中心

承包人：广东中钦建设集团有限公司



二〇二〇年十二月

目 录

合 同 协 议 书.....	1
中标通知书.....	3
第 1 节 通用合同条款.....	4
1 一般约定.....	4
2 发包人义务.....	7
3 监理人.....	8
4 承包人.....	9
5 材料和工程设备.....	12
6 施工设备和临时设施.....	13
7 交通运输.....	14
8 测量放线.....	14
9 施工安全、治安保卫和环境保护.....	15
10 进度计划.....	17
11 开工和竣工(完工).....	18
12 暂停施工.....	19
13 工程质量.....	20
14 试验和检验.....	22
15 变更.....	23
16 价格调整.....	25
17 计量与支付.....	26
18 竣工验收(验收).....	29
19 缺陷责任与保修责任.....	31
20 保险.....	32
21 不可抗力.....	33
22 违约.....	34
23 索赔.....	36
24 争议的解决.....	37
第 2 节 专用合同条款.....	39
1 一般约定.....	39
2 发包人义务.....	39
3 监理人.....	39
4 承包人.....	39
7 交通运输.....	40
8 测量放线.....	40
11 开工和竣工（完工）.....	40
13 工程质量.....	41
15 变更.....	41
16 价格调整.....	41
17 计量与支付.....	41
19 缺陷责任与保修责任.....	43
20 保险.....	43
24 争议的解决.....	43
增加：.....	43



合 同 协 议 书

茂名市电白区水利水电建设管理中心(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施茂名市电白区儒洞河(望夫镇段)、孟羌河(马踏镇段)治理工程且(项目名称),已接受广东中钦建设集团有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对茂名市电白区儒洞河(望夫镇段)、孟羌河(马踏镇段)治理工程项目(项目名称)的投标:并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件

- (1) 中标通知书;
- (2) 招标文件;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 其它合同文件。

2. 上列文件汇集并代替了本协议书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

3. 签约合同价:暂定价为人民币(大写)贰仟捌佰陆拾伍万壹仟壹佰伍拾捌元叁角壹分(¥28651158.31元)。其中:茂名市电白区儒洞河(望夫镇段)治理工程为人民币(大写)捌佰伍拾肆万叁仟捌佰伍拾捌元叁角玖分(¥8543858.39元);茂名市电白区孟羌河(马踏镇段)治理工程为人民币(大写)贰仟零壹拾万零柒仟贰佰玖拾玖元玖角贰分(¥20107299.92元)。

注:本签约合同价为暂定价(概算批复的建安费),实际合同价以电白区投资审核中心审定的施工预算价为依据,按中标下浮率(6.204%)进行调整并签订补充协议。

4. 承包人项目经理: _____。

5. 工程质量符合 合格或合格以上 标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人承诺执行监理人开工通知,计划工期为 10 个月(其中儒洞河(望夫镇段) 10 个月,孟羌河(马踏镇段) 8 个月)。

9. 本协议书一式 壹拾贰份(肆份正本捌份副本), 合同双方各执 陆份(贰份正本肆份副本)。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11. 本工程的安全生产、文明施工措施费含在投标总价中, 该部分为独立项, 即结算与支付时按实做工程量计算和支付。

发包人: 茂名市电白区水利水电建设管理中心 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

开户银行:

银行账号:

地址: 茂名市电白区水东街道人民路 18 号 电话: _____

2020 年 12 月 17 日

承包人: 广东中软建设集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

开户银行: _____

银行账号: _____

地址: 茂名市人民南路威威步行信威商厦四层二号 电话: _____

2020 年 12 月 17 日

茂名市电白区儒洞河（望夫镇段）、孟羌河（马踏镇段）
治理工程

合同工程完工验收

（茂名市电白区儒洞河（望夫镇段）、孟羌河（马踏镇段）治理工程）

鉴 定 书



茂名市电白区儒洞河（望夫镇段）、孟羌河（马踏镇段）治理工程

合同工程完工验收工作组

2022 年 9 月 29 日



茂名市电白区儒洞河（望夫镇段）、孟羌河（马踏镇段）治理工程

合同工程完工验收鉴定书

验收主持单位：茂名市电白区水利水电建设管理中心（盖章）

验收监督管理机关：电白区水务局（盖章）

项目法人：茂名市电白区水利水电建设管理中心（盖章）

设计单位：茂名市电白区水利水电勘测设计室有限公司（盖章）

设计单位：茂名市祥海建设工程咨询有限公司（盖章）

监理单位：广东城华工程咨询有限公司（盖章）

监理单位：深圳市吴源建设监理有限公司（盖章）

施工单位：广东中钦建设集团有限公司（盖章）

质量和安全监督机构：茂名市电白区水利工程质量监督组（盖章）

运行管理单位：茂名市电白区马踏镇农业农村办公室

运行管理单位：茂名市电白区望夫镇农业农村办公室

验收日期：2022年9月29日

验收地点：茂名市电白区

前言

茂名市电白区儒洞河（望夫镇段）、孟羌河（马踏镇段）治理工程仅包含一个单位工程，单位工程完工验收与合同工程完工验收一并进行。验收于2022年09月29日在茂名市电白区举行。验收由茂名市电白区水利水电建设管理中心主持，验收工作组由茂名市电白区水利水电建设管理中心、茂名市电白区水利水电勘测设计室有限公司、广东城华工程咨询有限公司、深圳市昊源建设监理有限公司、广东中钦建设集团有限公司、运行管理单位茂名市电白区马踏镇人民政府、茂名市电白区望夫镇农业农村办公室等单位代表组成。列席单位有电白区水务局、茂名市电白区水利工程质量监督组等单位。验收的依据是设计文件、设计图纸及《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等相关验收规范。

本工程于2022年9月29日，验收工作组现场检查了茂名市电白区儒洞河（望夫镇段）、孟羌河（马踏镇段）治理工程完成情况和工程质量情况，查阅了有关文件及档案资料，听取了工程各参建单位对工程建设有关情况的汇报，讨论并形成了茂名市电白区儒洞河（望夫镇段）、孟羌河（马踏镇段）治理工程合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

（1）合同工程名称

茂名市电白区儒洞河（望夫镇段）、孟羌河（马踏镇段）治理工程

（2）合同工程位置

茂名市电白区儒洞河（望夫镇段）、孟羌河（马踏镇段）治理工程位于电白区。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设任务有：1、孟羌河（马踏镇段）河道治理、河道清淤疏浚工程等，2、儒洞河（望夫镇段）河道治理、河道清淤疏浚，新建机耕桥、新建过底涵、重修水陂翼墙工程等。。

主要包括孟羌河堤身土方回填(MQ0+000~MQ5+600)、坡面植草(MQ0+000~MQ1+400)、植草砖护坡(MQ0+000~MQ1+400)、格宾石笼(MQ0+000~MQ1+400)、

格宾石笼土工布铺设(MQ0+000~MQ1+400)、格宾石笼抛石基础(MQ0+000~MQ1+400)、河道清淤疏浚(MQ0+000~MQ10+866)等,儒洞河河道治理、河道清淤疏浚,新建机耕桥、新建过底涵、重修水陂翼墙工程等。

(三) 合同工程建设过程

2020 年 12 月 21 日项目部成立;
2020 年 12 月 22 日,召开第一次工地例会
2020 年 12 月 25 日,召开了图纸会审会
2020 年 12 月 26 日,工程正式开工;
2020 年 12 月 30 日开始河道清淤疏浚施工、河堤清表;
2021 年 1 月 4 日开始堤身土方回填
2021 年 3 月 10 日开始宾格笼基础土方开挖;
2021 年 3 月 21 日开始宾格笼基础石抛填;
2021 年 3 月 15 日开始宾格笼施工;
2021 年 4 月 9 日完成河堤堤清表;
2021 年 5 月 6 日宾格笼基础抛石完成;
2021 年 5 月 24 日宾格笼施工完成 ;
2021 年 6 月 7 日开始铺设植草砖施工;
2021 年 6 月 17 日开始铺种草皮;
2021 年 7 月 12 日完成植草砖铺设施工
2021 年 8 月 2 日完成铺种草皮
2021 年 8 月 12 日完成堤身土方回填;
2021 年 8 月 27 日完成河道清淤疏浚施工;
2022 年 7 月 11 日,进行分部工程验收,



二、验收范围

茂名市电白区儒洞河(望夫镇段)、孟羌河(马踏镇段)治理工程合同工程约定孟羌河堤身土方回填(MQ0+000~MQ5+600)、坡面植草(MQ0+000~MQ1+400)、植草砖护坡(MQ0+000~MQ1+400)、格宾石笼(MQ0+000~MQ1+400)、格宾石笼土工布铺设(MQ0+000~MQ1+400)、格宾石笼抛石基础(MQ0+000~MQ1+400)、河道清淤疏浚(MQ0+000~MQ10+866)等,茂名市电白区儒洞河(望夫镇段)治理工程合同

工程约定儒洞河河道治理、河道清淤疏浚,新建机耕桥、新建过底涵、重修水陂翼墙工程等。

三、合同执行情况

1、合同管理

按照合同约定,基本按质按量完成合同工程内容,未发生任何质量与安全事故,建设单位已经按规定及时支付工程款,甲乙双方无合同纠纷,合同执行和管理情况良好。

2、完成情况

茂名市电白区儒洞河(望夫镇段)、孟羌河(马踏镇段)治理工程合同工程中3个分部工程,完成3个分部工程,完成河道治理10866米,茂名市电白区儒洞河(望夫镇段)治理工程合同工程中2个分部工程,完成2个分部工程,完成河道治理10866米。

3、完成的主要工程量

主要工程量:堤防土方回填夯实 373790.26m^3 ,坡面植草 160131.62m^2 、植草砖护坡 16493.75m^2 、格宾石笼 2982m^2 、格宾石笼土工布铺设 2982m^2 、格宾石笼抛石基础 4473m^2 、生态框安装1620个、C20砼 423.72m^3 、土方开挖 2542m^3 、土方回填 2387m^3 、C30砼 215.67m^3 、临时施工道路 6000m^2 。

4、工程变更情况如下表:

1、将桩号MQ5+600-MQ8+000(469m格宾笼固脚、1714m干砌石护岸)、桩号MQ8+000-MQ10+866(3400m格宾笼固脚)、桩号MQ3+000-MQ5+600(1738m格宾笼固脚)变更为桩号MQ0+000-MQ3+000(1444m格宾笼固脚、植草砖护坡、植草护坡)

2、在MQ0+233、MQ0+581、MQ0+919、MQ1+727、MQ1+780、MQ1+830、MQ2+060、MQ2+155、MQ2+673、MQ2+789共十处增加混凝土排水涵管。

3、由于配套资金有限,局部河段未完成整治,考虑到本工程基本按施工图纸施工完毕,且已完工河段经受了一个完整汛期检验,为不影响项目的验收工作,取消未完成的项目。

四、合同工程质量评定

(一)分部工程质量评定

茂名市电白区孟羌河(马踏镇段)治理工程合同工程共划分1个单位工程,3个分部工程。3个分部工程分别为MQ0+000~MQ3+000段河治理(A-1-0)、

MQ3+000-MQ5+600 段河治理 (A-2-0)、MQ5+600-MQ10+866 段河治理 (A-3-0)、MQ0+000-MQ10+866 河道清淤疏浚 (A-4-0), 茂名市电白区儒洞河 (望夫镇段) 治理工程合同工程共划分 1 个单位工程, 2 个分部工程。2 个分部工程分别为 K0+000~K8+700 段河道治理 (A-1-0)、河道建筑物 (A-2-0)。

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007), 施工单位自评, 监理单位复核, 项目法人认定, 本单位工程已完成的 3 个分部工程质量全部合格。

(二) 工程外观质量评定

本单位工程外观质量评分应得分 86 分, 实得分 68.6 分, 得分率 79.7%。外观质量评定为合格。

(三) 工程质量检测情况

儒洞河工程原材料和中间产品质量检测全部合格。其中 C20 砼试件送检 6 组, 强度为 21.7MPa~22.9MPa, 平均值为 22.3MPa; 依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007), 砼试块试验数据符合附录 C 的要求, 质量合格。土样 747 组, 全部合格。孟姜河工程原材料和中间产品质量检测全部合格。其中 C20 砼试件送检 54 组, 强度为 21.7MPa~22.9MPa, 平均值为 22.3MPa; 其中 C25 砼试件送检 6 组, 强度为 34.6MPa~31.5MPa, 平均值为 27.7MPa; 其中 C30 砼试件送检 9 组, 强度为 29.7MPa~34.8MPa, 平均值为 32.9MPa; 依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007), 砼试块试验数据符合附录 C 的要求, 质量合格。

(四) 合同工程质量评定意见

经本合同工程验收工作组评定, 茂名市电白区儒洞河 (望夫镇段)、孟姜河 (马踏镇段) 治理工程合同工程质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

意见: 无, 建议: 运行管理单位加强管护。

八、结论

茂名市电白区儒洞河（望夫镇段）、孟羌河（马踏镇段）治理工程合同工程已基本按审批的设计项目完成，工程质量合格，外观质量合格，建设过程中未发生任何质量和安全事故发生，工程档案资料基本齐全，验收工作组一致同意本合同工程完工通过验收。

九、保留意见

（应有本人签字）



十、 茂名市电白区儒洞河（望夫镇段）、孟羌河
（马踏镇段）治理工程合同工程完工验收工作组成员签字表

姓名	单位（全称）	职务/职称	签 名
	茂名市电白区水利水电建设管理中心	项目负责人	
	茂名市电白区水利水电建设管理中心	项目负责人	
	茂名市电白区水利水电建设管理中心	技术负责人	
	茂名市电白区水利水电建设管理中心	技术负责人	
	茂名市祥海建设工程咨询有限公司	设计代表	
	茂名市电白区水利水电勘测设计室有限公司	设计代表	
	深圳市昊源建设监理有限公司	总监	
	广东城华工程咨询有限公司	总监	
	广东中钦建设集团有限公司	项目经理	
	广东中钦建设集团有限公司	技术负责人	
	茂名市电白区望夫镇农业农村办公室	负责人	
	茂名市电白区马踏镇农业农村办公室	干部	

十一、 附件

（一）分发给验收工作组的资料目录

- 1.工程建设管理工作报告
- 2.工程建设监理工作报告
- 3.工程设计工作报告
- 4.工程施工管理工作报告

（二）备查资料

- 1.可研报告、初设报告、相关单位批文。
- 2.初步设计及批复、其他设计文件。
- 3.工程招标文件。
- 4.工程承发包合同及协议书（包括设计、施工、监理等）。
- 5.单元工程、分部工程、单位工程质量评定资料。
- 6.工程建设有关会议记录，记载重大事件的声像资料及文字说明。
- 7.工程建设监理资料。
- 8.施工图纸，施工技术说明。
- 9.竣工图纸。
- 10.各种原材料、构件质量鉴定、检查检测试验资料。
- 11.其他有关资料。



中标通知书

广州公资交(建设)字[2021]第[07603]号

广东中钦建设集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为茂名市电白区下中河(霞洞镇段)、北诏河(霞洞-林头镇段)、儒洞河(岭门镇段)治理工程施工的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,下浮率:6.327%。

其中:

项目负责人姓名:

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2022年1月4日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章

2022年1月4日

公共资源交易中心

见证(盖章)
交易确认章

2022年01月04日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

地址: 广州市天河区天润路539号 510636
WWW.GZTJGSZ.COM



茂名市电白区下中河（霞洞镇段）、北诏河
（霞洞-林头镇段）、儒洞河（岭门镇段）
治理工程施工

施工承包合同书

（合同编号：DBZXHL-SG-2021-1）

（副本）



发包人：茂名市电白区水利水电建设管理中心

承包人：广东中钦建设集团有限公司

二〇二二年一月

合 同 协 议 书

茂名市电白区水利水电建设管理中心(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施茂名市电白区下中河(霞洞镇段)、北诏河(霞洞-林头镇段)、儒洞河(岭门镇段)治理工程施工(项目名称),已接受广东中钦建设集团有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对茂名市电白区下中河(霞洞镇段)、北诏河(霞洞-林头镇段)、儒洞河(岭门镇段)治理工程施工(项目名称) / (标段名称)的投标;并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件

- (1) 中标通知书;
- (2) 招标文件;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 其它合同文件。

2. 上列文件汇集并代替了本协议书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

3. 项目概况: 茂名市电白区下中河(霞洞镇段)、北诏河(霞洞-林头镇段)、儒洞河(岭门镇段)治理工程,共包括3宗中小河流治理项目,项目以河道疏浚、岸坡整治、生态修复等措施为主。其中①茂名市电白区下中河(霞洞镇段)治理工程治理河道长度11.5km,清淤长度11.5km,新建排水涵8孔,凉亭2座;②茂名市电白区北诏河(霞洞-林头镇段)治理工程治理河道总长11.42km,工程治理河道长度11.42km,清淤长度11.42km,新建重力式挡土墙护岸长度0.8km、自嵌式生态挡土墙护岸长度4.3km、播撒草籽护坡长度5.1km,新建生态碧道长度4.3km,新建排水涵10座,凉亭2座;③茂名市电白区儒洞河(岭门镇段)治理工程治理河道总长6.7km,工程治理项目包括堤防工程、护岸工程。其中,加固堤防3.15km,新建堤防0.245km,堤外新建护岸长度4.282km。

4. 签约合同价：暂定合同价为人民币(大写)肆仟玖佰壹拾万零陆仟陆佰伍拾叁元玖角壹分(¥49106653.91元)。其中：茂名市电白区下中河(霞洞镇段)治理工程为人民币(大写)壹仟伍佰贰拾肆万零捌佰叁拾柒元陆角肆分(¥15240837.64元)，安全生产措施费¥254570.57元，基本预备费¥844853.57元；茂名市电白区北诏河(霞洞-林头镇段)治理工程为人民币(大写)壹仟柒佰叁拾捌万陆仟伍佰柒拾贰元陆角贰分(¥17386572.62元)，安全生产措施费¥290433.54元，基本预备费¥962534.72元；茂名市电白区儒洞河(岭门镇段)治理工程为人民币(大写)壹仟陆佰肆拾柒万玖仟贰佰肆拾叁元陆角伍分(¥16479243.65元)，安全生产措施费¥270006.47元，基本预备费¥905429.57元，暂估价为人民币¥4819478.92元。中标下浮率 6.327%。

最终合同价=财政审核部门审定的工程建安费×(1-6.327%)+安全生产措施费+基本预备费+暂估价

5. 承包人项目经理：_____。

6. 工程质量符合设计要求和水利部门颁布的《水利水电施工质量评定标准》、现行的工程施工质量验收规范标准规定的合格或以上标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为_____10个月_____。

10. 本协议书一式壹拾份(贰份正本捌份副本)，合同双方各执陆份(壹份正本伍份副本)。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

12. 本工程的安全生产措施费、基本预备费、暂估价含在投标总价中，该部分为独立项，即结算与支付时按实做工程量计算和支付。

政
市
施
设)
62
河
分
暂

发包人：茂名市电白区水利水电建设管理中心 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

开户银行：

银行账号：

地址：茂名市电白区水东街道人民路18号 电话：

2022 年 1 月 7 日



本
行

承包人：广东中钦建设集团 (盖单位章)


法定代表人或其委托代理人： (签字)

开户银行：

银行账号：

地址：茂名市人民南路威威步行街信威商厦四层二号 电话：

2022 年 1 月 7 日



五
乙

茂名市电白区下中河（霞洞镇段）治理工程竣工验收

鉴 定 书



茂名市电白区下中河（霞洞镇段）治理工程竣工验收委员会

2023 年 4 月 20 日

前言

茂名市电白区下中河（霞洞镇段）治理工程竣工验收于 2023 年 4 月 20 日在茂名市电白区霞洞镇举行。本工程验收的依据是《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）。本工程竣工验收由茂名市电白区水务局主持，参加验收单位包括茂名市水务局、茂名市电白区发展和改革局、茂名市电白区霞洞镇人民政府、茂名市电白区黄岭镇人民政府及茂名市电白区水利工程质量监督组，被验收单位包括茂名市电白区水利水电建设管理中心、茂名市水利水电勘测设计院、广州地质勘察基础工程有限公司、广东正茂工程管理有限公司、广东中钦建设集团有限公司。

会议成立了茂名市电白区下中河（霞洞镇段）治理工程竣工验收委员会（名单附后），验收委员会听取了项目法人、设计、施工、监理等有关单位的工程建设情况汇报，审阅了有关报告和资料，实地检查了工地现场。在此基础上，竣工验收委员会经过认真讨论，形成了本验收鉴定书。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：茂名市电白区下中河（霞洞镇段）治理工程。

工程位置：茂名市电白区霞洞镇、黄岭镇。

（二）工程主要任务和作用

本工程治理任务是整治河道，扩大行洪断面和提高过流能力提高河道两岸的防洪抗冲能力并兼顾生态环境改善。

（三）工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

根据广东省水利厅《关于加强我省中小河流治理项目建设管理工



作的意见的通知》（粤水建管函〔2018〕1216号）精神，茂名市电白区下中河（霞洞镇段）治理工程已列入广东省中小河流2021年治理任务。

初步设计批复：2021年12月1日，茂名市水务局《关于茂名市电白区下中河（霞洞镇段）治理工程初步设计的批复》（茂水审（电白）〔2021〕1号）批复初步设计。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

设计标准：本工程等级确定为V等，主要建筑物为5级，次要建筑物及临时建筑物均为5级。本工程的防护对象为村庄或农田，村庄段按5年一遇设防，农田段不设防。

本工程主要建设规模：批复建设内容包括河道疏浚长度11.5km，新建护岸护坡6.03km，新建生态碧道3.05km。新建排水涵8宗，凉亭2座。

3、主要建设内容及建设工期

本工程主要建设内容：河道疏浚11.5km、抛石固脚、25吨重力式挡土墙、土方回填、植草护坡、护栏、C30砼路面、新建排水涵。

本合同建设工期为10个月。

4、工程投资及投资来源

茂名市电白区下中河（霞洞镇段）治理工程，概算投资1822.06万元。资金来源除由省级财政拨款外，其余建设资金由地方自筹解决。资金到位：共到位资金883.3万元（省级补助资金883.3万元）。

（四）工程建设有关单位

工程项目法人：茂名市电白区水利水电建设管理中心

工程设计单位：茂名市水利水电勘测设计院

工程勘察单位：广州地质勘察基础工程有限公司

工程施工单位：广东中钦建设集团有限公司

工程监理单位：广东正茂工程管理有限公司

质量和安全监督机构：茂名市电白区水利工程质量监督组

运行管理单位：茂名市电白区霞洞镇人民政府

茂名市电白区黄岭镇人民政府

（五）工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

本工程开工时间为 2022 年 1 月 18 日，完工时间为 2023 年 1 月 20 日。

2、设计变更

（1）重大变更

无。

（2）工程一般变更

变更情况统计如下表：

序号	茂名市电白区下中河（霞洞镇段）治理工程变更情况
1	1)下中河（霞洞镇段）桩号 K0+720~K0+820 右岸进行基础开挖施工时发现地基偏软，实测地基土承载力特征值为 88.4Kpa，不满足设计要求（ $\geq 120\text{Kpa}$ ）。对该段基础增加抛石挤淤，基础符合设计要求后，再进行 C25 砼挡土墙施工（详见设计修改通知单 DBXZ.BG-01）。

2	1)下中河（霞洞镇段）桩号支 K0+000~支 K0+045 左岸受台风“暹芭”及强降雨影响，堤岸崩塌损毁严重，汛期存在决堤危险。对支流桩号支 K0+000~支 K0+045 段左岸新增混凝土挡土墙护岸，挡土墙基础打松木桩（详见设计修改通知单 DBXZ.BG-02）。
3	1) 支 K6+100-支 K6+400 段两岸由自嵌式加筋生态挡墙变更为混凝土重力式挡土墙；支 K6+000-支 K6+100、支 K6+400-支 K7+250 段自嵌式加筋生态挡墙取消，只进行清淤；支 K6+000-支 K7+250 左岸碧道取消；桩号支 K6+265 处人行桥左右两岸四侧新建钢筋砼下田机耕路面约长 25 米、宽 2.5 米； 2) K0+525 处修复溢流坝长约 3 米(详见设计修改通知单 DBXZ.BG-03)。
4	结合本工程特点及资金到位情况，取消以下未完成的项目： (1)、1#生态碧道 K0+000-K1+800 共 1800m。 (2)、2#生态碧道 支 K6+000-K7+250 共 1250m。 (3)、新建机耕桥 K3+770 1 座。 (4)、凉亭 2 座。 (5)、排水涵 5 座。 (6)、左岸 2#C25 砼重力式挡土墙 K1+040-K1+800 共 760m。 (7)、右岸 2#C25 砼重力式挡土墙 K1+075-K1+800 共 725m。 (8)、左岸自嵌式加筋生态挡墙支 K6+000-支 K6+100、支 K6+400-支 K7+250 共 950m。 (9)、右岸自嵌式加筋生态挡墙支 K6+000-支 K6+100、支 K6+400-支 K7+250 共 950m。 (10)、栏杆左岸 K0+840-K1+000 共 160m。 (11)、公用设备及安装工程。 (12)、界桩工程共 460 根。 (13)、公示牌共 2 幅。 (14)、下河步级共 9 座。
3、重大技术问题及处理情况	

无。

(六) 工程完成情况和完成的主要工程量

1、工程河道疏浚 11.5km。

2、完成主要工程量如下（以区投资审核中心核定为准）：

序号	工程项目名称	桩号（里程）	单位	合同工程量	完成工程量
1	清表土弃渣外运	K0+000-K1+000	m ²	40870.00	27820.00
2	河道清淤	K0+000-K4+250	m ³	5824.00	5822.00
3	河道清淤	支 K0+000-支 K7+250		3401.32	3403.00
4	植草 铺草皮 满铺	K0+000-K1+000	m ²	27440.00	20065.00
5	土方开挖运距(围堰用)	1#重力式挡土墙 左岸 K0+035-K0+840 K0+855.9-K1+035 右岸 K0+030-K0+840 K0+864.9-K1+040	m ³	7094.118	7094.12
6	土方开挖运距综合考虑（利用开挖料）		m ³	26239.882	26239.88
7	土方回填(利用开挖料)		m ³	2491.50	2494.50
8	1#C25 砼重力式挡土墙		m	5362.68	5253.83
9	模板		m ²	10626.30	10121.69
10	伸缩缝		m ²	271.488	262.69
11	砂石反滤包		m ³	9.467	9.27
12	土工布		m ²	120.60	371.00
13	D50PVC 排水管		m	951.40	1050.24
14	K0+300 冲坑基础抛石	K0+300	m ³	456.00	456.00
15	K0+525 冲坑基础抛石	K0+525	m ³	299.00	299.00
16	抛石挤淤	右岸 K0+720-K0+820	m ³	0.00	151.20

17	C25 砼	K0+525 处溢流坝修复	m ³	0.00	9.00
18	模板		m ³	0.00	16.00
19	排水涵	右岸 K0+040、K0+175、左岸 K0+550	m	0.00	32.00
20	土方开挖运距(围堰用)	2#重力式挡土墙 右岸 K1+040-K1+075	m ³	5364.706	105.00
21	土方开挖运距综合考虑 (利用开挖料)		m ³	13260.294	462.70
22	土方回填(利用开挖料)		m ³	16227.059	73.85
23	2#C25 砼重力式挡土墙		m ³	3149.14	72.52
24	模板		m ²	6424.02	161.81
25	伸缩缝		m ²	157.472	4.14
26	砂石反滤包		m ³	7.159	0.16
27	土工布		m ²	91.20	6.59
28	D50PVC 排水管		m	1638.49	18.67
29	仿木栏杆土方开挖		m ³	138.00	110.12
30	仿木栏杆上方填筑	路面(798m)及栏杆工程(K0+042-K0+840 左岸)	m ³	62.50	49.88
31	C25 砼条形基础		m ³	75.00	59.85
32	普通模板		m ²	500.00	399.00
33	仿木栏杆		m	1000.00	798.00
34	路面石粉垫层 0.1m		m ²	3200.00	3192.00
35	公路路面混凝土压实厚度 20cm		m ²	3200.00	3192.00
36	基础土方开挖(用于围堰)	支 K0+000-支 K0+045	m ³	0.00	199.80
37	土方回填压实(外购土方)		m ³	0.00	1020.60

38	C20 砼挡土墙		m ³	0.00	109.26
39	砂石反滤包		m ³	0.00	0.21
40	反滤土工布		m ²	0.00	8.48
41	D50PVC 排水管		m	0.00	24.00
42	松木桩 (尾径 100mm, 长 3m)		m ³	0.00	11.30
43	模板		m ²	0.00	263.43
44	草皮护坡		m ²	0.00	315.00
45	基础土方开挖(用于 围堰)	重力式挡土墙 (支 K6+100-支 K6+400) 及下 田机耕路	m ³	8096.75	2082.00
46	土方回填压实(利用 开挖料)		m ³	6488.75	1545.50
47	C25 砼挡土墙		m ³	0.00	1075.20
48	砂石反滤包		m ³	525.00	2.83
49	反滤土工布		m ²	11000.00	113.04
50	D50PVC 排水管		m	0.00	320.00
51	C25 砼下田机耕路		m ³	0.00	12.50
52	钢筋制安		t	0.00	1.47
53	模板		m ²	1526.67	2947.17
54	1#挡土墙 (K0+000-K1+000) 施工围堰(利用开挖 料)	左岸 K0+035-K0+840 K0+855.9-K1+035 右岸 K0+030-K0+840 K0+864.9-K1+040	m ³	6030.00	5907.60
55	2#挡土墙 (K1+000-K1+800) 施工围堰(利用开挖 料)	右岸 K1+040-K1+075	m ³	4560.00	105.00

56	挡土墙工程（支 K6+000-支 K7+250） 施工围堰（利用开挖料）	支 K6+100-支 K6+400	m ³	409.00	99.00
57	围堰拆除	5907.60+105+99	m ³	6132.529	6111.60
58	拆除破损拦沙堰砼 重力式挡土墙	K0+300、K0+535	m ³	2 座	206.60
59	临时施工道路	左岸支 K6+000-支 K7+000	m ²	11250.00	3000.00
60	施工仓库		m ²	250.00	250.00
61	房屋		m ²	250.00	250.00

（七）征地补偿及移民安置

无。

（八）水土保持设施

主体及临时工程部分水土保持工程已全部完成，不另作专项验收。

（九）环境保护工程

工程完成后，工作面已全面清理杂物。

二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程验收

2023 年 4 月 14 日，由茂名市电白区水利水电建设管理中心主持进行了单位工程验收，工程质量评为合格。

（二）阶段验收

无。

（三）专项验收



无。

(四) 竣工验收技术鉴定

茂名市电白区下中河（霞洞镇段）治理工程已按设计及合同要求完成各项施工任务并通过单位工程验收。工程已投入使用，运行正常，竣工验收资料基本齐全。

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况
无。

四、工程质量

(一) 工程质量监督

工程开工前，茂名市电白区水利水电建设管理中心在茂名市电白区水利工程质量监督组办理了质量监督手续。

(二) 工程项目划分

本工程依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），本工程项目共划分为2个单位工程，8个分部工程，根据资金到位情况及治理需要，实施完成2个单位工程，5个分部工程，共225个单元工程。

(三) 工程质量抽检

由监理单位和质量监督组对工程用的原材料、砼试件及土样等进行不定期抽查检验，没有发现不合格产品。

(四) 工程质量核定

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），单位工程完工验收工程质量评定合格。

五、概算执行情况

(一) 投资计划及资金到位

计划概算投资1822.06万元。项目实际到位883.3万元（省级补

助资金 883.3 万元)。

(二) 投资完成及交付资产

茂名市电白区下中河(霞洞镇段)治理工程,本项目完成总投资约 883.3 万元(以竣工决算审核为准),工程按属地交付茂名市电白区霞洞镇人民政府、茂名市电白区黄岭镇人民政府负责管理。

(三) 征地补偿和移民安置资金

无。

(四) 结余资金

待定。

(五) 预计未完工程投资及预留费用

待定。

(六) 竣工财务决算报告编制

工程竣工验收后,将按程序办理。

(七) 审计

工程竣工验收后,将按程序办理。

六、工程尾工安排

无。

七、工程运行管理情况

(一) 管理机构、人员和经费情况

茂名市电白区下中河(霞洞镇段)治理工程由电白区霞洞镇人民政府及电白区黄岭镇人民政府负责日常管理,其中霞洞镇 6 人、黄岭镇 6 人,都是由财政供养,负责行政管理工作。落实村级河长,按照河长制工作制度,对河流进行管护。干流沿途经下中村委、下岭村委、石顶村委;支流沿途经山蕉窝、下平山村委、永乐村委、下岭村委等。设村级河长共 8 名,负责河道日常管护工作,经费由各级财政列支。

(二) 工程移交



工程验收后，工程将移交给茂名市电白区霞洞镇人民政府及茂名市电白区黄岭镇人民政府负责管理。

八、工程初期运行及效益

（一）初期运行管理

涉河主体工程于 2022 年 9 月已完成，经过半年多的初期运行，工程运行正常，行洪畅顺，生态较好，水质清，达到中小河流治理目标。

（三）初期运行监测资料分析

本河道不设初期运行监测。

九、竣工技术预验收

无。

十、意见和建议

建议运行管理单位按照设计要求完善《工程运行及度汛方案》，加强观测和管理维护，科学调度运用，确保工程发挥预期效益。

十一、结论

茂名市电白区下中河（霞洞镇段）治理工程施工承包工程已按批准的设计、合同文件和设计变更完成建设内容，工程施工质量合格。在建期间发现的问题已处理完毕，工程运行正常，投资控制合理，工程固定资产已具备移交条件。提供的竣工验收资料齐全，验收委员会经认真审查后，同意茂名市电白区下中河（霞洞镇段）治理工程通过竣工验收。建议建设单位与运行管理单位应及时做好有关工程技术、财务档案的移交工作，妥善保管，并加强工程管理，优化调度，充分发挥工程效益，为电白区经济发展做出更大贡献。

十二、保留意见

（应有本人签字）

十三、验收委员会成员和被验单位代表签字表：

附件 1:

茂名市电白区下中河（霞洞镇段）治理工程竣工验收委员会成员签字表

委员会职务	姓名	工作单位	职务/职称	签名	备注
主任委员		茂名市电白区水务局	副局长		
副主任委员		茂名市电白区水务局	股长		
副主任委员		茂名市电白区水务局	主任		
委员		茂名市水务局	副科长		
委员		茂名市电白区发展和改革委员会	股长		
委员		茂名市电白区霞洞镇人民政府	副书记		
委员		茂名市电白区黄岭镇人民政府	干部		
委员		茂名市电白区水利工程质量监督组	组长		
委员		茂名市电白区水利学会	高工		
委员		茂名市电白区水利学会	工程师		
委员		茂名市电白区水利学会	工程师		

附件 2:

茂名市电白区下中河（霞洞镇段）治理工程竣工验收

被验单位成员签字表

姓名	工作单位	职务/职称	签 名
	茂名市电白区水利水电建设管理中心	项目负责人	
	茂名市电白区水利水电建设管理中心	负责人	
	茂名市电白区水利水电建设管理中心	技术负责人	
	茂名市电白区水利水电建设管理中心	财务负责人	
	茂名市电白区水利水电建设管理中心	助工	
	茂名市水利水电勘测设计院	设计负责人	
	广州地质勘察基础工程有限公司	工程师	
	广东正茂工程管理有限公司	总监理工程师	
	广东正茂工程管理有限公司	监理工程师	
	广东中钦建设集团有限公司	项目经理	
	广东中钦建设集团有限公司	技术负责人	



会议签到表

会议名称		茂名市电白区下中河（霞洞镇段）治理工程竣工验收会议		
姓名	单位名称	职务或职称	联系方式	
	市水利局	副科3	2	
	电白水务局		1	
	电白水务局	科长	1	
	电白水利建设管理中心		1	
	电白水利建设管理中心	技术负责人	1	
	电白水利工程质量监督组	工程师	1	
	茂名市电白区水利学会	工程师	1	
	茂名市电白区水利学会		1	
	茂名市电白区水利工程质量监督组	助理工程师	1	
	广东正茂工程管理有限公司	工程师	1	
	广东正茂工程管理有限公司	工程师	1	
	电白水利建设管理中心		1	
	茂名市水利水电勘测设计院	工程师	1	
	茂名市水利水电勘测设计院		19	

会议签到表

会议名称		茂名市电白区下中河（霞洞镇段）治理工程竣工验收会议	
姓名	单位名称	职务或职称	联系方式
	广州奥泰勘察基础工程有限公司	工程师	
	电白区霞洞镇人民政府	干部	8
	电白区发改局	股长	
	电白区霞洞镇人民政府	村支部书记	
	广东中钦建设集团（电白分公司）	项目经理	
	广东中钦建设集团（电白分公司）	技术负责人	
	电白区水务局		7



中标通知书

广州公资交(建设)字[2021]第[06746]号

广东中钦建设集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为茂名市茂南区金塘镇南塘水库除险加固工程施工的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,下浮率:6.211%,中标价:人民币(大写)肆佰壹拾玖万贰仟贰佰柒拾肆元伍角壹分(¥419.227451万元)。

其中:

项目负责人姓名:

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2021年11月26日



招标代理机构

法定代表人或其委托代

2021年11月26日



广州公共资源交易中心
(1) 见(盖章)

2021年11月30日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRANSACTION CENTER

ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGWZT.CN



合同编号: MNSL-SG-2021003

茂名市茂南区金塘镇南塘水库除险 加固工程

施 工 合 同

(正本)



发包人: 茂名市茂南区水利工程建设中心

承包人: 广东中钦建设集团有限公司

日 期: 2021 年 12 月 1 日

目 录

第 1 节 合同协议书.....	3
第 2 节 通用合同条款.....	3
第 3 节 专用合同条款.....	48
第 4 节 附件.....	53



第1节 合同协议书

茂名市茂南区水利工程建设中心(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施茂名市茂南区金塘镇南塘水库除险加固工程施工(项目名称),已接受广东中钦建设集团有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对茂名市茂南区金塘镇南塘水库除险加固工程施工(项目名称) 1 (标段名称)的投标;并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件

- (1) 中标通知书;
- (2) 招标文件;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 其它合同文件。

2. 上列文件汇集并代替了本协议书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

3. 签约合同暂定价:人民币(大写)肆佰壹拾玖万贰仟贰佰柒拾肆元伍角壹分(¥4192274.51元),最终合同价以茂南区投资审核中心审定的预算为基础,按中标下浮率(6.211%)计算。

4. 承包人项目经理: 。

5. 工程质量符合《水利水电工程质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准或以上标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知,计划工期为 180 天。

9. 本协议书一式 捌 份,合同双方各执 肆 份。

10. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11. 本工程的安全生产、文明施工措施费含在投标总价中,该部分为独立项,即结算与

支付时按实做工程量计算和支付。

发包人： 茂名市茂南区水利工程建设中心
(盖单位章)

法定代表人
或其委托代理人 (签字)
单位地址： 茂名市茂南开发区天桥路 320 号

邮政编码： 525000

电 话：

电子信箱：

传 真：

开户银行：

帐 号：

签订地点： 茂名市茂南区水务局

承包人： 广东中钦建设集团有限公司
(盖单位章)

法定代表人
或其委托代理人： (签字)
单位地址： 茂名市信威步行街
信威商厦四层二号

邮政编码： 525000

电 话：

电子信箱：

传 真：

开户银行：

帐 号：

签订时间： 2021年12月1日



编号: A-0-0

茂名市茂南区金塘镇南塘水库除险加固工程

单位工程验收

鉴 定 书



茂名市茂南区金塘镇南塘水库除险加固工程

单位工程验收工作组

2022年7月13日

茂名市茂南区金塘镇南塘水库除险 加固工程单位工程验收 鉴定书

验收主持单位（项目法人）：茂名市茂南区水利工程建设中心

设计单位：广东珠荣工程设计有限公司

监理单位：广东建咨工程管理有限公司

施工单位：广东中钦建设集团有限公司

质量监督单位：茂名市茂南区水务局

运行管理单位：茂名市茂南区金塘镇人民政府

验收时间：2022年7月13日

验收地点：南塘水库、茂南区水务局会议室

前言:

茂名市茂南区金塘镇南塘水库除险加固工程单位工程验收会议于2022年7月13日在茂南区水务局会议室举行。验收由项目法人茂名市茂南区水利工程建设中心主持,单位工程验收工作组由茂名市茂南区水利工程建设中心、广东珠荣工程设计有限公司、广东建咨工程管理有限公司、广东中钦建设集团有限公司、茂南区金塘镇人民政府等单位代表组成,茂南区水务局、茂南区水务局水利工程质量监督组派员列席本次验收会议。本单位工程验收依据是《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、本工程设计及批复文件。

验收工作组现场检查工程完成情况和工程质量,听取工程建设、设计、监理、施工等参建单位对工程建设有关情况的汇报,检查分部工程验收有关文件及相关档案资料,经会议讨论并通过本单位工程验收鉴定书。

一、单位工程概况

(一) 单位工程名称及位置

单位工程名称为茂名市茂南区金塘镇南塘水库除险加固工程,位于茂名市茂南区金塘镇。

(二) 单位工程主要建设内容

1、工程等级和设计标准

南塘水库是一宗防洪、供水、灌溉综合效益的小(1)型工程,工程等别为IV等,主要建筑物为4级,次要建筑物为5级。水库下游有效灌溉面积0.4万亩,保护人口0.12万人,供水人口5万多人。依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)、《小型水利水电工程碾压式土石坝设计规范》(SL189-2013),确定本工程设计洪水标准为30年一遇洪水;校核洪水标准为300年一遇洪水。

2、单位工程主要建设内容

本单位工程原设计主要建设内容:1、主坝加固:坝体新建新建大坝塑性



混凝土防渗墙；常水位以下新建 C20 膜袋砼护坡；背水坡培厚，边坡放缓至 1:2.5；新建排水沟；坝顶新建沥青砼路面；增设上游步级；重建排水凌体。

2、重建溢洪道：进水口段新开挖土渠，新建交通桥，增设消能段，出水口段清淤清障，新建箱涵；3、更换启闭机设备、镀锌栏杆；输水涵两侧充填灌浆；

4、管理房拆除重建；5、新建防汛物料池等。

（三）单位工程建设过程

1、工程建设情况

本单位工程于 2021 年 12 月 5 日开工，2022 年 6 月 2 日完工。

各分部工程具体建设过程如下：

（1）大坝加固分部工程于 2021 年 12 月 5 日开工，2022 年 6 月 2 日完工，于 2022 年 7 月 28 日通过分部工程验收，完成主要建设内容：1. 大坝迎水坡采用 C20 膜袋砼护坡 200m，采用 C20 砼压顶；2. 排水凌体拆除重建，重建长度 116 米，采用 C20 砼压顶；3. 新建大坝塑性混凝土防渗墙厚 0.6m，长 254m。原坝顶砼路面拆除重建，长 254m；4. 背水坡回填土培厚、边坡放缓至 1:2.5，草皮护坡 2719.5m²；5. 输水涵管充填灌浆，双排布置，排距 1.5m，孔距 1m，深入涵管底高程以下 3m，完成工程量 105.86m³；6. 背水坡新建 3 条排水沟，总长 375m，其中排水沟 1 和排水沟 2 为 C20 砼绕筑，总长 232m；排水沟 3 为砖砌，长 143m；7. 启闭塔安装手电两用螺杆式启闭机 1 台；8. 修复防浪墙；

（2）溢洪道加固工程分部工程于 2021 年 12 月 6 日开工，于 2022 年 5 月 11 日完工，于 2022 年 7 月 28 日通过分部工程验收，完成主要建设内容：1. 进水口新挖土渠，长 34m；2. 重建溢洪道进口段、控制段、泄槽段、消力池段和海漫段；3. 排洪渠末端新建箱涵长 12m，宽 3.5m；4. 排洪渠清淤清障 246m；5. 在溢洪道控制段上面新建交通桥；6. 交通桥两端新建 C30 砼路面厚 200mm，长度共计 50.7m。

（3）重建管理房分部工程于 2022 年 1 月 5 日开工，于 2022 年 6 月 3 日完工，于 2022 年 7 月 28 日通过分部工程验收，完成主要建设内容：1. 原管

理房拆除,拆除面积 120m²; 2. 新建管理房(两层)一座占地 60m² 面积 120m²;
3. 管理房装修;

2、工程设计调整及变更

设计调整情况:(1) 由于迎水坡较长,为方便水库巡查管理工作,膜袋
砼护坡面采用 C20 砼压顶,迎水面用路沿石衬砌。变成 2 级马道,马道厚 200mm,
长 200m,缺口处采用碎砂石回填。(2) 排水凌体面采用 C20 砼压顶,厚 100mm,
排水沟 1 随之增高 100mm。(3) 背水坡 C20 排水沟 3 调整为砖砌排水沟。

设计变更情况:(1) 原设计防渗墙施工平台面宽约 6.7 米,按施工实际
情况,防渗墙施工平台实际需 8.5 米,考虑成本控制,采用拆除原坝顶路面
254 米,临时降低坝顶路面以下 1.2 米,施工平台宽可达 8.45 米,满足施工
要求。施工完成后回填坝顶土方,按照设计高程重建坝顶 C30 砼路面。(2)
删除防汛物料池。

二、验收范围

本单位工程验收范围包括大坝加固工程分部工程、重建溢洪道工程分部
工程、重建管理房工程分部工程共 3 个分部工程所完成建设内容。

三、单位工程完成情况和完成的主要工程量

(一) 本单位工程完成情况 大坝加固工程分部工程(A-1-0)

项次	单元工程种类	单位	工程数量	单元工程 合格个数	合格个数	其中优良个数
1	▲回填砂碎石	m ³	203	2	2	0
2	C20 膜袋砼护坡	m ³	555.6	1	1	1
3	修复防浪墙	m ²	134.62	1	1	0
4	▲塑性混凝土防渗墙	m ²	1986.15	1	1	0
5	施工平台临时填土	m ³	1767.84	1	1	0
6	下游坝坡清基	m ³	1152.91	1	1	1
7	下游坝坡土方回填	m ³	1375.32	1	1	0

8	下游坝坡植草护坡	m ²	2719.5	1	1	0
9	▲排水棱体土方开挖	m ³	382.8	1	1	0
10	棱体粗砂垫层	m ³	199.52	1	1	0
11	棱体碎石垫层	m ³	185.6	1	1	0
12	排水棱体干砌块石	m ³	889.72	1	1	0
13	C20 砼排水沟	m ³	72.03	3	3	0
14	输水涵管充填灌浆	m	105.56	1	1	0
	排水棱体 C20 压顶	m ³	16.24	1	1	1
16	迎水坡 C20 马道	m ³	36	1	1	0
17	重建坝顶 C30 砼路面	m ³	177.8	1	1	0

重建溢洪道工程分部工程 (A-2-0)

项次	单元工程种类	单位	工程量	单元工程 个数	合格个数	其中优良个数
1	▲土方开挖	m ³	437.38	7	7	3
2	粗砂垫层	m ³	13.57	3	3	0
3	碎石垫层	m ³	12.52	6	6	0
4	C15 砼垫层	m ³	36.1	6	6	0
5	C30 钢筋砼	m ³	258.13	13	13	0
6	交通桥段 C30 砼顶板	m ³	27.12	1	1	0
7	进水口新挖土渠	m ³	782.16	1	1	0
8	排洪渠土方开挖	m ³	1419.68	1	1	1
9	土方回填	m ³	991.42	1	1	0
10	水泥稳定层石屑	m ³	41.83	1	1	0
11	C30 砼路面	m ³	55.77	1	1	0

重建管理房工程分部工程(A-3-0)

项次	单元工程种类	单位	工程量	单元工程 个数	合格个数	其中优良个数
1	C30 砼女儿墙	m ³	6.84	1	1	0
2	▲管理房 C30 砼基础	m ³	7.92	1	1	0
3	管理房 C30 砼柱	m ³	11.4	2	2	0
4	管理房 C30 砼梁	m ³	13.07	2	2	0
5	管理房 C30 砼屋面板	m ³	18.24	2	2	0
6	管理房 C30 砼楼梯	m ³	1.92	1	1	1
7	MU10 灰砂砖厚 180	m ²	299.41	1	1	0
8	管理房批荡	m ²	882.8	1	1	0

(二) 本单位工程完成主要工程量(见下表)

序号	单元工程名称	单位	完成工程量	备注
1	土方回填	m ³	2366.74	
2	清表	m ³	1152.91	
3	土方开挖	m ³	3022.02	
4	植草护坡	m ²	2019.5	
5	混凝土	m ³	1288.6	
6	粗砂垫层	m ³	212.2	
7	碎石垫层	m ³	198.2	
8	排水棱体干砌块石	m ³	150.72	
9	塑性混凝土防渗墙	m ²	1986.15	
10	MU10 灰砂砖厚 180	m ²	299.41	
11	管理房批荡	m ²	882.8	
12	钢筋	T	31.78	

四、单位工程质量评定

(一) 分部工程质量评定

本单位工程共划分 3 个分部工程，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），经分部工程验收工作组评定 3 个分部工程质量全部合格。

各分部工程质量评定情况见下表：

分部工程名称及编号	单元工程 (个)	合格数 (个)	其中优良 数 (个)	优良率 (%)	质量评 定等级
大坝加固工程 (A-1-0)	20	20	3	15%	合格
重建溢洪道工程 (A-2-0)	37	37	4	10.8%	合格
重建管理房工程 (A-3-0)	11	11	1	9.1%	合格
小 计	68	68	8	11.76%	合格
重要隐蔽单元工程、 关键部位单元工程	5	5	0	0.0%	合格

(二) 工程外观质量评定

由项目法人组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位代表组成工程外观质量评定组，现场对该单位工程外观质量进行了评定，外观质量评定为合格。

(三) 工程质量检测情况

本工程所用原材料、中间产品经检测质量合格。所使用场区商品砼，进场报验单、配合比设计报告单及出厂合格证等证件齐全，经检测质量全部合格，满足设计要求，砼试件质量合格。

(四) 单位工程质量等级评定意见

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，本单位工程质量等级评定为合格。

五、分部验收遗留问题处理情况

无。

六、运行准备情况

茂名市茂南区金塘镇南塘水库除险加固工程单位工程已完成并投入使用，目前试运行正常。

七、存在的主要问题及处理意见

无。

八、意见和建议

建议运行管理单位按照设计要求完善《工程运行及度汛方案》，加强观测和管理维护，科学调度运用，确保工程发挥预期效益。

九、结论

本单位工程项目已按设计文件内容基本完成，工程质量合格，外观质量合格；建设过程中未发生任何质量和安全事故，工程档案资料基本完善，投资控制合理，经单位工程验收工作组讨论，认定本单位工程施工质量等级合格，同意本单位工程验收，可交付使用。

十、保留意见

无。



十一、 茂名市茂南区南塘水库除险加固工程单位工程验收工作组成员签字表

日期：2022 年 7 月 13 日

姓 名	单位名称	职务或职称	签 名
	茂名市茂南区水利工程建设中心	技术负责人	
	茂名市茂南区水利工程建设中心	现场代表	
	茂名市茂南区水利工程建设中心	现场代表	
	广东珠荣工程设计有限公司	设计负责人	
	广东珠荣工程设计有限公司	设计代表	
	广东建咨工程管理有限公司	总 监	
	广东建咨工程管理有限公司	监理工程师	
	广东建咨工程管理有限公司	现场监理	
	广东中钦建设集团有限公司	项目经理	
	广东中钦建设集团有限公司	技术负责人	
	茂南区水利工程质量监督组	组长	
	茂南区水利工程质量监督组	组员	
	茂南区水利工程质量监督组	组员	
	茂名市茂南区金塘镇人民政府	主任	

广州公资交(建设)字 [2020] 第 [05121] 号

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为茂名市茂南区袂花江（鳌头镇段）治理工程施工的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标下浮率为6.415%。

项目负责人姓名:

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章

2020年9月23日

2020年9月23日

广州公共资源交易中心

见证 (盖章)

2020年9月30日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRADING CENTER
TEL: 020-83333333

Tel
ADD 广州市天河区天诚路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



同治壬午年

合同编号：MNSL-SG-2020001

茂名市茂南区袂花江（鳌头镇段）治理工程

施 工 合 同



发 包 人：茂名市茂南区水利工程建设中心

承 包 人：广东中钦建设集团有限公司

签订时间：二〇二〇年九月

第1节 合同协议书

茂名市茂南区水利工程建设中心(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施茂名市茂南区袂花江(鳌头镇段)治理工程施工(项目名称),已接受广东中钦建设集团有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对茂名市茂南区袂花江(鳌头镇段)治理工程施工(项目名称)的投标:并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件

- (1) 中标通知书;
- (2) 招标文件;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 其它合同文件。

2. 上列文件汇集并代替了本协议书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

3. 签约合同暂定价:人民币(大写)壹仟零叁拾伍万零伍佰零壹元整(¥10350501.00元),最终合同价以茂名市茂南区投资审核中心审定并经专家复审后的预算为基数,按中标下浮率(6.41%)计算。

4. 承包人项目经理:_____。

5. 工程质量符合全部工程质量符合设计要求和水利部门颁布的《水利水电工程施工质量评定标准》、现行的工程施工质量验收规范标准规定的合格或以上要求标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知,计划工期为365日历天。

9. 本协议书一式捌份,合同双方各执肆份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11. 本工程的安全生产、文明施工措施费含在投标总价中，该部分为独立项，即结算与支付时按实做工程量计算和支付。

发包人： 茂名市茂南区水利工程建设中心
(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人： _____ (签字)

单位地址： 茂名市茂南开发区天桥路 320 号

邮政编码： _____ 525000

电 话： _____

电子信箱： mn _____

传 真： _____

开户银行： _____

帐 号： _____

签订地点： 茂名市茂南区水务局

承包人： 广东中钦建设集团有限公司
(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人： _____ (字)

单位地址： 茂名市人民南路威威步行街
信威商厦四层二号

邮政编码： _____ 525000

电 话： _____

电子信箱： _____

传 真： _____

开户银行： _____

帐 号： _____

签订时间： 2020年9月28日

编号：MH

茂名市茂南区袂花江（鳌头镇段）治理工程

合同工程完工验收

（合同编号：MNMH-SG-2020001 ）

鉴 定 书



茂名市茂南区袂花江（鳌头镇段）治理工程合同工程

完工验收工作组

2021 年 12 月 31 日

茂名市茂南区袂花江（鳌头镇段）治理工程
合同工程完工验收鉴定书

项目法人：茂名市茂南区水利工程建设中心（盖章）

设计单位：茂名市水利水电勘测设计院（盖章）

监理单位：广州华申建设工程管理有限公司（盖章）

施工单位：广东中钦建设集团有限公司（盖章）

运行管理单位：茂名市茂南区鳌头镇人民政府（盖章）

茂名市茂南区袂花江人民政府（盖章）

验收日期：2021年12月31日

验收地点：茂名市茂南区水务局七楼会议室

前 言

依据《水利水电建设工程验收规程》(SL22-2008)《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、本工程设计及批复文件、施工合同等有关规定,2021年12月31日,由项目法人茂名市茂南区水利工程建设中心主持,验收工作组由茂名市茂南区水利工程建设中心、茂名市水利水电勘测设计院、广州华申建设工程有限公司、广东中钦建设集团有限公司、茂名市茂南区鳌头镇人民政府和茂名市茂南区袂花镇人民政府等单位的代表参加共同组成茂名市茂南区袂花江(鳌头镇段)治理工程完工验收工作组,对该合同工程进行了完工验收。验收工作组通过现场检查工程完成情况和工程质量,听取施工、监理、设计等参建单位对工程建设有关情况的汇报,查阅工程验收有关文件及相关档案资料,讨论并通过了该合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

合同工程名称: 茂名市茂南区袂花江(鳌头镇段)治理工程
工程位置: 位于广东省茂名市茂南区鳌头镇、袂花镇

(二) 合同工程主要建设内容

主要建设内容: 茂名市茂南区袂花江(鳌头镇段)治理工程,本工程治理河长 6.3km,护岸工程长 2962.8m(其中文运河格宾石笼工程 1265.3m,大溪支流格宾石笼工程 713m;干流段模袋护岸工程 428.5m、抛石护岸工程 50 米;下林河模袋护岸工程 375m、下林河浆砌石护岸工程 131m),涵闸 3 座,生态小公园一处。本工程等别为 V 等,对应的护岸级别为 5 级,临时性建筑物的级别

为5级。依据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL 654-2014）本工程合理使用年限为30年。工程项目主要建设内容为护坡、护脚、以及相应施工用地范围内的水土保持、环境保护工作等。

（三）合同工程建设过程

本合同工程于2020年9月29日日开工，于2021年9月25日完工。

各分部工程具体建设过程如下：

1、清淤工程分部工程的文运河清淤5600米于2020年9月29日开工，于2021年4月25日完工；大溪支流清淤860米于2020年11月26日开工，于2021年4月25日完工。

2、河道治理工程分部工程的文运河格宾石笼工程于2020年9月29日开工，于2021年6月16日完工；大溪支流格宾石笼工程于2020年11月13日开工，于2021年7月25日完工；干流段护岸工程于2020年10月18日开工，于2021年8月15日完工；下林河护岸工程于2020年11月22日开工，于2021年9月25日完工。

3、涵闸工程分部工程的三坡仔涵闸工程于2020年10月12日开工，于2021年7月25日完工；林道涵闸工程于2020年11月6日开工，于2021年7月12日完工；白鹤坡涵闸工程于2020年11月23日开工，于2021年7月29日完工。

4、景观绿化工程分部工程于2020年12月13日开工，于2021年9月25日完工。

整个施工过程中，按照“业主负责、施工保证、监理控制、政府监督”的要求对工程进行管理，各项控制指标良好，未发生任何质量和安全事故。

二、验收范围

本合同工程验收范围包括 1 个单位工程及清淤工程、河道治理工程、涵闸工程和景观绿化工程等 4 个分部工程所完成的建设内容。

三、合同工程执行情况

按照合同约定，已按质按量完成合同工程内容，未发生质量及安全事故，建设单位已按规定及时支付工程款，双方无合同纠纷，合同执行及管理情况良好。

本合同工程已按要求全部完成，并通过分部及单位工程验收。

完成的主要工程量：

序号	单元工程名称	单位	完成工程量	备注
1	土方开挖	m ³	1636.28	
2	土方回填	m ³	8332.82	
3	土工模袋 C25 砼护坡	m ³	2405.90	
4	挖掘机抛大石护脚	m ³	18912.89	
5	浆砌石	m ³	333.00	
6	格宾石笼	m ³	3653.50	
7	绿道	m ²	1566.11	
8	种植乔木	棵	125	
9	生态六角砖护坡	m ²	1365.00	
10	涵闸 C30 砼	m ³	811.13	
11	涵闸 C25 砼	m ³	379.24	

12	钢筋	t	57.04	
13	模板	m2	1732.33	
14	生态六角砖护坡草皮	m2	1365.00	
15	凉亭	座	1	
16	植草护坡	m2	2500	

该合同工程已正在进行结算。

四、合同工程质量评定

(一) 单位工程评定情况

本单位工程共划分 4 个分部工程，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)，经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，本单位工程的 4 个分部工程质量全部合格。应得 96 分，实得 85 分，得分率 88.5%，外观质量评定合格。本工程原材料及中间产品经检测质量全部合格，其中砂、石、水泥原材料送检各 2 组，钢筋原材料送检 7 组，块石原材料送检 4 组、格宾笼送检 1 组。C25 砼配合比 1 组，M7.5 砂浆配合比 1 组，C25 砼试件 39 组，M7.5 砂浆试件 5 组，地基承载力 1 组、贯入法检测砂浆强度 1 组检测结果均满足设计及规范要求。

施工质量检验资料基本齐全，施工过程中未发生任何质量和安全事故。

经施工单位自评、监理单位复核，该单位工程施工质量等级评定为合格，并报茂名市茂南区水务局核定质量等级为合格。

(二) 分部、单元工程评定情况

该合同工程共包括 4 个分部工程、115 个单元工程，工程质量等级全部为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

已处理。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

无。

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、设计、监理及施工单位的介绍，查看了工程资料，认为本合同工程具备合同完工验收条件，验收结论如下：

本合同工程已按照要求完成全部施工任务；

本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行检测，检测结果合格，工程质量检测资料及评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故；

工程投入使用以来，运行情况良好，达到设计要求。

本合同工程 1 个单位工程，工程质量等级为合格。

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)，验收组同意茂名市茂南区袂花江(鳌头镇段)治理工程通过合同项目完工验收，并办理相关移交手续。

九、保留意见

无。

十、合同工程完工验收工作组成员签字表(附后)

十、茂名市茂南区袂花江（鳌头镇段）治理工程合同工程
完工验收工作组成员签字表

日期：2021 年 12 月 31 日

姓 名	单位名称	职务或职称	签 名
	茂名市茂南区水利工程建设中心	技术负责人	
	茂名市茂南区水利工程建设中心	现场代表	
	茂名市茂南区水利工程建设中心	现场代表	
	茂名市水利水电勘测设计院	设计负责人	
	茂名市水利水电勘测设计院	设计代表	
	广州华申建设工程管理有限公司	总 监	
	广州华申建设工程管理有限公司	监理工程师	
	广州华申建设工程管理有限公司	现场监理	
	广东中钦建设集团有限公司	项目经理	
	广东中钦建设集团有限公司	技术负责人	
	茂名市茂南区鳌头镇人民政府	副镇长	
	茂名市茂南区袂花镇人民政府		

十、茂名市茂南区袂花江（鳌头镇段）治理工程合同工程
完工验收工作组成员签字表

日期：2021 年 12 月 31 日

姓 名	单位名称	职务或职称	签 名
	广东中钦建设集团有限公司	施工技术员	
	广东中钦建设集团有限公司	施工员	
	广东中钦建设集团有限公司	质检员	
	广东中钦建设集团有限公司	材料员	
	广东中钦建设集团有限公司	资料员	
	广东中钦建设集团有限公司	安全员	



五、投标人声明函

致：云浮市云安区水利管理服务中心

我公司作为贵单位拟建的白石河云浮市云安区治理工程（一期）（施工）招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，本单位保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保、纳税（如有）、各类证书等，我公司同意投标材料及其后提供的一切材料均可对社会公开，接受社会监督。

二、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本单位与招标人不存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，没有参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

四、本单位近三年没有下列情形之一：

1. 被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态等；
2. 被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内，或被纳入不诚信投标企业名单；
3. 无故放弃中标的；
4. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让企业资质证书）；
5. 由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；
6. 办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；
7. 我公司不存在以下行为：①在处罚有效期内的重大工程质量问题，或在处罚有效期内的重大安全事故，或在处罚有效期内的围标串标，或在处罚有效期内的骗取中标，或在处罚有效期内的提供虚假投标材料；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。

五、保证参加投标的施工项目负责人（项目经理）没有在其他在建工程中担任施工项目负责人（项目经理），如相关网站载明该施工项目负责人（项目经理）有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门。

投标人：广东中钦建设集团有限公司（盖公章）

日期：2025年07月09日

六、投标人承诺书

致：云浮市云安区水利管理服务中心

我公司作为参与白石河云浮市云安区治理工程（一期）（施工）的招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保、纳税（如有）、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保、纳税（如有）、各类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：91440900195027333R（统一社会信用代码）。

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与白石河云浮市云安区治理工程（一期）（施工）的招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。



承诺人：广东中钦建设集团有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：

（签名或盖章）

日期：2025年07月09日



七、其它材料

需要提供的其他投标资料：

- （1）投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）的网页截图或网页打印件；
- （2）主要负责人须具备水利行业相关部门核发的颁发的安全生产考核合格证；
- （3）投标保证金的相关凭证；
- （4）投标人认为需要提交的其他资料（如有）。



全国法院失信被执行人名单信息

+

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

80%

中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页

执行公开服务

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
	1326231962****2016
	5102021973****0919
	5129211973****3853
	5129011961****2911
	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

广东中软建设集团有限公司

身份证号码/组织机构代码:

请输入编号

省份:

全部

验证码:

QSVa

Q S a

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 广东中软建设集团有限公司 相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台可查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息,现郑重承诺该平台向社会公开如下事项:





水利水电工程施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

姓 名:

性 别: 男

企业名称: 广东中钦建设集团有限公司

职 务: 主要负责人

技术职称: 无

证书编号: 粤水安A20160000014

首次发证日期: 2016年7月19日

有 效 期: 2025年7月19日 至 2028年7月18日



考核发证单位: (盖章)

2025年6月25日

投标保证保险保单

(电子)

编号: 14180936800014788302

投保人: 广东中钦建设集团有限公司

被保险人: ZCCGzY4fqxhH41zt1GULdhh4Mv90V/F7+prRiDkb0tiY0zTnvY+UNo/Rnp8gtm3g

承保机构: 中国平安财产保险股份有限公司

致: ZCCGzY4fqxhH41zt1GULdhh4Mv90V/F7+prRiDkb0tiY0zTnvY+UNo/Rnp8gtm3g (以下简称“贵方”)

我方(即“承保机构”)已获得通知,本保单投保人(即“投标人”)已响应贵方于****年**月**日就 1Pe0+4vS3XI3R7zT/F5/hCiTSoduJC21eJIXAgAWY80/IQUcA76NZVQIvI16UCKBC2EgSeTjX3g2TRnGGvA70A== (项目名称,以下简称“本工程”)发出的招标文件,并已向招标人(即“被保险人”)提交了投标文件(即“基础交易”)。

一、我方理解根据招标条件,投标人必须提交一份投标保证保险保单(以下简称“本保单”),以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此,应投保人要求,我方在此同意向贵方提供投标保证保险,本保单保险金额为人民币(大写) 叁拾万元整 (¥ 300,000)。

二、我方在投保人发生以下情形时承担保险责任:

(1)投保人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的;

(2)投保人在收到中标通知后,不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同;

(3)投保人在与贵方签订合同后,未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保;

(4)投保人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保单的有效期

本保单有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的180日。投标有效期延长的,本保单有效期相应顺延,最迟不超过2026年07月10日。

四、理赔时效承诺

保险人承诺在收到被保险人的书面索赔通知后7日内无条件在本保单保险金额内向被保险人支付赔款,前述书面索赔通知即为赔付要求之单据,且应满足以下要求:

(1)索赔通知到达的日期在本保单的有效期内;

(2)载明要求赔付的金额;

(3)载明申请人违反招标文件规定的义务内容和具体条款;

(4)声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除投保人或我方支付责任的情形;

被保险人发出的书面索赔通知应为其为鉴明被保险人法定代表人(负责人)或授权代理人签名并加盖公章。

五、本保单不得转让、不得设定担保。贵方未经我方书面同意,转让本保单或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。

六、本保单项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响本保单的独立有效。

七、本保单适用的法律为中华人民共和国法律,争议裁判管辖地为被保险人所在地。

本保单信息是为您提供理赔及售后服务的重要依据,保单投诉、理赔等,请致电全国统一服务热线95511。

八、保险人应当保证承保出单系统的正常运行及稳定，若遇系统故障或其他特殊情况导致投标保证险业务经营中断或出单错误的，保险人应当及时采取措施予以解决，包括但不限于及时通知投保人及业务相关合作方，说明原因及提供解决方案，在保险人及时提供解决方案的前提下，保险人可相应免责。

九、本保单自我方盖章之日起生效。

承保机构：中国平安财产保险股份有限公司佛山分公司
地 址：广东省佛山市汾江南路38号世博金融中心21楼
开立时间：2025 年 07 月 10 日



本保单信息是为您提供理赔及售后服务的重要依据，保单投诉、理赔等，请致电全国统一服务热线95511。