

第三标段：新兴县农村生活污水治理攻坚行动建设项目3片区-新城镇、太平镇（设计施工总承包）开标记录表

招标人：		新兴县惠万村农业投资有限公司			开标时间：		2025年10月15日 09:30:00			
序号	投标人	投标保证金	工程费投标报价	施工图设计费投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	北京市政建设集团有限责任公司（联合投标人：济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司）	/	下浮率：1.300%；价格：30059063.21元	下浮率：1.500%；价格：455759.50元	150天。按招标文件约定	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP2544015436000000099		
2	广东翔顺建设集团有限公司（联合投标人：佳风工程设计有限公司）	/	下浮率：2.500%；价格：29693603.47元	下浮率：0.550%；价格：460155.15元	150天。计划总工期为150个日历天（其中，设计工期30个日历天，施工工期120个日历天）（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。	AAA企业	AAA企业	001		
3	广东炫烨建设工程有限公司（联合投标人：广东省环境	/	下浮率：1.800%；价格：29906788.32	下浮率：0.800%；价格：458998.40元	150天。计划总工期为150个日历天	粤公平保函	阳光财险	HN9172227KLQRDU8Y400		

	保护工程研究设计院有限公司)		元		(其中,设计工期30个日历天,施工工期120个日历天)(具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)。				
4	广东均兴建设工程有限公司(联合投标人:中亿国际设计集团有限公司)	/	下浮率: 1.500%; 价格: 29998153.25元	下浮率: 2.100%; 价格: 452983.30元	150天	粤公平保函	阳光财险	HN9172227KLP0 ADCY000	
5	忠泰建设集团有限公司(联合投标人:中元天纬集团有限公司)	/	下浮率: 5.000%; 价格: 28932229.02元	下浮率: 0.460%; 价格: 460571.58元	150天。其中,设计工期30个日历天,施工工期120个日历天	粤公平保函	华章汉辰	7792090110639 47264313	
6	固川建设集团有限公司(联合投标人:广州亚泰建筑设计院有限公司)	/	下浮率: 3.500%; 价格: 29389053.69元	下浮率: 1.060%; 价格: 457795.38元	150天。其中,设计工期30个日历天,施工工期120个日	粤公平保函	华章汉辰	7792659515635 13856313	

					历天				
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件6份。共有6份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：30,917,677.92元，本项目的工期：150日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：