


新兴县“百千万工程” 典型镇人居环境综合整治项目-车岗镇典型镇建设项目（监理） 开标记录表

招标人：		新兴县筠州实业投资发展有限公司			开标时间：		2025年12月02日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东省广大工程顾问有限公司	/	下浮率：13.370%；价格：702049.52元	750天	无需缴纳				
2	广东粤能工程管理有限公司	/	下浮率：16.300%；价格：678304.80元	750天	无需缴纳				
3	铁兴建设管理集团有限公司	/	下浮率：15.030%；价格：688596.88元	750天	无需缴纳				

4	广州龙达工程管理有限公司	/	下浮率 ： 15.770%； 价 格 ： 682599.92元	750天	无需缴纳				
5	广东远顺建设监理有限公司	/	下浮率 ： 13.300%； 价 格 ： 702616.80元	750天。 服务期限 ： 750 个 日历天。	无需缴纳				
按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：810,400元，本项目的工期：750日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。									
开标特殊情况记录：无									
招标代理机构代表签名/签章					招标人代表签名/签章：				

监督人代表签名/签章:	

摇珠记录表																
标段名称：新兴县“百千万工程” 典型镇人居环境综合整治项目-车岗镇典型镇建设项目（监理）													日期：2025年12月02日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	10%	10.1%	10.2%	10.3%	10.4%	10.5%	10.6%	10.7%	10.8%	10.9%	11%	11.1%	11.2%	11.3%	11.4%	11.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	11.6%	11.7%	11.8%	11.9%	12%	12.1%	12.2%	12.3%	12.4%	12.5%	12.6%	12.7%	12.8%	12.9%	13%	
摇取的第1个球	25						对应下浮率（%）				12.4					
摇取的第2个球	13						对应下浮率（%）				11.2					
摇取的第3个球	27						对应下浮率（%）				12.6					
下浮率平均值（%）	12.067															
监督部门																
招标人：																
招标代理																