

罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）（罗定产业转移工业园创业四路工程）监理 开标记录表

|      |                |               |                           |                                                         |        |           |                      |                                                                                      |    |
|------|----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 招标人： |                | 罗定市亿汇投资开发有限公司 |                           |                                                         | 开标时间：  |           | 2026年07月17日 09:00:00 |                                                                                      |    |
| 序号   | 投标人            | 投标保证金         | 投标报价                      | 工期                                                      | 投标担保类型 | 保险/保函开具机构 | 保险/保函编号              | 投标人签名/签章                                                                             | 备注 |
| 1    | 广东城华工程咨询有限公司   | /             | 下浮率：0.300%；价格：1266788.20元 | 730天。730个日历天，自签订合同之日起至项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、竣工备案及完成保修服务为止  | 无需缴纳   |           |                      |   |    |
| 2    | 广州嘉联工程技术咨询有限公司 | /             | 下浮率：1.680%；价格：1249253.92元 | 730天。730个日历天，自签订合同之日起至项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、竣工备案及完成保修服务为止。 | 无需缴纳   |           |                      |  |    |
| 3    | 中投德创建工有限公司     | /             | 下浮率：0.110%；价格：1269202.34元 | 730天。730 个日历天，自签订合同之日起至项目全部完                            | 无需缴纳   |           |                      |                                                                                      |    |

|   |                 |   |                                      |                              |      |  |  |                                                                                       |  |
|---|-----------------|---|--------------------------------------|------------------------------|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                 |   |                                      | 工并办理竣工验收、竣工结算、竣工备案及完成保修服务为止。 |      |  |  |    |  |
| 4 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司  | / | 下浮率<br>: 2.400%; 价格<br>: 1240105.60元 | 730天。<br>完全响应<br>招标文件<br>要求  | 无需缴纳 |  |  |    |  |
| 5 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 | / | 下浮率<br>: 3.000%; 价格<br>: 1232482.00元 | 730天                         | 无需缴纳 |  |  |   |  |
| 6 | 中科高盛咨询集团有限公司    | / | 下浮率<br>: 1.200%; 价格<br>: 1255352.80元 | 730天                         | 无需缴纳 |  |  |  |  |

|   |                |   |                                      |                                                                                                          |      |  |  |                                                                                       |  |
|---|----------------|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                |   |                                      |                                                                                                          |      |  |  |                                                                                       |  |
| 7 | 广东建发工程管理有限公司   | / | 下浮率<br>: 0.850%; 价格<br>: 1259799.90元 | 730天。<br>730 个日<br>历天, 自<br>签订合同<br>之日起至<br>项目全部<br>完工并办<br>理竣工收<br>、竣工结<br>算、竣工<br>备案及完<br>成保修服<br>务为止。 | 无需缴纳 |  |  |    |  |
| 8 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | / | 下浮率<br>: 1.760%; 价格<br>: 1248237.44元 | 730天。<br>按招标文<br>件要求                                                                                     | 无需缴纳 |  |  |   |  |
| 9 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | / | 下浮率<br>: 1.600%; 价格<br>: 1250270.40元 | 730天。<br>自签订合<br>同之日起<br>至项目全<br>部完工并<br>办理竣工<br>验收、竣<br>工                                               | 无需缴纳 |  |  |  |  |

|    |              |   |                            |                   |      |  |  |                                                                                     |  |
|----|--------------|---|----------------------------|-------------------|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |              |   |                            | 结算、竣工备案及完成保修服务为止。 |      |  |  |                                                                                     |  |
| 10 | 桐庐居安工程咨询有限公司 | / | 下浮率：14.200%；价格：1088904.20元 | 730天              | 无需缴纳 |  |  |  |  |

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件10份。共有10份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,270,600元，本项目的工期：730日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章：