







省道S276线新兴县岭脚至里洞圩段改建工程（施工） 开标记录表

招标人：		新兴县公路事务中心			开标时间：	2024年09月06日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东冠粤路桥有限公司	/	540天。计划工期:540个日历天，计划开工日期:2024年9月28日。计划交工日期:2026年3月21日	蔓延保函	汇友财产相互保险社	P16162024001701011733		
2	重庆市实力公路开发有限公司	/	540天。/	粤公平保函	华章汉辰	633109699251666944310		
3	邵阳公路桥梁建设有限责任公司	/	540天。计划工期:540个日历天。计划开工日期:2024年9月28日。计划交工日期:2026年3月21日。	粤公平保函	阳光财险	HN9132227FDWY1XGTQ00		

4	哈尔滨市公路工程有限责任公司	/	540天。540个日历天，计划开工日期:2024年9月28日，计划交工日期:2026年3月21日	蔓延保函	汇友财产相互保险社	P16162024001701011818		
5	辽宁五洲公路工程有限责任公司	/	540天	粤公平保函	阳光财险	HN9132227DTMERCY400		
6	江西省路桥隧道工程有限公司	/	540天。计划工期: 540个日历天; 计划开工日期: 2024年9月28日; 计划交工日期: 2026年3月21日。	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902649862446		

7	江西省四通路桥建设集团有限公司	/	540天。完全响应招标文件	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902649 220387		
8	深圳市交运工程集团有限公司	/	540天。计划工期:540个日历天 计划开工日期:2024年9月28日 计划交工日期:2026年3月21日	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902639 618234		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件8份。共有8份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：67,085,831元，本项目的工期：540日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

--	--

监督人代表签名/签章: