

云浮市云安区发展和改革局文件

云安发改投审〔2022〕122号

关于省道S538线高村龙海桥至佛洞段升级改造 工程项目可行性研究报告变更的复函

云浮市云安区公路事务中心：

送来《关于省道S538线高村龙海桥至佛洞段升级改造工程项
目立项变更的申请函》及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、根据《关于同意实施省道S538线高村龙海桥至佛洞段升
级改造工程的复函》（云安区府办函〔2022〕212号）和《云浮
市交通运输局关于省道S538线高村龙海桥至佛洞段升级改造工
程可行性研究报告的审查意见》（云交规〔2022〕128号），原
则同意省道S538线高村龙海桥至佛洞段升级改造项目（项目
代码：2205-445303-18-01-176390）可行性研究报告建设内容变
更。

二、建设内容及规模变更为：1、路线终点抵达高村镇佛洞村，设计终点桩号由原来K25+822变更为K25+719.409；线路全长由原来的4.756公里变更为4.653公里；2、原来采用二级公路标准进行建设变更为采用三级公路标准进行建设。

三、项目估算总投资不变，其中：工程费用3006.2870万元变更为3087.3320万元、工程建设其他费用326.4336万元变更为415.3952万元、预备费用227.8573万元变更为395.0920万元，用地费用1224.4258万元变更为887.1844万元。

四、项目拟建设工期由2022年7月-2023年7月变更为2022年9月至2023年8月。

五、其他事项仍按云安发改投审〔2022〕74号执行。

此复



公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革委员会，区纪委监委室、区财政局、区统计局。

云浮市云安区发展和改革局办公室

2022年8月30日印发