

新兴县农村生活污水管网升级改造项目（三期）



（设计施工总承包）招标

投标文件

投标人（或联合体牵头人）：湛江市市政建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人） _____（签字或盖章）

日期：2024年10月29日



目 录

- 一、投标函和投标函附录
- 二、法定代表人身份证明及授权委托书
- 三、联合体协议书（如有）
- 四、企业基本情况表
- 五、拟投入本工程项目班子人员简介
- 六、投标人的其他评审情况表
- 七、投标人声明函
- 八、投标人承诺书
- 九、缴纳招标代理服务费的承诺书
- 十、其他材料
- 十一、承包人实施方案

（投标人可自行调整目录）

一、投标函和投标函附录

(一) 投标函

云浮市生态环境局新兴分局（招标人全称）：

1. 根据你方的新兴县农村生活污水管网升级改造项目（三期）的设计施工总承包招标文件的全部内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方就上述设计施工联合体任务及相关服务进行投标，愿意以：

(1) **施工图设计费：**施工图设计费投标报价下浮率为2.36%（大写：百分之贰点叁陆），【根据：施工图设计费投标报价=施工图设计费的招标控制价×（1-施工图设计费的报价下浮率）计算得施工图设计费投标报价为¥488590.56元（大写：人民币肆拾捌万捌仟伍佰玖拾元伍角陆分）】；

(2) **工程费：**工程费投标报价下浮率为1.32%（大写：百分之壹点叁贰），【根据：工程费投标报价=工程费的招标控制价×（1-工程费的报价下浮率）计算得工程费投标报价为¥35041465.36元（大写：人民币叁仟伍佰零肆万壹仟肆佰陆拾伍元叁角陆分）】；

(3) **根据本项目的总投标报价=施工图设计费投标报价+工程费投标报价，计算得本项目的总投标报价为¥35530055.92元（大写：人民币叁仟伍佰伍拾叁万零伍拾伍元玖角贰分）**

并按要求承包上述工程的设计施工任务。

2. 如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在设计施工联合体合同协议书所规定的期限内完成通知要求的设计施工联合体任务。

3. 一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期，**总工期 180 个日历天（其中，施工图设计工期 20 个日历天，施工工期 160 个日历天）**完成全部工作。

4. 如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5. 我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7. 我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。

8. 此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

9. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。【本投标函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）：湛江市市政建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）

（签字或盖章）

日期：2024 年 10 月 29 日



(二) 投标函附录


项目名称: 新兴县农村生活污水管网升级改造项目(三期)

招标类别: 设计施工总承包

序号	项目内容	约定内容	是否响应	备注
1	招标范围	完成新兴县农村生活污水管网升级改造项目(三期)的设计、施工至工程竣工验收、备案、移交,完成并配合相关部门结(决)算、审计、工程保修等工作。	是	/
2	工期	总工期 180 日历天(其中,施工图设计工期 20 个日历天,施工工期 160 个日历天)	是	/
3	质量标准	1、设计要求的质量标准:符合国家现行行业有关的建设工程设计的技术规范,达到合格或以上标准。 2、施工要求的质量标准:符合国家现行行业有关的建设工程施工质量验收规范,达到合格或以上标准。	是	/
4	投标有效期	(120) 日历天	是	/
5	投标保证金	人民币(500000.00)元	是	/
6	预付款金额	按合同文件约定	是	/
7	进度款付款时间	按合同文件约定	是	/
8	竣工结算款付款时间	按合同文件约定	是	/
9	保修期	按合同文件约定	是	/

投标人(或联合体牵头人): 湛江市市政建设工程有限公司(盖公章)

日期: 2024 年 10 月 29 日





二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

(或采用工商格式)

投标人名称：湛江市市政建设工程有限公司

单位性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地址：湛江市霞山区文明

成立时间：1980年12月02日

姓名 性别：男 年龄： 职务：总经理

系湛江市市政建设工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（或联合体牵头人）：湛江市市政建设工程有限公司（盖公章）

日期：2024年10月29日



注：1、后附投标人（或联合体牵头人）的法定代表人的二代身份证正反面复印件或扫描件（有效期内）并加盖公章。

2、如为联合体投标的，本法人证明书只须联合体中的牵头人出具即可。





188.11.14 07:01



联合体协议书（如有）

湛江市市政建设工程有限公司（甲公司名称）和江苏龙腾工程设计股份有限公司（乙公司名称）自愿组成联合体，参加新兴县农村生活污水管网升级改造项目（三期）的设计施工总承包项目的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1. 湛江市市政建设工程有限公司（甲公司名称）为联合体牵头人，江苏龙腾工程设计股份有限公司（乙公司名称）为联合体成员。

2. 联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头人负责与招标人联系。由联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作；

（2）投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切相关合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险；

（4）如中标，联合体内部将签订正式协议书，各自按协议规定承担各自的设计和施工任务，且在协议书中必须包括以下规定：

a. 联合体各方与招标人共同签订合同协议书，就中标项目向招标人承担连带责任；

b. 联合体牵头人湛江市市政建设工程有限公司（甲公司名称）承担施工及总体协调工作，联合体成员江苏龙腾工程设计股份有限公司（乙公司名称）承担设计工作。

3. 本协议书自签署之日起生效。在未中标或在联合体与招标人签订的施工协议书规定的有效期之后自行失效。


4. 本协议书正本壹式叁份，送交招标人壹份，联合体各方各执壹份。

甲公司名称：湛江市市政建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人：____（签字或盖章）

乙公司名称：江苏龙腾工程设计股份有限公司（盖公章）

法定代表人：____（签字或盖章）



签订日期：2024年10月29日

注：如投标人不是以联合体方式进行投标的，不须填写本表，本表的格式可以删除。如投标人为联合体投标，可根据自己组合情况，调整本表格式。



四、企业基本情况表

(一) 联合体牵头人的企业基本情况表

项目名称：新兴县农村生活污水管网升级改造项目（三期）

招标类别：设计施工总承包

联合体牵头人：施工单位（公司全称为：湛江市市政建设工程有限公司）

单位名称	湛江市市政建设工程有限公司				
注册地址	湛江市霞山区文明东		邮政编码	5	
联系方式	联系人			电话	
	传真	/		电子邮件	
法定代表人	姓名		技术职称	高级工程师	电话
技术负责人	姓名		技术职称	高级工程师	电话
成立时间	1980年12月02日		营业执照编号	914	
基本账户 开户银行	广东南粤银行股份有 限公司建设支行		基本账户账号	330	
本工程所要求的 资质证书编号	D14404				

投标人（或联合体牵头人）：湛江市市政建设工程有限公司（盖公章）

日期：2024年10月29日



注：于本表后附以下资料复印件并加盖公章：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③有效期内的安全生产许可证；④人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图；⑤“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图（其有效范围为信用等级B级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供）；⑥广东省以外的投标人，须按广东省住房和城乡建设厅（粤建市〔2015〕52号文）的规定，提供在广东建设信息网（网址：<http://www.gdcic.net>）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页截图；⑦投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”网页截图。

②有效期内的资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:湛江市市政建设工程有限公司

详细地址:湛江市霞山区文明

统一社会信用代码
(或营业执照注册号):914408004 36

注册资本:19088万元人民币

证书编号:D14404()

资质类别及等级:

市政公用工程施工总承包壹级。

法定代表人:

经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

有效期:2028年12月22日




发证机关:



2023年12月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

③有效期内的安全生产许可证



统一社会信用代码: 91440800-

安全生产许可证



编号: (粤) JZ安许证字[2023] 8

企业名称: 湛江市市政建设工程有限公司

法定代表人: [Redacted]

单位地址: 湛江 [Redacted]

经济类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

许可范围: 建筑施工


有效期: 2023年02月15日 至 2026年02月15日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年07月27日

④人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图



云浮市智慧建筑管理服务信息平台

企业信息管理 / 企业信息登记

企业信息登记

云浮市分支机构管理

资质证书

人员信息管理

信用评级管理

上报审核 审核记录 打印企业注册信息回执

企业信息

企业名称*	湛江市政建设工程有限公司	统一社会信用代码*	914403004562459236
工商营业执照注册号*	914403004561	成立日期*	1980-12-02
企业登记注册类型*	有限责任公司	注册资本(万)*	19088
注册地区*	广东省 / 湛江市 / 霞山区	净资产(万)	请输入
注册地邮政编码*	524003	上报审核区县*	云城区
企业注册地址*	湛江市霞山区文明东路24号市政大厦		

企业人员信息

法定代表人*	<input type="text"/>	企业负责人*	<input type="text"/>
技术负责人	<input type="text"/>	选择人员	<input type="text"/>



企业信息登记

NAME / 姓名

POST / 职位

请输入

请输入

选择人员

附件材料

企业法人营业执照正本 *

点选选择
营业执照.jpg 删除

总经理任命文件 *

点选选择
总经理任命书.pdf 删除

信息填报承诺书 *

点选选择
承诺书.pdf 删除
下载信息填报承诺书模板

企业法定代表人任命文件

点选选择
法人任命书.pdf 删除

总工程师任命文件

点选选择

财务报表

点选选择

企业简介

企业简介

请输入

0 / 2000

保存

914403004562468236



序号	企业名称	统一社会信用代码	所属地区	身份证号	注册时间	审核记录	操作
25	湛江市政建设工程有限公司	914403004450248082	广东省-湛江市-霞山区	158236	2024-04-22 11:28:59	初南区县审核通过	审核记录
26	湛江市政建设工程有限公司	914403004450248082	广东省-湛江市-霞山区	158236	2024-01-22 11:29:48	初南区县审核通过	审核记录
27	湛江市政建设工程有限公司	914403004450248082	广东省-湛江市-霞山区	158236	2022-01-07 10:00:34	初南区县审核通过	审核记录
28	湛江市政建设工程有限公司	914403004450248082	广东省-湛江市-霞山区	158236	2021-10-11 09:51:50	初南区县审核通过	审核记录
29	湛江市政建设工程有限公司	914403004450248082	广东省-湛江市-霞山区	158236	2021-10-11 15:47:39	初南区县审核通过	审核记录
30	湛江市政建设工程有限公司	914403004450248082	广东省-湛江市-霞山区	158236	2023-07-18 16:33:18	初南区县审核通过	审核记录
31	湛江市政建设工程有限公司	914403004450248082	广东省-湛江市-霞山区	158236	2022-09-25 11:40:53	初南区县审核通过	审核记录
32	湛江市政建设工程有限公司	914403004450248082	广东省-湛江市-霞山区	158236	2021-10-11 09:51:39	初南区县审核通过	审核记录
33	湛江市政建设工程有限公司	914403004450248082	广东省-湛江市-霞山区	158236	2021-10-11 09:52:01	初南区县审核通过	审核记录
34	湛江市政建设工程有限公司	914403004450248082	广东省-湛江市-霞山区	158236	2022-01-07 10:00:39	初南区县审核通过	审核记录
35	湛江市政建设工程有限公司	914403004450248082	广东省-湛江市-霞山区	158236	2021-10-11 09:51:18	初南区县审核通过	审核记录
36	湛江市政建设工程有限公司	914403004450248082	广东省-湛江市-霞山区	158236	2021-10-11 15:47:53	初南区县审核通过	审核记录
37	湛江市政建设工程有限公司	914403004450248082	广东省-湛江市-霞山区	158236	2021-10-11 09:51:24	初南区县审核通过	审核记录
38	湛江市政建设工程有限公司	914403004450248082	广东省-湛江市-霞山区	158236	2021-10-11 15:47:58	初南区县审核通过	审核记录
39	湛江市政建设工程有限公司	914403004450248082	广东省-湛江市-霞山区	158236	2022-04-22 10:54:39	初南区县审核通过	审核记录
40	湛江市政建设工程有限公司	914403004450248082	广东省-湛江市-霞山区	158236	2023-07-18 16:32:44	初南区县审核通过	审核记录



云浮市智慧建筑管理服务信息平台

人员信息管理 / 人员信息登记

40	惠州市市政建设工程有限公司	91444	32458236	广东省-惠州市-惠山区	初南区县审核通过	2023-07-18 16:32:44	审核记录
41	惠州市市政建设工程有限公司	91444	32458236	广东省-惠州市-惠山区	初南区县审核通过	2021-10-11 15:48:04	审核记录
42	惠州市市政建设工程有限公司	91444	32458236	广东省-惠州市-惠山区	初南区县审核通过	2023-07-18 16:32:53	审核记录
43	惠州市市政建设工程有限公司	91444	32458236	广东省-惠州市-惠山区	初南区县审核通过	2023-07-18 16:32:23	审核记录
44	惠州市市政建设工程有限公司	91444	32458236	广东省-惠州市-惠山区	初南区县审核通过	2021-12-27 16:25:29	审核记录
45	惠州市市政建设工程有限公司	91444	32458236	广东省-惠州市-惠山区	初南区县审核通过	2021-10-11 09:50:44	审核记录
46	惠州市市政建设工程有限公司	91444	32458236	广东省-惠州市-惠山区	初南区县审核通过	2021-10-11 09:52:14	审核记录
47	惠州市市政建设工程有限公司	91444	32458236	广东省-惠州市-惠山区	初南区县审核通过	2021-10-11 09:50:49	审核记录
48	惠州市市政建设工程有限公司	91444	32458236	广东省-惠州市-惠山区	初南区县审核通过	2021-10-11 15:48:09	审核记录
49	惠州市市政建设工程有限公司	91444	32458236	广东省-惠州市-惠山区	初南区县审核通过	2021-09-28 11:28:33	审核记录
50	惠州市市政建设工程有限公司	91444	32458236	广东省-惠州市-惠山区	初南区县审核通过	2021-10-11 09:50:32	审核记录
51	惠州市市政建设工程有限公司	91444	32458236	广东省-惠州市-惠山区	初南区县审核通过	2021-10-11 09:51:03	审核记录
52	惠州市市政建设工程有限公司	91444	32458236	广东省-惠州市-惠山区	初南区县审核通过	2023-07-18 16:32:38	审核记录
53	惠州市市政建设工程有限公司	91444	32458236	广东省-惠州市-惠山区	初南区县审核通过	2021-12-27 16:25:46	审核记录
54	惠州市市政建设工程有限公司	91444	32458236	广东省-惠州市-惠山区	初南区县审核通过	2021-12-27 16:25:51	审核记录
55	惠州市市政建设工程有限公司	91444	32458236	广东省-惠州市-惠山区	初南区县审核通过	2023-07-18 16:33:02	审核记录
56	惠州市市政建设工程有限公司	91444	32458236	广东省-惠州市-惠山区	初南区县审核通过	2023-07-18 16:32:29	审核记录



人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息登记

52	湛江市政建设工程有限公司	914	4562458236	广东省-湛江市-霞山区	初南区新审核通过	2023-07-18 16:32:38	审核日志
53	湛江市政建设工程有限公司	914	4562458236	广东省-湛江市-霞山区	初南区新审核通过	2021-12-27 16:25:46	操作
54	湛江市政建设工程有限公司	914	4562458236	广东省-湛江市-霞山区	初南区新审核通过	2021-12-27 16:25:51	操作
55	湛江市政建设工程有限公司	914	4562458236	广东省-湛江市-霞山区	初南区新审核通过	2023-07-18 16:33:02	审核日志
56	湛江市政建设工程有限公司	914	4562458236	广东省-湛江市-霞山区	初南区新审核通过	2023-07-18 16:32:29	操作
57	湛江市政建设工程有限公司	914	4562458236	广东省-湛江市-霞山区	初南区新审核通过	2021-10-11 09:51:32	操作
58	湛江市政建设工程有限公司	914	4562458236	广东省-湛江市-霞山区	初南区新审核通过	2023-07-18 16:32:49	操作
59	湛江市政建设工程有限公司	914	4562458236	广东省-湛江市-霞山区	初南区新审核通过	2021-10-11 09:50:40	操作
60	湛江市政建设工程有限公司	914	4562458236	广东省-湛江市-霞山区	初南区新审核通过	2021-10-11 09:50:57	操作
61	湛江市政建设工程有限公司	914	4562458236	广东省-湛江市-霞山区	初南区新审核通过	2023-07-18 16:32:57	操作
62	湛江市政建设工程有限公司	914	4562458236	广东省-湛江市-霞山区	初南区新审核通过	2022-04-22 10:54:31	操作
63	湛江市政建设工程有限公司	914	4562458236	广东省-湛江市-霞山区	初南区新审核通过	2023-07-18 16:33:23	操作
64	湛江市政建设工程有限公司	914	4562458236	广东省-湛江市-霞山区	初南区新审核通过	2023-07-18 16:32:36	操作
65	湛江市政建设工程有限公司	914	4562458236	广东省-湛江市-霞山区	初南区新审核通过	2021-10-11 09:51:11	操作



⑤ “云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图（其有效范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供）

2024/10/23 15:48

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

企业信息注册回执证明

企业名称：湛江市市政建设工程有限公司

统一社会信用代码：914408004

信用评分：63

信用等级：A



打印日期：2024-10-23 15:48:29

113.104.21.183:8848/web/Justice/#/company/checkInInformation

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

首页

政策文件

信用评价公示

企业信用

企业良好信用

企业不良信用

黑名单

企业名称 湛江市市政建设工程有限公司

统一社会信用代码 请输入

企业类型 请选择

评价年度 请选择

评价月度 请选择

信用等级 请选择

查询

重置

序号	企业名称	统一社会信用代码	企业类型	评价年度	评价月度	等级	评分
1	湛江市市政建设工程有限公司	914408004 3236	建设/施工类企业	2024	9	A	63
2	湛江市市政建设工程有限公司	914408004 3236	建设/施工类企业	2024	8	A	63
3	湛江市市政建设工程有限公司	914408004 3236	建设/施工类企业	2024	7	A	63



⑥广东省以外的投标人，须按广东省住房和城乡建设厅（粤建市〔2015〕52号文）的规定，提供在广东建设信息网（网址：<http://www.gdcic.net>）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页截图

我司为广东省内企业。

⑦投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”网页截图



中国执行信息公开网
——司法为民 司法便民——

首页 执行公开服务

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑钟	5102021973****0919
钟雅	5129211973****3853
张云飞	5129011961****2911
张云飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 914408004562458236 湛江市市政建设工程有限公司相关的结果。



(二) 联合体成员的企业基本情况表

项目名称：新兴县农村生活污水管网升级改造项目（三期）

招标类别：设计施工总承包

联合体成员：设计单位（公司全称为：江苏龙腾工程设计股份有限公司）

单位名称	江苏龙腾工程设计股份有限公司				
注册地址	南京市江宁区神			邮政编码	
联系方式	联系人			电话	
	传真	/		电子邮件	182
法定代表人	姓名		技术职称	研究员级 高级工程 师	电
设计负责人	姓名		技术职称	正高级工 程师	电
本工程所要求的 资质证书编号	A1320				

投标人（或联合体牵头人）：湛江市市政建设工程有限公司（盖公章）

日期：2024年10月29日

注：于本表后附以下资料复印件并加盖公章：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图；④“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图（其有效范围为信用等级B级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供）；⑤广东省以外的投标人，须按广东省住房和城乡建设厅（粤建市〔2015〕52号文）的规定，提供在广东建设信息网（网址：<http://www.gdcic.net>）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页截图或网页打印件；⑥投

标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”网页截图。

①有效期内的营业执照



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320115789066102A (1/6)

编号 32010000020201109000



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统，了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 江苏龙腾工程设计股份有限公司

注册资本 2640万元整

类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期 2006年06月02日

法定代表人

营业期限 2006年06月02日至*****

经营范围

工程勘察设计咨询服务；建设工程总承包及项目管理；工程技术与管理服务；建设工程新技术、新材料、新设备的研究开发推广服务；城乡设计规划；工程监理；水资源保护及利用经营活动) (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；工程造价咨询业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
一般项目：园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

住所 南京市江



登记机关

2020年11月09日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制


②有效期内的资质证书

业 务 范 围	<p style="text-align: center;">  </p> <p> 市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业（甲级；建筑 行业（建筑工程）甲级；风景园林工程设计专项甲级； 环境工程设计专项（水污染防治工程）甲级；轻、中型钢 结构工程、幕墙工程、照明工程、工程设计和 消防设计工程相应范围内的甲级专项工程 ***** </p>
------------------	---



企业名称	江苏龙腾工程设计股份有限公司		
详细地址	南京市江宁区利		
成立时间	2006年06月02日		
注册资本	2640万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	9132011571	.02A	
经济性质	股份有限公司、上市、自然人投资或控股		
证书编号	A1320053		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人		职务	董事长
单位负责人		职务	总经理
技术负责人		职称或执业资格	正高级建筑师、 一级注册建筑师
备注:	原企业名称: 江苏龙腾工程设计有限公司 原发证日期: 2011年03月25日		

③人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图



云浮市智慧建筑管理服务信息平台

企业信息管理 / 企业信息登记

江苏龙腾工程设计股份有限公司

统一社会信用代码: 91320115789066102A

成立日期: 2006-06-02

注册资本(万): 2640 人民币

净资产(万): 请输入 人民币

工商营业执照注册号: 913201157890 32A

企业登记注册类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册地区: 江苏省/南京市/江宁区

注册地址: 南

注册地邮政编码: 210000

企业注册地址: 南

法定代表人: 选择人员

企业负责人: 选择人员

91320115789066102A

35°C 晴明

16:07 2024/9/30



人员信息管理 / 人员信息登记

企业信息管理 / 人员信息登记

查询条件

企业名称

请输入

统一社会信用代码

请输入

姓名

请输入

证件号码

请输入

查询

重置

展开

导出数据

添加人员

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区县	操作
1	江苏龙腾工程设计股份有限公司	36102A	江苏省-南京市-江宁区				2024-10-12 16:05:14	初审区县审核通过	云城区	审核记录 操作
2	江苏龙腾工程设计股份有限公司	36102A	江苏省-南京市-江宁区				2024-09-30 13:10:49	变更区县审核通过	云城区	审核记录 操作
3	江苏龙腾工程设计股份有限公司	36102A	江苏省-南京市-江宁区				2024-09-30 13:11:45	变更区县审核通过	云城区	审核记录 操作
4	江苏龙腾工程设计股份有限公司	36102A	江苏省-南京市-江宁区				2024-09-30 13:12:44	变更区县审核通过	云城区	审核记录 操作
5	江苏龙腾工程设计股份有限公司	36102A	江苏省-南京市-江宁区				2024-09-30 13:13:57	变更区县审核通过	云城区	审核记录 操作
6	江苏龙腾工程设计股份有限公司	36102A	江苏省-南京市-江宁区				2024-09-30 13:15:36	变更区县审核通过	云城区	审核记录 操作
7	江苏龙腾工程设计股份有限公司	36102A	江苏省-南京市-江宁区				2024-09-30 13:17:22	变更区县审核通过	云城区	审核记录 操作
8	江苏龙腾工程设计股份有限公司	36102A	江苏省-南京市-江宁区				2024-09-30 13:18:31	变更区县审核通过	云城区	审核记录 操作
9	江苏龙腾工程设计股份有限公司	36102A	江苏省-南京市-江宁区				2024-09-30 13:23:52	变更区县审核通过	云城区	审核记录 操作



云浮市智慧建筑管理服务信息平台

企业信息管理 / 人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

查询条件

企业名称

统一社会信用代码

姓名

姓名

查询

重置

展开

证件号码



导出数据

添加人员

序号	企业名称	注册所在区县	姓名	性别	证件号码	上报时间	审核状态	上报审核区县	操作
1	江苏龙腾工程设计股份有限公司	江苏省-南京市-江宁区				2024-10-26 00:26:51	初审已上报	云城区	审核记录
2	江苏龙腾工程设计股份有限公司	江苏省-南京市-江宁区				2024-10-25 23:40:34	初审已上报	云城区	审核记录
3	江苏龙腾工程设计股份有限公司	江苏省-南京市-江宁区				2024-10-25 23:30:06	初审已上报	云城区	审核记录
4	江苏龙腾工程设计股份有限公司	江苏省-南京市-江宁区				2024-10-25 23:17:12	初审已上报	云城区	审核记录
5	江苏龙腾工程设计股份有限公司	江苏省-南京市-江宁区				2024-10-25 14:21:12	初审区县审核通过	云城区	审核记录
6	江苏龙腾工程设计股份有限公司	江苏省-南京市-江宁区				2024-10-12 16:05:14	初审区县审核通过	云城区	审核记录
7	江苏龙腾工程设计股份有限公司	江苏省-南京市-江宁区				2024-09-30 13:10:49	变更区县审核通过	云城区	审核记录
8	江苏龙腾工程设计股份有限公司	江苏省-南京市-江宁区				2024-09-30 13:11:45	变更区县审核通过	云城区	审核记录
9	江苏龙腾工程设计股份有限公司	江苏省-南京市-江宁区				2024-09-30 13:12:44	变更区县审核通过	云城区	审核记录
10	江苏龙腾工程设计股份有限公司	江苏省-南京市-江宁区				2024-09-30 13:13:57	变更区县审核通过	云城区	审核记录

④ “云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图（其有效范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供）

2024/10/9 15:09

云浮市智慧建筑管理服务信息平台



企业信息注册回执证明

企业名称：江苏龙腾工程设计股份有限公司

统一社会信用代码：91320

A

信用评分：86.5

信用等级：AA



打印日期：2024-10-09 15:09:08



云浮市智慧建筑管理服务信息平台

首页

政策文件 信用评价公示

企业信用

企业良好信用

企业不良信用

黑名单

企业名称 江苏龙腾工程设计股份有限公司

统一社会信用代码 请输入

企业类型 请选择

评价年度 请选择

评价月度 请选择

信用等级 请选择

查询

重置

序号	企业名称	统一社会信用代码	企业类型	评价年度	评价月度	等级	评分
1	江苏龙腾工程设计股份有限公司	'A	服务类企业	2024	9	AA	86.5
2	江苏龙腾工程设计股份有限公司	'A	服务类企业	2024	8	AA	86.5

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

主办单位：云浮市住房和城乡建设局

⑤广东省以外的投标人，须按广东省住房和城乡建设厅（粤建市〔2015〕52号文）的规定，提供在广东建设信息网（网址：<http://www.gdcic.net>）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页截图或网页打印件



进粤企业和人员诚信信息 登记表

单位名称： 江苏龙腾工程设计股份有限公司
登记日期： 二〇二四年十一月十一日
打印日期： 二〇二四年十一月二十四日

进粤企业和人员诚信信息登记平台



企业（总部）基本情况

企业名称	江苏龙腾工程设计股份有限公司		
统一社会信用代码	91320115789066102A	营业执照注册号	913201157890
注册资本	2640 万元	注册时间	2006-06-02
成立时间	2006-06-02	邮政编码	210000
注册地	江苏省南京市	登记类型	
注册详细地址	南京市江宁区神舟路		
基本存款账号开户银行	中国建设银行 南京御道支行	银行账号	3200159
安全生产许可证号		证书到期时间	
发证机关			
法定代表人	姓名	职务	董事长
	身份证号码	6	职称 教授级高级工程师
	联系电话	手机号码	3025
技术负责人	姓名	职务	职称
	身份证号码	0	联系电话 0
驻粤负责人	姓名	职务	职称
	身份证号码	0	联系电话 0
组织机构代码证			
银行账户开户证明书			
办公场所证明文件			

营业执照	<div style="text-align: center;">  <h1 style="margin: 0;">营业执照</h1> <p style="margin: 0;">(副本)</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>统一社会信用代码</p> <p>名称 江苏龙腾工程设计股份有限公司</p> <p>类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)</p> <p>法定代表人</p> <p>经营范围 工程勘察设计及咨询服务;建设工程总承包及项目管理;工程技术与管理服务;建设工程新技术、新材料、新设备的研究开发、推广服务;城乡设计规划,工程监理,水资源保护及利用咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;工程造价咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>编号 32010000202011090004</p>  <p>扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。</p> <p>注册资本 2640万元整</p> <p>成立日期 2006年06月02日</p> <p>营业期限 2006年06月02日至*****</p> <p>住所 南京市</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>登记机关</p> <p>2020年11月09日</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <p>国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn</p> <p>市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。</p> <p>国家市场监督管理总局监制</p> </div>
	安全生产许可证

进粤企业和人员诚信信息



工程设计资质证书

单位名称：江苏龙腾工程设计股份有限公司
 详细地址：南京市江宁区神凤
 统一社会信用代码：91
 法定代表人： 技术负责人：
 注册资本：2640.000000万元 经济类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
 证书编号：A232005 有效期：2029-06-05
 资质等级：工程设计市政行业乙级
 工程设计电力行业乙级（1年有效期至2025-08-22）
 工程设计建筑行业人防工程专业乙级
 工程设计化工石化医药行业化工工程专业乙级
 工程设计环境工程污染修复工程乙级

资质证书



发证机关 江苏省住房和城乡建设厅
 2024年 06月 22日



进

资质证书

企业名称	江苏龙腾工程设计股份有限公司		
详细地址	南京市江宁区神舟		
建立时间	2006年06月02日		
注册资本金	2640万元人民币		
统一社会信用代码 (工商注册号注册号)	91		
经济性质	股份有限公司(非上市,自然人投资或控股)		
证书编号	A13:		
有效期	至2007-12-31		
法定代表人	职务	董事长	
单位负责人	职务	总经理	
技术人员	职称或执业资格	正高级建筑师、一级注册建筑师	
备注:	原企业名称:江苏龙腾工程设计有限公司 原发证日期:2011年03月25日		

业务范围
市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级;风景园林工程设计专项甲级;环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级。 可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。 *****
 发证机关:(建)部 2023年12月22日 No.AF 0480712

资质证书

企业名称	江苏龙腾工程设计股份有限公司		
详细地址	南京市江宁区神舟路37号创智产业园		
建立时间	2006年06月02日		
注册资本金	2640万元人民币		
统一社会信用代码 (工商注册号注册号)	91		
经济性质	股份有限公司(非上市,自然人投资或控股)		
证书编号	A132005378(临)-6/1		
有效期	至2025年04月30日		
法定代表人	职务	董事长	
单位负责人	职务	总经理	
技术人员	职称或执业资格	正高级建筑师、一级注册建筑师	
备注:			

业务范围
水利行业乙级;公路行业(公路)专业乙级。 *****
 发证机关:(建)部 2024年04月30日 No.AF 0405892



工程勘察资质证书

单位名称: 江苏龙腾工程设计股份有限公司
 详细地址: 南京市江宁区神#
 统一社会信用代码: 91320115
 法定代表人: 技术负责人:
 注册资本: 2640.000000万元 经济类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
 证书编号: B23200 有效期: 2025-03-26
 资质等级: 工程勘察岩土工程专业乙级
 工程勘察岩土工程勘察专业甲级



发证机关: 江苏省住房和城乡建设厅
 2023年07月06日



资质证书

进



二、企业（总部）资质情况

证书编号：A232005375 资质名称：工程设计资质

资质类别	等级	审批机关	审批日期	资质有效期	业务范围
电力行业	乙级	江苏省住房和城乡建设厅	2024-08-23	2029-06-05	工程设计电力行业乙级
市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）	甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22	市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级
建筑行业	甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22	建筑行业（建筑工程）甲级
风景园林工程	甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22	风景园林工程设计专项甲级
市政行业	乙级	江苏省住房和城乡建设厅	2024-08-23	2029-06-05	工程设计市政行业乙级
公路行业	乙级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2024-04-30	2025-04-30	工程设计公路行业公路专业乙级
水利行业	乙级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2024-04-30	2025-04-30	工程设计水利行业乙级
环境工程	甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22	环境工程设计专项（水污染防治工程）甲级
建筑行业	乙级	江苏省住房和城乡建设厅	2024-08-23	2029-06-05	工程设计建筑行业人防工程专业乙级
化工石化医药行业	乙级	江苏省住房和城乡建设厅	2024-08-23	2029-06-05	工程设计化工石化医药行业化工工程专业乙级
环境工程	乙级	江苏省住房和城乡建设厅	2024-08-23	2029-06-05	工程设计环境工程污染修复工程乙级

证书编号：B232005375 资质名称：工程勘察资质

资质类别	等级	审批机关	审批日期	资质有效期	业务范围
岩土工程	乙级	江苏省住房和城乡建设厅	2023-07-05	2025-03-26	工程勘察岩土工程专业乙级

第 6 页 共 13 页

岩土工程	甲级	江苏省住房和城乡建设厅	2023-07-05	2025-03-26	工程勘察岩土工程勘察专业甲级
------	----	-------------	------------	------------	----------------

进粤企业和人员诚信信息登记平台

第 7 页 共 13 页



三、进粤（分支机构）基本情况

进粤企业和人员诚信信息登记平台

四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务(岗位)	注册专业	注册类别	注册章号	执业证书号	注册证有效期	安全生产考核合格证号	安全生产考核合格证有效期
1				2 高级工程师	设计人员		注册公用设备工程师(给水排水)			2027-06-30		
2				5 高级工程师			注册公用设备工程师(暖通空调)			2023-12-31		
3				1 高级工程师			注册土木工程师(岩土)			2026-06-30		
4				3 高级工程师								
5				0 会计师								
6				0 教授级高级工程师			一级注册建筑师			2025-06-06		
7				0 教授级高级工程师			一级注册建筑师			2025-06-08		
8				3 工程师			一级注册结构师			2024-06-30		
9				3 高级工程师	设计人员		注册公用设备工程师(给水排水)			2026-06-30		

第 9 页 共 13 页

10				5 高级工程师	设计人员		一级注册结构师			2026-06-30		
							注册土木工程师(岩土)			2024-12-31		
11				3 高级工程师			一级注册造价工程师			2027-12-08		
12				0 教授级高级工程师	设计人员		一级注册建筑师			2024-12-15		
13				0 高级工程师	设计人员		注册土木工程师(水利水电工程)			2027-12-31		
14				5 高级工程师	驻粤机构负责人							
15				0 高级工程师	项目负责人							
16				5 教授级高级工程师	设计人员	结构(一级)	一级注册结构师			2022-06-30		
17				5 工程师								
18				5 教授级高级工程师			注册电气工程师(供配电)			2026-08-17		
							造价工程师			2026-05-24		
19				5 高级工程师	设计人员							

第 10 页 共 13 页



六、施工图设计文件审查机构单项工程情况

进粤企业和人员诚信信息登记平台

⑥投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”网页截图

中国执行信息公开网
——司法为民 司法便民——

首页 执行公开服务

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张云飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到 91320115789066102A 江苏龙腾工程设计股份有限公司相关的结果。



五、拟投入本工程项目班子人员简介

(一) 项目班子人员简介表

项目名称：新兴县农村生活污水管网升级改造项目（三期）

招标类别：设计施工总承包

职务	姓名	职称级别	职称证号	上岗执业或职业资格证明		
				证书名称	证号	专业
设计负责人		正高级工程师		注册执业证书		给水排水
施工负责人		/		二级建造师注册证书		市政公用工程
				安全生产考核合格证书		/
项目技术负责人		中级工程师		/		/
专职安全员		/	/	安全生产考核合格证		/
施工员		/	/	职业培训合格证		/
质量员		/	/	职业培训合格证		/
材料员		/	/	职业培训合格证		/
机械员		/	/	职业培训合格证		/
资料员		/	/	职业培训合格证		/


一旦我单位中标，我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。

注：投标人根据自己单位的实际情况进行人员的配备，并于本表后附所有的证明材料并加盖公章。

投标人（或联合体牵头人）：湛江市市政建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）：_____ 签字或盖章

日期：2024年10月29日




 中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台



[建设工程企业](#) [从业人员](#) [建设项目](#) [诚信记录](#)

[首页](#) [监管动态](#) [数据服务](#) [信用建设](#) [建筑工人](#) [政策法规](#) [电子证照](#) [问题解答](#) [网站动态](#)

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看 

证件类型	居民身份证	证件号码	360428*****26	性别	女
注册证书所在单位名称	江苏龙腾工程设计股份有限公司				

[执业注册信息](#) [个人工程业绩](#) [个人业绩技术指标](#) [不良行为](#) [良好行为](#) [黑名单记录](#)

注册公用设备工程师（给水排水）	
注册单位：江苏龙腾工程设计股份有限公司	证书编号
注册专业：不分专业	有效期：2027年06月30日
暂无证书变更记录	



江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓名：
性别：女
出生年月：19
身份证号：36
工作单位：江苏龙腾工程设计股份有限公司



评委会名称：南京市建设工程高级专业技术资格评审委员会

资格名称：正高级工程师

系列(专业)：建设工程

专业(学科)：给排水

证书号：202021

取得资格时间：2

文件号：苏职称



在线证书信息



盖发单位电子印章



江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称: 江苏龙腾工程设计股份有限公司

现参保地: 江宁区

统一社会信用代码: 913

查询时间: 202309-202409

共5页, 第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	168	168	168	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1			202309 - 202409	13
2			202309 - 202409	13
3			202309 - 202403	7
4			202406 - 202409	4
5			202405 - 202409	5
6			202309 - 202407	11
7			202309 - 202409	13
8			202309 - 202409	13
9			202309 - 202409	13
10			202309 - 202407	11
11			202309 - 202409	13
12			202309 - 202409	13
13			202309 - 202409	13
14			202309 - 202409	13
15			202309 - 202401	5
16			202309 - 202406	10
17			202309 - 202409	13
18			202309 - 202409	13
19			202309 - 202409	13
20			202309 - 202409	13
21			202309 - 202405	9
22			202406 - 202409	4
23			202309 - 202409	13
24			202309 - 202409	13
25			202310 - 202409	12
26			202309 - 202409	13
27			202309 - 202409	13
28			202309 - 202309	1
29			202309 - 202409	13
30			202309 - 202409	13
31			202309 - 202409	13
32			202309 - 202409	6
33			202309 - 202409	13



34		202309	-	202409	13
35		202309	-	202409	13
36		202309	-	202409	13
37		202309	-	202409	13
38		202309	-	202409	13
39		202309	-	202409	13
40		202309	-	202404	8
41		202309	-	202409	13
42		202309	-	202409	13
43		202309	-	202409	13
44		202309	-	202409	13
45		202408	-	202409	2
46		202309	-	202409	13
47		202309	-	202409	13
48		202309	-	202409	13
49		202405	-	202409	5
50		202405	-	202409	5
51		202309	-	202409	13
52		202309	-	202409	13
53		202309	-	202409	13
54		202309	-	202409	13
55		202309	-	202409	13
56		202406	-	202409	4
57		202406	-	202409	4
58		202309	-	202409	13
59		202309	-	202309	1
60		202311	-	202409	11
61		202309	-	202409	13
62		202309	-	202409	13
63		202406	-	202409	4
64		202309	-	202409	13
65		202405	-	202409	5
66		202309	-	202409	13
67		202309	-	202409	13
68		202309	-	202409	13
69		202309	-	202409	13
70		202309	-	202409	13
71		202309	-	202409	13
72		202309	-	202409	13
73		202405	-	202409	5
74		202405	-	202409	5
75		202309	-	202406	10
76		202309	-	202403	7
77		202309	-	202403	7
78		202309	-	202409	13
79		202309	-	202409	13
80		202309	-	202409	13
81		202309	-	202409	13
82		202309	-	202409	13
83		202309	-	202409	13
84		202405	-	202409	5



85		5	202309	-	202311	3
86		5	202309	-	202409	13
87		2	202407	-	202409	3
88		7	202409	-	202409	1
89		X	202309	-	202409	13
90		X	202408	-	202409	2
91		7	202309	-	202409	13
92		8	202309	-	202409	13
93		0	202309	-	202409	13
94		9	202406	-	202409	4
95		7	202309	-	202409	13
96		0	202309	-	202409	13
97		5	202408	-	202409	2
98		5	202405	-	202409	5
99		0	202309	-	202409	13
100		4	202309	-	202403	7
101		9	202309	-	202401	5
102		0	202309	-	202409	13
103		8	202404	-	202409	6
104		4	202309	-	202406	10
105		8	202309	-	202409	13
106		6	202405	-	202409	5
107		2	202309	-	202409	13
108		X	202405	-	202406	2
109		3	202309	-	202405	9
110		X	202309	-	202409	13
111		5	202406	-	202407	2
112		1	202309	-	202409	13
113		7	202309	-	202402	6
114		1	202405	-	202409	5
115		1	202409	-	202409	1
116		9	202406	-	202409	4
117		5	202309	-	202409	13
118		X	202309	-	202409	13
119		7	202309	-	202409	13
120		6	202309	-	202409	13
121		3	202309	-	202409	13
122		X	202311	-	202403	5
123		2	202309	-	202409	13
124		7	202406	-	202406	1
125		1	202309	-	202409	13
126		3	202309	-	202401	5
127		8	202309	-	202409	13
128		5	202309	-	202409	13
129		6	202309	-	202409	13
130		9	202309	-	202409	13
131		X	202407	-	202409	3
132		X	202309	-	202403	7
133		8	202309	-	202409	13
134		1	202309	-	202409	13
135		3	202409	-	202409	1



136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	
146	
147	
148	
149	
150	
151	
152	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	

0	202406	-	202409	4
6	202406	-	202409	4
6	202406	-	202409	4
6	202309	-	202409	13
7	202309	-	202409	13
0	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
2	202309	-	202409	13
0	202405	-	202409	5
1	202309	-	202409	13
X	202309	-	202409	13
2	202309	-	202311	3
1	202309	-	202409	13
0	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
X	202309	-	202409	13
9	202309	-	202404	8
7	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
2	202309	-	202409	13
1	202309	-	202407	11
X	202309	-	202409	13
4	202309	-	202409	13
1	202310	-	202409	12
3	202309	-	202409	13
1	202309	-	202404	8
2	202309	-	202409	13
2	202309	-	202311	3
6	202408	-	202409	2
4	202309	-	202401	5
3	202309	-	202404	8
7	202309	-	202409	13
8	202309	-	202409	13
X	202309	-	202409	13
9	202405	-	202409	5
8	202309	-	202409	13
0	202311	-	202409	11
2	202309	-	202409	13
5	202403	-	202409	7
X	202309	-	202409	13
1	202309	-	202409	13
7	202309	-	202409	13
6	202408	-	202409	2
3	202309	-	202409	13
6	202309	-	202409	13
5	202406	-	202409	4
2	202309	-	202409	13
3	202309	-	202409	13
2	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
8	202309	-	202409	13



187	
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	
197	
198	
199	
200	
201	
202	
203	
204	

7	202309	-	202409	13
7	202309	-	202401	5
4	202312	-	202409	10
3	202309	-	202309	1
9	202309	-	202309	1
2	202406	-	202409	4
5	202309	-	202409	13
2	202309	-	202409	13
7	202309	-	202409	13
7	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
3	202309	-	202409	13
X	202309	-	202409	13
3	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
X	202309	-	202409	13

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。





使用有效期：2024年07月
31日-2025年01月27日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名：

性别：男

出生日期：19

注册编号：粤

聘用企业：湛江市市政建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2021-12-23至2024-12-22）



住房和城乡建设厅
签发日期：2023年08月02日

签名日期：2024.7.31



建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建

姓名:

性别:男

出生年月

企业名称: 湛江市市政建设工程有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2022年01月20日

有效期: 2022年01月20日 至 2025年01月19日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2022年05月08日



关键岗位人员项目锁定信息



Search filters:

- Input field: []
- Dropdown menu: 项目经理
- Input field: []
- Dropdown menu: 请选择结束时间
- Search button: 搜索

378

姓名	身份证号码	所在企业类型	人员类型	是否锁定	锁定时间
----	-------	--------	------	------	------



暂无数据



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东参加社会保险情况如下：

参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
201402	-	202409	湛江市：湛江市市政建设工程有限公司	128	128	128
截止			2024-10-15 16:39 ，该参保人累计月数合计	实际缴费128个月，缓缴0个月	实际缴费128个月，缓缴0个月	实际缴费128个月，缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-10-15 16:39



聘 书

兹聘请 [redacted] 同志为我公司工程部的
项目技术负责人。

聘任期为 3 年,自 2023 年 11 月 1 日
起至 2026 年 10 月 31 日止。

湛江市市政建设工程有限公司

2023年11月1日





广东省职称证书

姓名：
身份证号： 39



职称名称：工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2019年12月27日

评审组织：湛江市建筑工程技术人员中级专业技术资格评审委员会

证书编号：

发证单位：湛江市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年04月27日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在湛江市参加社会保险情况如下：

姓名		参保险种情况						
参保起止时间		单位	参保险种					
			养老	工伤	失业			
201411	-	202409	湛江市:湛江市市政建设工程有限公司	119	119	119		
截止		2024-09-30 18:22	, 该参保人累计月数合计			实际缴费119个月, 缓缴0个月	实际缴费119个月, 缓缴0个月	实际缴费119个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-09-30 18:22



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号: 粤3

姓 名

性 别: 男

出 生 年 月:

企 业 名 称: 湛江市市政建设工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2014年06月27日

有 效 期: 2023年06月01日 至 2026年06月26日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年06月01日





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在湛江市参加社会保险情况如下:

姓名		参保险种情况			
参保起止时间		单位	参保险种		
			养老	工伤	失业
201310	-	202409	湛江市:湛江市市政建设工程有限公司		
			132	132	132
截止		2024-10-09 10:03	, 该参保人累计月数合计		
			实际缴费132个月, 缓缴0个月	实际缴费132个月, 缓缴0个月	实际缴费132个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-10-09 10:03



证书编码: 044

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名:

身份证号:

9

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 08月 06日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在湛江市参加社会保险情况如下:

姓名		参保险种情况					
参保起止时间		单位	参保险种				
			养老	工伤	失业		
201602	-	202409	湛江市:湛江市市政建设工程有限公司	104	104	104	
截止		2024-10-09 09:42 , 该参保人累计月数合计			实际缴费104个月, 缓缴0个月	实际缴费104个月, 缓缴0个月	实际缴费104个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-10-09 09:42



证书编码: |

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: |

身份证号: |

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 08月 06日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在湛江市参加社会保险情况如下:

姓名		参保险种情况				
参保起止时间		单位	参保险种			
			养老	工伤	失业	
201306	-	202409	湛江市:湛江市市政建设工程有限公司	136	136	136
截止		2024-10-09 09:39	, 该参保人累计月数合计			
			实际缴费136个月, 缓缴0个月	实际缴费136个月, 缓缴0个月	实际缴费136个月, 缓缴0个月	

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-10-09 09:39



证书编码:

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 姜

身份证号: 4 2

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 10月 15日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		参保险种情况			
参保起止时间		单位	参保险种		
			养老	工伤	失业
201103	-	201107	湛江市：湛江市市政建设工程有限公司		
			5	0	5
201108	-	202409	湛江市：湛江市市政建设工程有限公司		
			158	158	158
截止		2024-10-15 16:44	，该参保人累计月数合计		
			实际缴费163个月， 缓缴0个月	实际缴费158个月， 缓缴0个月	实际缴费163个月， 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-10-15 16:44



证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓名：

身份证号：

岗位名称： 机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省

发证时间： 2020年 08月 13日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在湛江市参加社会保险情况如下：

姓名		参保险种情况			
参保起止时间		单位	参保险种		
			养老	工伤	失业
201311	-	202210	湛江市：湛江市市政建设工程有限公司		
			108	108	108
202302	-	202409	湛江市：湛江市市政建设工程有限公司		
			20	20	20
截止		2024-10-15 16:47	该参保人累计月数合计		
			实际缴费128个月，缓缴0个月	实际缴费128个月，缓缴0个月	实际缴费128个月，缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-10-15 16:47



证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名：

身份证号：

岗位名称： 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省

发证时间： 2020年 08月 26日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在湛江市参加社会保险情况如下:

姓名		参保险种情况			
参保起止时间		单位	参保险种		
			养老	工伤	失业
201103	-	201107	湛江市:湛江市市政建设工程有限公司		
			5	0	5
201108	-	202409	湛江市:湛江市市政建设工程有限公司		
			158	158	158
截止		2024-10-15 16:49	, 该参保人累计月数合计		
			实际缴费 163个月, 缓缴0个月	实际缴费 158个月, 缓缴0个月	实际缴费 163个月, 缓缴0个月


备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-10-15 16:49





六、投标人的其他评审情况表

投标人根据评标办法结合投标人实际情况填写。

设计单位：江苏龙腾工程设计股份有限公司

业绩

序号	项目名称	合同时间	合同金额	证明材料
1	樟树市袁河流域沿线乡镇集镇污水处理设施设计（勘察、测量）项目	2021年6月25日	1489500元	中标通知书、合同关键页复印件
2	江西省鹰潭市贵溪经开区绿色交通建设PPP项目勘察设计	2021年12月22日	16348005元	中标通知书、合同关键页复印件
3	海州区2022年农村生活污水治理工程初步设计	2022年1月25日	1760000元	中标通知书、合同关键页复印件
4	南昌市九龙湖新城抚州大街工程（明月山大道~三清山大道）项目设计	2022年2月28日	8988100元	中标通知书、合同关键页复印件
5	安州区城市生活污水处理厂二厂及配套管网项目（二标段）	2022年12月20日	821800元	中标通知书、合同关键页复印件
6	赣州经开区何屋路（橘园路-蓉江七路）等四条道路工程设计	2023年4月15日	1200000元	中标通知书、合同关键页复印件
7	迎江路（浦口大道-镇南河路）、城南河左岸堤顶路（横江大道-浦滨路段）建设工程设计	2023年9月28日	2590000元	中标通知书、合同关键页复印件

企业荣誉

序号	获奖项目	时间	颁奖单位	证明材料
1	昆山开发区祝家圩河黑臭河道专项整治工程	2023年	中国勘察设计协会	【获奖证书】复印件、颁发证书协会查询截图
2	秦淮区十字河河道综合整治工程	2019年	中国勘察设计协会	【获奖证书】复印件、颁发证书协会查询截图
3	赛城湖新城江州大道生态化改造等市政基础设施建设项目勘察设计采购施工总承包	2024年	江西省建设工程勘察设计协会	【获奖证书】复印件、颁发证书协会查询截图
4	浦口区团结河、巩固河、芝麻河综合整治工程项目	2023年	江苏省住房和城乡建设厅	/
5	浦口区光明南路二期建设工程项目	2023年	江苏省住房和城乡建设厅	/
6	鼓楼区河西北部龙江片区大循环引补水工程设计项目	2023年	江苏省住房和城乡建设厅	/

7	昆山开发区东安江 车站河黑臭河道综合整治工程项目	2023 年	江苏省住房和城乡建设厅	/
8	鼓楼区河西北部龙江片区大循环引补水工程设计项目	2023 年	江苏省住房和城乡建设厅	/
9	NO. 2016G90 地块项目	2023 年	江苏省住房和城乡建设厅	/
10	百家湖文化中心(美术馆)项目	2023 年	江苏省住房和城乡建设厅	/
11	环科园鹏鹞大厦北侧地块项目	2023 年	江苏省住房和城乡建设厅	/
12	六合经济开发区科创园一期(北区)项目	2023 年	江苏省住房和城乡建设厅	/
13	都匀供电局(开发区分局)2020 年 10 千伏及以下第一批预安排 10kV 洛河线配电网工程项目	2023 年	江苏省住房和城乡建设厅	/
14	六合新城茱湖第一幼儿园项目	2023 年	江苏省住房和城乡建设厅	/
15	官林镇滨湖大道工程项目	2023 年	江苏省住房和城乡建设厅	/
16	周铁镇横塘河桥项目	2021 年	江苏省住房和城乡建设厅	/
17	周铁镇南环路项目	2021 年	江苏省住房和城乡建设厅	/
18	横溪街道土地综合整治安置房项目(丹阳地块)D 地块幼儿园	2021 年	江苏省住房和城乡建设厅	/
19	汇全物流二期项目(生鲜冷链物流加工中心)	2021 年	江苏省住房和城乡建设厅	/
20	江苏光辉包装材料有限公司一制膜车间(二)项目	2021 年	江苏省住房和城乡建设厅	/
21	禄口中学易址新建(校安工程)项目	2021 年	江苏省住房和城乡建设厅	/
22	仙林湖社区服务中心项目	2021 年	江苏省住房和城乡建设厅	/
23	浦口区海都路、海院东路、揽月路建设工程项目	2021 年	南京市城乡建设委员会	/
24	陶吴中心幼儿园、丹阳中心幼儿园、陶吴中心小学室外配套设施工程工程总承包项目	2022 年	南京市城乡建设委员会	/
25	无锡梁溪区骂蠡港水环境提升综合整治工程	2023 年	无锡市住房和城乡建设局	/



团队人员素质

岗位	姓名	注册执业证书和职称	获奖项目
设计负责人		注册公用设备工程师（给水排水） 注册执业证书和正高级工程师（给水排水）	市级： ①无锡梁溪区骂蠡港水环境提升综合整治工程； ②陶吴中心幼儿园、丹阳中心幼儿园、陶吴中心小学室外配套设施工程工程总承包项目。 省级： ①鼓楼区河西北部龙江片区大循环引补水工程设计项目； ②昆山开发区安东江、车站河黑臭河道综合整治工程项目； ③浦口区团结河、巩固河、芝麻河综合整治工程项目。
设计技术负责人		注册公用设备工程师（给水排水） 注册执业证书和正高级工程师（给水排水）	/
给排水专业负责人		注册公用设备工程师（给水排水） 注册执业证书和正高级工程师（工程设计-给水排水设计）	/



招标投标格式文本十三

江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计招标

中标通知书

YCZSZB[2021]第 29 号

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇二一年



江苏龙腾工程设计股份有限公司：

根据评标委员会的评审意见，现决定樟树市袁河流域沿线乡镇污水处理设施设计（含地勘、测量）项目由你单位中标，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项设计项目。

请在接到本通知书 **15** 天内，到招标单位签订工程设计合同。

特此通知。

	姓名	职称	专业	注册	注册等级
注册 资格 人员		正高级工程师	给水排水	注册公用设备工程师（给水排水）	/
		高级工程师	勘察（岩土工程）	注册土木工程师（岩土）	/
		高级工程师	给水排水	注册公用设备工程师（给水排水）	/
		正高级工程师	建筑	一级注册建筑师	一级
		高级工程师	结构	一级注册结构工程师	一级
		高级工程师	电气	注册电气工程师（供配电）	/
		高级工程师	暖通	注册公用设备工程师（暖通空调）	/
		高级工程师	道路	/	/
		高级工程师	园林	/	/
		高级工程师	造价	注册造价工程师	/

招 标 人：樟树市水务投资集团有限公司（章）

法定代表人：_____（章）

经 办 人：_____ 联系电话：_____

2021年6月21日



中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	樟树市袁河流域沿线乡镇污水处理设施设计（含地勘、测量） 项目		
建筑面积	/	建筑结构/层数	/
工程类别	/	工期	80 日历天
中标总价	2000000.00 元		
注册设计师			
中标设计范围	具体		
质量目标	详见正式合同		
工期目标	详见正式合同		
安全、文明目标	详见正式合同		
工程款支付控制	详见正式合同		
施工合同管理控制	详见正式合同		
投标人的其它承诺			
备注			

注：本表一式四份，招投标监管机构、招标单位、中标单位、建筑部门各存一份。

履约担保	担保金额	详见《招标文件》
	担保期限	详见《招标文件》
	担保方式	详见《招标文件》
支付担保	担保金额	详见《招标文件》
	担保期限	详见《招标文件》
	担保方式	详见《招标文件》
合同补充条款:		
其它需要说明的问题:		
招标单位意见	 法定代表人: 2021年6月	招标 监督 机构 签收 签收人: 2021年6月21日



建设工程设计合同（二）

（专业建设工程设计合同）

工程名称：樟树市袁河流域沿线乡镇集镇污水处理设施设计（勘察、
测量）项目

工程地点：樟树市

合同编号：

证书等级 市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级
工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级

发 包 人：樟树市水务投资集团有限公司

设 计 人：江苏龙腾工程设计股份有限公司

签 订 日 期：2021年6月25日

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局

监制



发包人：樟树市水务投资集团有限公司

设计人：江苏龙腾工程设计股份有限公司

发包人委托设计人承担樟树市袁河流域沿线乡镇集镇污水处理设施设计（勘察、测量）项目项目工程设计，工程地点为樟树市，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的设计委托文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是：国家和地方现行的行业规范及标准

第三条 规划设计条件及要求

3.1 规划设计条件及要求：以投标人现场勘察的数据为依据。

3.2 规划设计条件其它要求

第四条 环保、消防、人防、抗震设防、节能、市政配套等方面要求

符合国家及江西省有关设计规程、规范

第五条 投资控制要求及工程概况

本项目总投资约为11000万元，涵盖樟树市袁河流域集镇中心区，主要建设内容包括新建雨、污水管网及一体化提升泵站以及配套设施（截留井等）。建成后雨水可完成集镇主要道路雨水收集，污水总收集规模达2100m³/d，新建雨污水管网约43.7km。

第六条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

6.1 合同书



6.2 中标函（文件）

6.3 发包人要求及委托书

6.4 投标书

第七条 项目负责人

7.1 设计负责人： _____

7.2 勘察负责人： _____

第八条 设计深度及内容要求

8.1 本工程全过程设计与勘察内容包括：工程勘察、测量、规划方案优化、初步设计、施工图设计（包括道路工程、交通工程、岩土工程、给排水工程等）及概算等设计服务。

第九条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：

发包人于 2021年6月25日 前，向设计人提供如下设计所需的资料：

9.1 上级机关和主管部门批准的文件或设计任务书；

9.2 其他基础资料（详见设计所需资料清单）。

第十条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、及时间：

序号	文件名称	份数	提交时间
1	方案设计（通过专家评审）	6	2021年8月5日前
2	初步设计（含概算并通过专家评审）、工程勘察报告、测量成果	6	2021年8月25日前
3	施工图设计	8	2021年9月13日前

第十一条 费用

11.1 (1) 工程勘察费暂定为：150000元 [勘察按有关收费标准勘察岩层单价为 350元/米、砂卵石层单价为 220元/米、勘察土层单价为 110元/米，再根据樟树市财政部门相关文件下浮 20% 计算总价，最终数量总价按实际结算，如最终结算价格超过 15 万元，则按 15 万元计算]。

(2) 工程测量费暂定为：150000元 [测量按有关收费标准 30 元/亩（地形）、1000 元/公里（管道）计算，最终数量总价按实际结算，如最终结算



价格超过 15 万元，则按 15 万元计算]。

(3) 工程设计费暂定为：1489500 元 [以工程估算建安投资 11000 万元为基数，根据樟树市财政部门相关文件，设计费按国家取费标准打 4 折，编制设计概算按国家标准增加 5% 计费（以中标价作为暂定价，最终设计费以经财审的招标控制价作为取费基数，按有关规定据实计算）]。勘察、测量、设计费暂定为小写：1789500 元（含税）（大写：壹佰柒拾捌万玖仟伍佰元整）。

设计人为一般纳税人，提供国家税务规定增值税税率的增值税专用发票。开票内容：设计服务、设计费、研发和服务费、地勘费、研发和服务费、测量费。

说明：最终设计费以经财审的招标控制价作为取费基数，按有关规定据实计算。

第十二条 工程勘察费、测量费、设计费用支付（支付前提：以业主上级部门批复为准）：

12.1 工程勘察费支付：本工程为固定单价合同，以实际完成工程量结算，提交地勘报告并通过符合工程勘察外业见证员条件的第三方进行见证后 30 天内支付至工程结算价款的 90%，余款待工程竣工验收通过后一次性无息支付。

12.2 工程测量费支付：本工程为固定单价合同，以实际完成工程量结算，提交测量成果并通过后 30 天内支付至工程结算价款的 90%，余款待工程竣工验收通过后一次性无息支付。

12.3 工程设计费 [含规划方案（深化）、初步设计、施工图设计、设计概算] 的支付：

(1) 初步设计批复后，支付至估算设计费的 30%。

(2) 设计单位按进度提供施工图纸，经财审完成后，支付至设计费的 70%。（注：当工程分标段实施时，用已实施并经财审的招标控制价作为取费基数，计算当前已发生设计费总额）。

(3) 工程全面完工并验收后，支付剩余设计费。（注：以中标价作为暂定价，最终设计费以经财审的招标控制价作为取费基数，



16.2 设计人为本合同项目的服务至施工结束为止。

16.3 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

16.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行，双方应及协商解决。

16.5 本合同双方签字盖章即有效，一式捌份，发包人肆份，设计人肆份。

16.6 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完规定的义务后，本合同即自行终止。

16.7 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.8 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

16.9 其他约定事项：设计人按阶段提交的方案、初步设计、施工图等技术成果，发包人需在《技术服务成果提交单》上签收。发包人如变更签收人或委托中介机构代为签收时，须向设计人提交项目技术服务成果签收授权委托书。

16.10 本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第 293 号）、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（八部委局令第 2 号）、《建筑工程设计招标投标管理办法》（建设部令第 82 号）、江西省住房和城乡建设厅《关于印发江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计招标投标办法（试行）》（赣建招标[2017]12 号）等有关法规、规定执行。

（以下无正文）



发包人名称:

樟树市水务投资集团有限公司

(盖章)

法定代表人:

或

委托代理人: (签字)

住 所:

邮政编码:

电 话:

传 真:

开户银行:

银行帐号:

税 号:



设计人名称:

江苏龙腾工程设计股份有限公司

(盖章)

法定代表人:

或

委托代理人: ()

住 所: 南京

创智产业园

邮政编码: 210

电 话: 025

传 真: 025

开户银行: 中

公司南京御道街

银行帐号: 320

税 号: 913



江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计招标

中标通知书



江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇一七年



江苏兴合工程设计股份有限公司：

经评标委员会评审，现决定江西省鹰潭市贵溪经开区绿色交通建设PPP项目勘察设计招标由你单位中标承建，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书 30 天内，到招标单位签订建筑工程设计合同。

特此通知！

招 标 人：_____ (单位章)

法定代表人：_____

经 办 人：陈先生

联系电话：

2021 年 12 月 20 日



中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	江西省鹰潭市贵溪经开区绿色交通建设 PPP 项目勘察设计招标																						
建筑面积	/m ²	建筑结构/层数	/																				
工程类别	/	中标工期	60 日历天																				
招标控制价	17374700.00 元																						
下浮系数																							
中标总造价	16348005.09 元																						
评标办法	综合评估法	质量等级	合格及以上																				
中标工程范围	工程勘察、方案设计、初步设计、设计概算、施工图设计及施工过程中的服务（含道路工程、涵洞工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等配套工程）。																						
工程款支付办法	<p>中标人应按招标人要求进行设计，设计费根据实际完成设计进行支付，支付进度详见如下表：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>付费次序</th> <th>占总设计费(%)</th> <th>付费条件</th> <th>付费时间 (由交付设计文件所决定)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一次付费</td> <td>10%</td> <td>方案设计提交后</td> <td>方案设计提交后 30 日内</td> </tr> <tr> <td>第二次付费</td> <td>30%</td> <td>初步设计提交后</td> <td>初步设计审查通过后 30 日内</td> </tr> <tr> <td>第三次付费</td> <td>40%</td> <td>施工图设计提交后</td> <td>施工图设计提交后 30 日内</td> </tr> <tr> <td>第四次付费</td> <td>20%</td> <td>项目竣工验收后</td> <td>项目竣工验收后 30 日内</td> </tr> </tbody> </table>			付费次序	占总设计费(%)	付费条件	付费时间 (由交付设计文件所决定)	第一次付费	10%	方案设计提交后	方案设计提交后 30 日内	第二次付费	30%	初步设计提交后	初步设计审查通过后 30 日内	第三次付费	40%	施工图设计提交后	施工图设计提交后 30 日内	第四次付费	20%	项目竣工验收后	项目竣工验收后 30 日内
付费次序	占总设计费(%)	付费条件	付费时间 (由交付设计文件所决定)																				
第一次付费	10%	方案设计提交后	方案设计提交后 30 日内																				
第二次付费	30%	初步设计提交后	初步设计审查通过后 30 日内																				
第三次付费	40%	施工图设计提交后	施工图设计提交后 30 日内																				
第四次付费	20%	项目竣工验收后	项目竣工验收后 30 日内																				
中标人诚信承诺																							
投标人对招标人的优惠条件及措施	/																						
备注																							



履约担保	担保金额	/	
	担保期限	/	
	担保方式	/	
合同补充条款			
需要说明的问题	违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条规定，订立背离合同实质性内容的其他协议无效。		
招标代理机构	招标代理机构:	 单位章 法定代表人或委托代理人	招标单位:
			 单位章 法定代表人或委托代理人:
		招标单位意见 /	
		2021年12月21日	2021年12月21日



建设工程设计合同

(专业建设工程设计合同)

工程名称: 江西省鹰潭市贵溪经开区绿色交通建设PPP项目勘察设计

工程地点: 鹰潭市贵溪经开区

合同编号: _____

(由设计人编填)

证书等级 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级

工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级

发 包 人: 贵溪市兴同创实业有限公司

设 计 人: 江苏龙腾工程设计股份有限公司

签 订 日 期: 2021年12月22日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局



发包人：贵溪市同创实业有限公司

设计人：江苏龙腾工程设计股份有限公司

发包人委托设计人承担江西省鹰潭市贵溪经开区绿色交通建设 PPP 项目勘察设计项目工程设计，工程地点为鹰潭市贵溪经开区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的设计委托文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是：国家和地方现行的行业规范及标准

第三条 规划设计条件及要求

3.1 规划设计条件及要求：以投标人现场勘察的数据为依据。

3.2 规划设计条件其它要求

第四条 环保、消防、人防、抗震设防、节能、市政配套等方面要求符合国家及江西省有关设计规程、规范

第五条 投资控制要求及工程概况

本次招标范围包含工程范围内的工程勘察、方案设计、初步设计、设计概算、施工图设计及施工过程中的服务。工程总投资 104199.6 万元，工程总建安约 78975.87 万元，建设内容包括但不限于 6 条新建道路、部分已建道路改造和污水管网改造等。

本项目包括但不限于新建 6 条道路共计 12.5km，道路宽度为 20-40m，雨水最大管径 2.2m，污水最大管径 800mm，详细如下：

新建道路建设情况表



序号	项目名称	长度 (km)	道路宽度 (m)	道路等级
1	科明大道	2.5	40	城市主干路
2	工业大道南延伸	4	30	城市次干路
3	至信路东延伸	1	20	城市支路
4	科园路东段	1	20	城市支路
5	工业大道东延伸（至信段）	1	30	城市次干路
6	第一支干道南段	3	20	城市支路
合计		12.5		

本项目包括但不限于改造道路 3 条共计 14km，污水管网共计 30km，污水最大管径 800mm，具体见下表：

改造道路建设情况表

序号	项目名称	长度 (km)	道路宽度 (m)	道路等级	备注
1	320 国道经开区段	3	40	城市主干路	配套污水管网 10km，最大管径 800mm
2	鹰雄大道	5	50	城市主干路	/
3	灯谷大道	6	40	城市主干路	配套污水管网 20km，最大管径 800mm
合计		14			

第六条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 6.1 合同书
- 6.2 中标函（文件）
- 6.3 发包人要求及委托书
- 6.4 投标书

第七条 项目负责人

7.1 设计负责人：

7.2 勘察负责人：

第八条 设计深度及内容要求



本工程全过程设计与勘察内容包括：

(1)、本项目全过程设计：包含但不限于方案设计、初步设计（含项目初步设计概算）、施工图设计（含道路、桥涵、交通、给排水、通信、照明及绿化景观），以及工程建设过程中配合招标人解决现场设计遗漏、施工存在难度问题等内容，并按国家设计规范需出具的其它设计图纸，设计单位负责配合图审。设计必须满足招标人对工程使用功能的要求；其初步设计及初步设计概算、施工图必须经招标人核准后方可使用。

(2)、本项目勘察：与本项目有关的所需勘察内容，并按时出具合格的勘察报告等相关资料。

第九条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：

发包人于 2021 年 12 月 25 日前，向设计人提供如下设计所需的资料：

- 9.1 上级机关和主管部门批准的文件或设计任务书；
- 9.2 其他基础资料（详设计所需资料清单）。

第十条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、及时间：

序号	文件名称	份数	提交时间
1	工程勘察报告	6	合同签订后 30 日内
2	方案设计	6	合同签订后 30 日内
3	初步设计（含概算）	6	合同签订后 45 日内
4	施工图设计	8	初步设计通过评审后 30 天内

第十一条 费用

11.1 本工程总投资 104199.6 万元，工程总建安约 78975.87 万元，合同的设计费率为 2.07%（大写：百分之二点零七），具体设计费=财政部门预算审定的建安费×中标费率，暂定为小写：16348005 元（含税）（大写：壹仟陆佰叁拾肆万捌仟零伍元整）。（其中金额：15422646.23 元，税额：925358.77 元）

乙方为一般纳税人，提供增值税税率为 6 % 的增值税 专用 发票。开票内容：设计费或技术服务费。



发包人名称：
贵溪市兴同创实业有限公司

（盖章）

法定代表人：

或

委托代理人：（签字）

住 所：贵溪经济开发区

邮政编码：35

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：

税 号：

设计人名称：
江苏龙腾工程设计股份有限公司

（盖章）

法定代表人：

或

委托代理人：

住 所：南京 号
创智产业园

邮政编码：2

电 话：0

传 真：0

开户银行：中 银
公司南京御道

银行帐号：3 5

税 号：9



中标通知书

标段编号：320706

江苏龙腾工程设计股份有限公司：

连云港市海州区住房和城乡建设局 的 海州区 2022 年农村生活污水治理工程 的 海州区 2022 年农村生活污水治理工程初步设计 的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 30 日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于 2022 年 02 月 09 日 前至 连云港市海州区住房和城乡建设局 与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1. 中标范围和内容：方案设计、初步设计（包含地形测量、管线探测、地形图绘制及岩土工程勘察，并提供可用于指导施工设计的相关技术成果报告）。
2. 中标价：1760000 元
3. 中标工期：45 日历天，合同签订后 15 日历天内完成方案设计编制及报审工作，30 日历天内完成初步设计（包含地形测量、管线探测、地形图绘制及岩土工程勘察）文件及概算的编制并通过相关部门的审查和批准，出具最终初步设计文件及概算。
4. 中标质量标准：初步设计必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度的要求，并须通过有关部门的审查和批准。

5. 项目总监姓名、资格证书、证书编码

项目负责人姓名：_____

资格证书：国家注册公用设备工程师（给水排水）

证书编号：_____

招标代理机构（公章）：



2022 年 01 月 10 日

招标人（公章）：



法定代表人（签名或盖章）

2021 年 01 月 10 日

说明：1、本通知书一式五份，招标办、中标人、代理机构各壹份，招标人两份，复印无效。



正本

建设工程设计合同

标段名称：海州区 2022 年农村生活污水治理工程初步设计

标段编号：3207062111080002001001

发包人：连云港市海州区住房和城乡建设局

设计人：江苏龙腾工程设计股份有限公司



合同条款

GF—2015—0210

合同编号：

建设工程设计合同示范文本
(专业建设工程)

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定



说 明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）》（GF-2000-0210）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用。



《示范文本》适用于房屋建筑工程以外各行业建设工程项目的主体工程和配套工程（含厂/矿区内的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物等全部配套工程）以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等工程设计活动。

房屋建筑工程以外的各行业建设工程统称为专业建设工程，具体包括煤炭、化工石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政、农林、水利、海洋等工程。



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：连云港市海州区住房和城乡建设局

设计人（全称）：江苏龙腾工程设计股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海州区 2022 年农村生活污水治理工程的设计及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：海州区 2022 年农村生活污水治理工程初步设计。

2. 工程批准、核准或备案文号：海行审投【2021】81 号。

3. 工程内容及规模：本项目对新坝镇、锦屏镇、浦南镇、宁海街道、朐阳街道、南城街道、洪门街道、花果山街道的 70 个自然村庄进行污水设施及污水处理系统建设，新建管道约 160 千米，惠及农户约 7053 户。项目总投资为 17041.93 万元。

4. 工程所在地详细地址：本项目位于海州区新坝镇、锦屏镇、浦南镇、宁海街道、朐阳街道、南城街道、洪门街道、花果山街道的 70 个自然村庄。

5. 工程投资估算：项目总投资为 17041.93 万元。

6. 工程进度安排：设计周期 45 日历天，合同签订后 15 日历天内完成方案设计编制及报审工作，30 日历天内完成初步设计（包含地形测量、管线探测、地形图绘制及岩土工程勘察）文件及概算的编制并通过相关部门的审查和批准，出具最终初步设计文件及概算。

7. 工程主要技术标准：设计要求的国家标准：初步设计必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度的要求，并须通过有关部门的审查和批准。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：本项目对新坝镇、锦屏镇、浦南镇、宁海街道、朐阳街道、南城街道、洪门街道、花果山街道的 70 个自然村庄。

2. 工程设计阶段：方案设计、初步设计。

3. 工程设计服务内容：70 个自然村庄进行污水设施及污水处理系统建设，新建管道约 160 千米，惠及农户约 7053 户。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。



三、工程设计周期

计划开始设计日期：2022年01月25日。

计划完成设计日期：2022年03月10日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：固定总价；

2. 签约合同价为：

人民币（大写）壹佰柒拾陆万元整（¥1760000元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：

设计人项目负_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款及其附件；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 中标通知书（如果有）；
- (4) 投标函及其附录（如果有）；
- (5) 发包人要求；
- (6) 技术标准；
- (7) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点



江西省房屋建筑和市政基础设施工程
施工招标

中标通知书

赣建洪红谷滩设招字[2021]第15号



江西省建设工程招标投标办公室印制二〇一八年



江苏龙腾工程设计股份有限公司：

经评标委员会评审，现决定南昌市九龙湖新城抚州大街工程（明月山大道～三清山大道）项目设计由你单位中标，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程设计内容。

请在接到本通知书 30 天内，到招标单位签订工程合同。

特此通知！



招标人：_____（章）

法定代表人：_____（章）

经办人：肖工 联系电话

2022 年 1 月 30 日



中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	南昌市九龙湖新城抚州大街工程（明月山大道~三清山大道）项目设计		
建筑面积	/	建筑结构/层数	/
工程类别	一类	中标工期	30日历天
中标金额	8988100.00 元		
评标办法	综合评估法	质量等级	合格
中标工程范围	方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计及施工过程中的服务（含道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、交通监控工程、结构工程、电力综合管廊等），具体以招标文件中的设计任务书为准。		
工程质量创优奖罚措施	无		
设计款支付办法	设计费用支付进度详见如下（注：以中标价作为暂定价，以经审核的施工图预算金额作为合同计算基数，参照计价方式执行）。 第一次支付：合同签订 30 个工作日内支付 15%； 第二次支付：初步设计审查通过后 30 个工作日内支付 30%； 第三次支付：施工图设计审查通过后 30 个工作日内支付 40%； 第四次支付：项目竣工验收后 30 个工作日内支付的 12%； 第五次支付：质保期满后 30 个工作日内无息退还 3%。		
中标人诚信承诺	详见招、投标文件		
投标人对招标人的优惠措施及其他条件说明	详见招、投标文件		
备注	无		



188.11.14 07:41



注：本表一式四份，招投标监管机构、招标单位、中标单位、监管部门各存一份

履约担保	担保金额	详见招、投标文件
	担保期限	详见招、投标文件
	担保方式	详见招、投标文件
支付担保	担保金额	详见招、投标文件
	担保期限	详见招、投标文件
	担保方式	详见招、投标文件

其它需要说明的问题：

1.违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条规定，订立背离合同实质性内容的其他协议无效。

招标单位意见	 法定代表人：  章 年 月 日	招投标监管机构签收	签收人： _____ 章 年 月 日
--------	--	-----------	---------------------------



建设工程设计合同

工程名称: 南昌市九龙湖新城抚州大街工程(明月山大道~三清山大道)项目设计

工程地点: 南昌市红谷滩区九龙湖新城

合同编号: _____

证书等级 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级

发包人: 南昌市红谷滩区住房和城乡建设局

设计人: 江苏龙腾工程设计股份有限公司

签订日期: 2022年2月28日





发包人：南昌市红谷滩区住房和城乡建设局

设计人：江苏龙腾工程设计股份有限公司

发包人委托设计人承担南昌市九龙湖新城抚州大街工程(明月山大道~三清山大道)项目设计工程，工程地点为南昌市红谷滩区九龙湖新城，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的设计委托文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是：国家和地方现行的行业规范及标准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 中标函（文件）

3.3 发包人要求及委托书

3.4 投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）：

4.1 项目名称：南昌市九龙湖新城抚州大街工程（明月山大道~三清山大道）项目设计



设计内容：方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计及施工过程中的服务（含道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、交通监控工程、结构工程、电力综合管廊等）；

4.3 设计阶段：方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计

4.4 工程规模：本项目位于南昌市红谷滩区九龙湖新城，抚州大街西起明月山大道，东至九龙大道，道路全长 3.87km。道路等级为城市主干道，主道双向 6 车道，辅道双向 4 车道，主道设计时速 60km/h，辅道设计时速 40km/h。道路标准红线宽 60m；龙虎山大道跨线桥 3x32+(35+50+35)+3x32+3x32 预应力砼(后张)连续箱梁，桥长 416 米；综合管廊 3.5 米 x3.9 米，总长约 1.85 公里；上饶大街电力迁改涉及迁改 220kv 铁塔 4 座，110kv 铁塔 3 座；抚州大街电力迁改涉及迁改 220kv 铁塔 4 座，110kv 铁塔 2 座，拆除空塔架 3 座。

本项目总投资约 55000 万元，工程总建安费用约 46000 万元，其中抚州大街电力工程拆迁工程约 2500 万元，上饶大街电力工程拆迁工程约 2850 万元。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：

发包人于 2022 年 2 月 10 日前，向设计人提供如下设计所需的资料：

- 5.1 地形图 1:1000；
- 5.2 修建性详规；
- 5.3 交通详细规划；
- 5.4 抚州大街竣工图及相交道路施工图/竣工图；
- 5.5 地质勘察报告；
- 5.6 K3+364.8 老桥检测报告=

第六条 项目负责人

设计负责人：

第七条 设计人向发包人交付的设计文件、份数：

序号	文件名称	份数
----	------	----



1	方案设计	6
2	初步设计	8
3	施工图设计	8

第八条 费用

8.1 双方商定，总设计费暂定为：8988100.00元（大写：捌佰玖拾捌万捌仟壹佰元整），最终设计费以经审核的施工图预算为基数，其中主体道路及桥梁工程的设计费按《工程勘察设计收取标准 2002 修订本》（计价格【2002】10号）标准的六折计取，电力迁改的设计费按国标九折计取。

第九条 支付方式

9.1 本合同设计费支付进度详见下表：

付费次序	占总设计费 (%)	付费金额 (元)	付费条件	付费时间 (由交付设计文件所决定)
第一次付费	15%	1348215	合同签订	合同签订后 30 个工作日内
第二次付费	30%	2696430	初步设计审查通过后	初步设计审查通过后 30 个工作日内
第三次付费	40%	3595240	施工图设计审查通过后	施工图设计审查通过后 30 个工作日内
第四次付费	12%	1078572	项目竣工验收后	项目竣工验收后 30 个工作日内
第五次付费	3%	269643	质保期满后无息退还	质保期满后 30 个工作日内无息退还

每次付款前，甲方依据乙方开具的增值税发票支付款项，否则甲方有权拒绝付款。

第十条 双方责任



发包人名称:

南昌市红谷滩区住房和城乡建设局

(盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

委托代理人:

经办人:

住 所:

邮政编码:

电 话:

传 真:

开户银行:

银行账号:

税 号:

设计人名称:

江苏龙腾工程设计股份有限公司

(盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

委托代理人:

经办人:

住 所: 南 37号创智产
业园

邮政编码:

电 话:

传 真:

开户银行: 有限公司南
京御道街

银行账号: 11526

税 号: 12A



安州区城市生活污水处理厂二厂及配套管网项目（二标段）

设计、施工总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 绵阳宏博环保有限公司

承包人(全称): 浙江九合环境股份有限公司(联合体牵头人)、江苏龙腾工程设计股份有限公司(联合体成员)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就安州区城市生活污水处理厂二厂及配套管网项目(二标段)项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 安州区城市生活污水处理厂二厂及配套管网项目(二标段)。
2. 工程地点: 绵阳市安州区界牌镇、高新区。
3. 工程审批、核准或备案文号: 绵安发改〔2020〕34号、绵安发改〔2020〕265号。
4. 资金来源: “新三推”城市污水处理专项资金、上级补助资金、专项债券资金以及政府配套资金。

5. 工程内容及规模: 二标段: 安州区清溪污水处理厂尾水管建设。起于安州区清溪污水处理厂,止于永兴污水处理厂,总长度9.682公里。起点清溪污水处理厂出水口至尾水泵站(K0+000-K0+244)为重力流,管道采用D1000钢筋混凝土管;尾水泵站至永兴污水处理厂尾水管(K0+244-K9+682)为压力流,管道采用DN800钢丝网增强PE管;其中K9+232-K9+320过河倒虹管采用2根DN700钢管。总投资约为15000万。

6. 工程承包范围: 设计: 为工程设计服务工作内容包括但不限于施工图设计(含必需的专项设计)和为完成本工程建设的所有设计工作及后续相关服务(现场设计服务、设计技术交底、设计变更、中间验收、竣工验收等);

施工: 施工总承包(施工图、合同约定及发包人要求的包含但不限于发包人根据需要交由承包人实施的三通一平、原有道路破除恢复等全部工作内容和竣工验收合格、综合验收及整体移交、缺陷责任期内的修复及保修工作)及本项目相关材料供货、安装及调试。

二、合同工期

计划开始工作日期: 以监理人发布开工令为准。

计划开始现场施工日期: 以监理人发布开工令为准。

计划竣工日期: 自监理人发布开工令之日起180日历天内竣工。



工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

设计要求的质量标准：满足现行相关工程建设标准、设计规范（规程）、包含但不限于《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）、《建设工程设计文件编制深度规定》（2016版）要求并通过成果评审或审批。

施工要求的质量标准：按国家现行有关施工强制性标准规范要求，符合国家现行工程施工质量验收规范及其它相关验收合格标准，达到验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 暂定合同总价（含税）：78033675.00元；大写：柒仟捌佰零叁万叁仟陆佰柒拾伍元整。其中：

(1) 设计中标价（含6%税）：821800.00元。设计费结算金额=设计费投标金额÷项目初步设计概算建安投资额×安州区财政投资评审中心评审通过的建安工程费（扣除暂列金额）。

(2) 施工中标价（含9%税）：77211875.00元。施工结算以安州区财政投资评审中心依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》等评审通过的建安工程费执行中标施工投标报价下浮比例（下浮15%）（规费、安全文明施工费不参与下浮）计算。未经审批建安工程费结算不得超过经批准的建安工程概算金额。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；



(6) 价格清单

(7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 12 月 20 日订立。

九、订立地点

本合同在绵阳市安州区订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立,并自双方盖章签字之日生效。

十一、其他

1、签约各方需遵守国家、四川省、绵阳市、安州区相关法规、文件,包括但不限于《绵阳市安州区政府投资项目管理条例(修订)》(绵安委办发〔2022〕8号)等文件的规定。

2、根据工作需要,发包人有权安排跟踪审计,区审计局有权对本项目实行跟踪审计及审计监督,签约合同各方应予配合。对查出的问题,签约合同各方有义务进行整改。

3、本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

十二、合同份数

本合同一式拾陆份,均具有同等法律效力,发包人执捌份,承包人执捌份。



(签章, 此页无正文)

发包人: 绵阳宏博环境有限公司

(盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签章)

统一社会信用代码: 91510724337760558L

地址: 绵阳市安州区

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

电子信箱:

开户银行:

账号: 16001



承包人(联合体牵头人): 浙江九合环境股份有限公司(盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签章)

统一社会信用代码: 9133080070460614X4

地址: 浙江省衢州市

心3幢901-9

邮政编码: 324000

法定代表人:

委托代理人:

电话: 057

传真: 057

电子信箱:

开户银行:


公司营业部

账号: 201

业银行股份有限公司



承包人(联合体成员): 江苏龙腾工程设计股份有限公司(盖章)



法定代表人或其委托代理人:

(签章)



统一社会信用代码: 91

地址: 南京市江宁区

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

电子信箱:

开户银行: 中国

街支行

账号: 3200159



江西省房屋建筑和市政基础设施工程

中标通知书

赣开招字〔2023〕18号

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇一七年



江苏龙腾工程设计股份有限公司：

经评标委员会评审，现决定赣州经开区何屋路(橘园路-蓉江七路)等四条道路工程设计由你单位中标，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书 30 天内，到招标单位签订设计合同。

投入本项目的设计人员一览表


拟投入设计人员	姓名	证号	身份证号码
设计项目负责人			7
给排水分项负责人			1
电气分项负责人			1
道路分项负责人			2
景观分项负责人			6
桥梁分项负责人			9
造价分项负责人			5

特此通知！



招标人：(章)

法定代表人：(章)



2023年3月20日



中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	赣州经开区何屋路(橘园路-蓉江七路)等四条道路工程设计		
建筑面积	/	建筑结构/层数	/
工程类别	市政工程	中标工期	40日历天
招标控制价	120万元	中标价	120万元
评标办法	综合评估+随机抽取法	设计负责人	段秀娟
中标工程范围	<p>本项目招标范围包含何屋路(橘园路-蓉江七路)、石子坑路(飞翔大道-何屋路)、蓉江七路(飞翔大道-朝阳路)、飞翔大道(客家大道西延-滨江大道)四条道路工程的设计全过程设计(含现状调查与测量、方案设计(含优化)、初步设计(含概算)、施工图设计及施工后续阶段的全过程咨询服务)。设计工作具体包括但不限于道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等专业,设计成果必须符合现行设计规范编制深度规定。具体详见设计任务书。</p>		
工程质量创优奖罚	/		
工程款支付办法	<p>采用分阶段分期付款:设计方案通过主管部门的审批后支付方案设计费的80%,项目开工后支付剩余方案设计费的20%;施工图完成并经图审机构审核完成后支付施工图设计费的70%,工程竣工验收合格且完成设计费财政审核后支付剩余施工图设计费的30%。</p>		
中标人诚信承诺	完全响应招标文件要求		
投标人对招标人的优惠措施	/		
备注	<p>本工程设计费采用要约价报价方式,招标要约价M值为: 设计费基础收费*64%。 基础值计算方式: ①设计费基础收费: 财政部门审核的设计招标按子项目分别计算各单项工程及各个专业建筑安装工程费的中标价总和作为设计费的取费基数。A、道路基本设计收费标准:工程造价按320元/m²计取取费基数,再按《工程勘察设计收费标准(2002年修订版)》(计价格[2002]10号)的基本设计收费(基本设计收费=工程设计费基价×100%×专业调整系数1.0×工程复杂程度调整系数Ⅱ级1.0×附加调整系数1.0)</p>		



履约担保	担保金额	合同价的10%	
	担保期限	投标人履约保证金期限为工程设计完成后28天内有效。履约保证金的返还：提供合格设计成果，通过图审并经业主确认后一个月内一次性无息返还。	
	担保方式	采用银行转账或银行保函	
支付担保	担保金额	/	
	担保期限	/	
	担保方式	/	
合同补充条款	1、本工程不允许挂靠、转包、擅自分包，否则招标人有权终止合同，并没收履约保证金。		
其它需要说明的问题	1. 违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条规定，订立背离合同实质性内容的其他协议无效。		
招标单位意见	 单位章： 法定代表人： 2023年3月20日	招标 监督 机构 备案	单位章： 签收人： 年 月 日



房建

建设工程设计合同
(一)
[民用建设工程设计合同]

工程名称: 赣州经开区何屋路(橘园路-蓉江七路)等四条道路工程设计

工程地点: 赣州经济技术开发区

合同编号: _____

(由设计人编填)

设计证书等级: 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级

发包人: 赣州恒城建设开发有限公司

设计人: 江苏龙腾工程设计股份有限公司

签订日期: 2023年4月15日

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
监制



发包人：赣州恒城建设开发有限公司

设计人：江苏龙腾工程设计股份有限公司

发包人委托设计人承担赣州经开区何屋路(橘园路-蓉江七路)等四条道路工程设计工程设计，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计内容：本项目总投资约 15840 万元，包含何屋路(橘园路-蓉江七路)、石子坑路(飞翔大道-何屋路)、蓉江七路(飞翔大道-朝阳路)、飞翔大道(客家大道西延-滨江大道)四条道路工程的设计全过程设计；包括市政设计的全部工作内容，包括方案设计、初步设计(含设计概算)和施工图设计(含预算)工作。其中，道路设计内容包括但不限于路基、路面、管道、给排水、交通设施、道路照明、通信、监控、绿化等内容；园林绿化设计内



容包括全部工作内容的方案设计、初步设计（含设计概算）、施工图设计（含预算）工作；桥梁设计内容应包括且不限于桥涵、桥洞、桥面、给排水、交通设施、照明等内容。设计单位中标后至最终通过相关部门批准和施工图审查合格阶段因国家最新规范调整需补充设计或修改设计的不再另计设计费用，设计单位无设计资质的需自己委托有相应资质的设计单位完善设计，在法律法规允许范围内委托设计部分建设单位不再另计设计费用。各阶段设计成果符合国家技术规范、标准及规程要求，且最终通过相关部门批准和施工图审查合格。发包人保留中标后根据工程实际情况进行调整的权力。



第三条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：

序号	项目名称	建设规模 层数 道路长度	设计阶段及内容			估算总投资 (万元)	单价	计算式	估算设计 费(万元)	
			方案 设计	初步 设计	施工图					
1	何屋路(橘园路-蓉江七路)	/	长约 584 米, 宽 18 米	√	√	√	约 2610 万元	/	/	约 120 万 元
2	石子坑路(飞翔大道-何屋路)	/	长约 252 米, 宽 18 米	√	√	√	约 1000 万元	/	/	
3	蓉江七路(飞翔大道-朝阳路)	/	长约 425 米, 宽 60 米	√	√	√	约 4230 万元	/	/	
4	飞翔大道(客家大道西延-滨江大道)	/	长约 584 米, 宽 55 米	√	√	√	约 8000 万元	/	/	

本项目设计费：设计费过程中支付以施工招标中标价为计费基价，办理设计费中介费结算审核意见书后支付最后一次设计费。
 设计费=设计基础收费*64%
 基础值计算方式：①设计费基础收费：财政部门审核的设计招标按子项目分别计算各单项工程及各个专业建筑安装工程费的中标价总和作为设计费的取费基数。A、道路工程基本设计收费标准：工程造价按 320 元/m²计取取费基数，再按《工程勘察设计收费标准（2002 年修订版）》（计价格[2002]10 号）的基本设计收费（基本设计收费=工程设计费基价×100%×专业调整系数 1.0×工程复杂程度调整系数 II 级 1.0×附加调整系数 1.0）。

2、工程设计收费的调整
 (1) 按标的修改；
 (2) 设计工作量变更费不另外计算，最终以按施工结算审核价款计算。

(3) 线型调整:调整设计的道路面积*中标单价*60%;因竖向标高调整,路面及雨污水管整体同时调整:调整设计的道路面积*中标单价*20%;仅对竖向标高调整:调整设计的道路面积*中标单价*10%;仅对雨、污水管调整:调整设计的道路面积(或雨污水管长度)*中标单价*10%;5、除以上几点外,其它设计变更不予补偿。
 (4) 工程设计工作量变更引起项目建设费用上下浮动,变更内容金额占总造价金额±30%以内(含)的,不予调整;工程设计工作量变更引起项目变更内容金额占总造价金额上下浮动超过±30%的,按实际发生面积取 6 折计取补偿设计费用。
 3、设计人编制的方案设计必须通过发包人邀请的专家、人员和有关主管部门的审查论证,设计单位必须无条件进行修改直至通过。对因未通过审查论证而对图纸进行修改增加的费用由设计人自行负责,发包人不承担任何费用。
 4、道路设计如与周边建筑物、构筑物及道路等有冲突,导致需深化设计的,设计单位需无条件配合且不另计取费用。



第六条 本合同设计收费估算为约 120 万元人民币，设计费用支付详见下表。

付费次序	占总设计费 (%)	付费条件	付费时间 (由交付设计文件所决定)	付款额 (元)
第一次付费	方案设计费的 80%	提交方案设计成果并通过审批后	提交方案设计成果并通过审批后	
第二次付费	方案设计费的 20%	项目开工后	项目开工后	
第三次付费	70% (施工图设计费 70%)	完成施工图设计并通过施工图设计审查	完成施工图设计审查后	
第四次付费	30% (施工图设计费的 30%)	竣工验收合格	竣工验收合格	

说明：1、设计单位要提供国家税务部门的正规发票，设计费申报程序按赣州恒城建设开发有限公司、区财政局相关规定执行。

2、如因业主单位原因，在完成施工图设计审查后两年内仍未开工建设或未达到基础竣工验收阶段的，则在完成施工图设计审查两年后支付施工图设计费的 20%。

3、如因业主单位原因，设计单位提交施工图设计成果后，项目取消或重新设计的，按施工图设计费的 90% 办理施工图设计费结算，并一次性付清给设计单位。



行:

2、投标人保证其投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用（包括中标后造成发包人的一切损失）由投标人负全部责任。

第九条 本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致签订补充协议。本合同发生争议，甲乙双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，双方同意由赣州经济技术开发区仲裁委员会仲裁。未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第十条 本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后本合同终止。本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

发包人名称:

(盖章)

法定代表人/委托代理人

住所:

邮政编码:

电话:

传真:

开户银行:

银行帐号:

设计人名称:

(盖章)

法定代表人/委托代理人:

住所:

邮政编码:

电话:

传真:

开户银行:

银行帐号:



附件 设计组织结构人员名单

序号	姓名	职称	身份证号	联系电话
1		正高级工程师		18
2		正高级工程师		18
3		研究员级高级工程师		18
4		高级工程师		18
5		工程师		18
6		高级工程师		8
7		高级工程师	1	8



南京市公共资源交易 中标通知书



标段编号：BJB230

江苏龙腾工程设计股份有限公司：

南京市市政工程管理处建设发展有限公司的 迎江路（浦口大道-镇南河路）、城南河左岸堤顶路（横江大道-浦滨路段）建设工程设计的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1. 中标范围和内容： 市政工程；
2. 中标价（万元）： 259.0
3. 中标工期（天）： 30
4. 项目负责人：

招标人（公章）

法定代表人（签名）

签发日期：2023 年 09 月 13 日





合同编号:

建设工程设计合同

工程名称: 迎江路(浦口大道-镇南河路)、城南河左岸堤顶路
(横江大道-浦滨路段) 建设工程设计

工程地点: 南京市江北新区

合同编号: _____

(由设计单位编填)

设计证书等级: 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外) 甲级

实施单位: 南京市市政工程管理处建设发展有限公司

设计单位: 江苏龙腾工程设计股份有限公司

签订日期: 2023年9月

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局

监制





第三节 专用合同条款

甲方（建设单位）：南京市市政工程管理处建设发展有限公司

乙方（设计单位）：江苏龙腾工程设计股份有限公司

按照《关于迎江路（浦口大道-镇南河路）、城南河左岸堤顶路（横江大道-浦滨路段）建设工程可行性研究报告的批复》（宁新区管建[2023]189号、宁新区管建[2023]172号）的要求及《南京江北新区政府投资非盈利性工程建设项目集中建设管理办法（试行）》（宁新区管发〔2022〕29号），项目使用单位南京江北新区中央商务区建设管理办公室、南京江北新区产业技术研创园管理办公室将建设项目委托实施单位进行全过程建设管理，履行项目日常管理工作。合同双方就工程设计事宜经协商一致，订立本合同。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国政府采购法》等。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 甲方提供给乙方的委托书或设计中标文件

2.2 甲方提交的基础资料：需满足设计条件

2.3 乙方采用的主要技术标准是：国家现行有效规范、标准以及规程；规划部门有关要求。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 中标函（文件）

3.3 实施单位要求及委托书

3.4 投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）：

4.1 工程名称：迎江路（浦口大道-镇南河路）、城南河左岸堤顶路（横江大道-浦滨



（浦口大道-镇南河路段）建设工程设计

4.2 工程规模及内容：

迎江路（浦口大道-镇南河路）段长约 320 米，分布在东方红河两侧，单侧宽度约为 15 米；浦口大道辅道，东起凤滁路、西至迎江路，长约 450 米，宽约 13.5 米。建设内容：道路工程、河道工程、交通工程、排水及管线工程、景观绿化工程、照明工程其他附属设施工程等，投资额约 12939.42 万元。

城南河左岸堤顶路扩宽出新，长约 1120 米，迎水面二级步道出新，长约 840 米；外侧绿地景观提升，面积约 4.1 万平方米。建设内容：道路工程、景观工程、照明工程及其他附属设施工程等，投资额约 2217.82 万元。

4.3 工程总投资：15157.24 万元

4.4 工作内容：迎江路（浦口大道-镇南河路）、城南河左岸堤顶路（横江大道-浦滨路段）建设工程设计，设计范围包括但不限于：方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计、全过程设计跟踪、协助招标人完成各阶段向建设行政主管部门进行申报等各项工作。全过程设计跟踪包括：各阶段招标配合、设计修改、变更、相关专题报告等服务工作。

第五条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间：

5.1 提供可研、地形图等设计所需基础资料。

第六条 乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间：

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	方案设计	4	合同签订后 5 日内	提交方案设计文件 4 份(含一份电子文件)
2	初步设计及概算	4	合同签订后 15 日内	提交初步设计文件 4 份(含一份电子文件)
3	主体施工图设计	10	合同签订后 30 日内	完成施工图设计并通过图审，提供经图审合格后的施工图设计文件 10 份；全套施工图电子文件及计算资料各一份，该项费用已包含在签约合同价中。

第七条 费用

7.1 双方商定，本合同的设计费暂定为人民币贰佰伍拾玖万元整（¥2590000 元整），

最终设计费以政府审计批复数为准。



第八条 支付方式

根据实施单位资金到位率，在资金允许的情况下，分阶段支付设计费：

- 1) 初步设计：施工图设计合理，技术要求明确，内容完整无遗漏，图纸深度满足现场施工需要，经实施单位确认后支付设计部分合同总价的 20%；
- 2) 施工图图审后（专项图纸图审除外）支付设计部分合同总价的 30%；
- 3) 工程竣工验收合格后，支付至设计合同总价的 70%；
- 4) 余款按资金到位率，经跟踪审计审核后支付。
- 5) 决算审计批复后，尾款一次性付清（不计息）；

项目使用单位委托实施单位按照合同约定支付设计费，设计单位在办理设计费支付申请时，应按照实施单位要求开具正规增值税普通发票和收据。提供的税务发票和收据开具抬头为实施单位名称（南京市市政工程管理处建设发展有限公司）。

实施单位可根据资金到位情况及工作完成情况调整支付比例和支付时间。

第九条 双方责任与义务

9.1 甲方

9.1.1 甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，甲方不支付赶工费，但不得严重背离合理设计周期。

9.1.3 在合同履行期间，因设计单位的相关人员不能满足项目需求、不服从项目管理、不能按期完成合同内容等导致一定负面影响，实施单位有权要求终止或解除合同。

9.1.4 甲方在资金允许的条件下，按合同规定支付设计费。

9.2 乙方责任

9.2.1 乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向实施单位交付设计文件（出现 9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5 规定的有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。



9.2.3 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金（赔偿数额由双方商定）。

9.2.4 由于乙方原因，延误设计文件交付时间，每延误一天，扣除设计费的万分之五。逾期提交超过 15 天的，扣除设计费的 20%。以此类推，直至扣完。

9.2.5 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。

9.2.6 乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责在不出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件后应负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向工程所在地人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1 乙方为本合同项目的服务至竣工验收合格为止。

12.2 本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。

12.3 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用由甲方支付。

12.4 甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.6 本合同双方签字盖章即生效，一式 捌份，甲方 肆份，乙方 肆份。

12.7 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。



甲方名称：(盖章)

乙方名称：(盖章)

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：_____

或委托代理人：_____

经办人：_____

项目负责人：_____

住 所：江 苏 省 南 京 市 江 浦 区 江 浦 大 学 科 技 产 业 园

住 所：江 苏 省 南 京 市 江 浦 区 江 浦 大 学 科 技 产 业 园 6 号

邮政编码：2

邮政编码：21

电 话：_____

电 话：025-

传 真：_____

传 真：025-

开户银行：_____

开户银行：建 行

开户名称：_____

开户名称：江 苏

银行帐号：_____

银行帐号：_____3

113392

7

编号：202 4

获奖证书

江苏龙腾工程设计股份有限公司：

你单位 昆山开发区祝家厍河黑臭河道专项整治工程 被评为二〇二一年度行业优秀勘察设计奖 水系统工程设计 三等奖。

特发此证，以资鼓励。



编号：20 8

获奖证书

江苏龙腾工程设计股份有限公司：

你单位 秦淮区十字河河道综合整治工程 被评为二〇一九年度行业优秀勘察
设计奖 优秀水系统工程 三等奖。

特发此证，以资鼓励。



中国勘察设计协会 行业社会团体

统一社会信用代码: 51100 法定代码 成立时间: 1991-09-30

页面打印 信息下载 提出异议

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51100	社会组织名称	中国勘察设计协会		
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	中央社会工作部		
证书有效期	2022-06-09至2027-06-09	登记管理机关	中华人民共和国民政部		
法定代表人		成立登记日期	1991-09-30	注册资金	100万元
业务范围	信息交流 业务培训 国际交流 咨询服务				
住所	北京市海淀区马神庙1号				

点击或者下拉加载更多

中国勘察设计协会

编号: 21

获奖证书

江苏龙腾工程设计股份有限公司:

你单位 赛城湖新城江州大道生态化改造等市政基础设施建设项目勘察设计采购施工总承包 被评为二〇二三年度江西省建设工程勘察设计协会行业优秀工程勘察设计奖 市政公用工程设计项目二等奖。

特发此证, 以资鼓励。

江西省建设工程勘察设计协会

江西省建设工程勘察设计协会
2024年7月



中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

江西省建设工程勘察设计协会

统一社会信用代码: E 法定代表人: 成立时间: 2002-11-27

基础信息 | 行政许可信息 | 年检(年报)信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息


登记证书信息

统一社会信用代码	51 8E	社会组织名称	江西省建设工程勘察设计协会	
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	江西省住房和城乡建设厅行业综合党委	
证书有效期	2023-10-28至2028-10-27	登记管理机关	江西省人民政府	
法定代表人		成立日期	2002-11-27	注册资金 3万元
业务范围	承接工程、咨询服务、设计评优、信息交流、人员培训			
住所	南昌市八一大道415号417室、419室			

点击或者下拉加载更多









奖状

江苏龙腾工程设计股份有限公司：

你单位承担的鼓楼区河西北部龙江片区大循环引补水工程设计项目，荣获二〇二二年度省第二十届优秀工程设计三等奖。

江苏省住房和城乡建设厅
二〇二三年八月十四日

奖状

江苏龙腾工程设计股份有限公司：

你单位承担的 N0.2016G90 地块项目，荣获二〇二二年度省第二十届优秀工程设计三等奖。

江苏省住房和城乡建设厅
二〇二三年八月十四日



奖状

江苏龙腾工程设计股份有限公司：

你单位承担的百家湖文化中心（美术馆）项目，
荣获二〇二二年度省第二十届优秀工程设计三等奖。

合作单位：
大元设计咨询（上海）有限公司

江苏省住房和城乡建设厅
二〇二三年八月十四日

奖状

江苏龙腾工程设计股份有限公司：

你单位承担的环科园鹏鹞大厦北侧地块项目，
荣获二〇二二年度省第二十届优秀工程设计三等奖。

江苏省住房和城乡建设厅
二〇二三年八月十四日



奖状

江苏龙腾工程设计股份有限公司：

你单位承担的六合经济开发区科创园一期（北区）项目，荣获二〇二二年度省第二十届优秀工程设计二等奖。

江苏省住房和城乡建设厅
二〇二二年八月十四日


奖状


江苏龙腾工程设计股份有限公司：


你单位承担的都匀供电局（开发区分局）2020年10千伏及以下第一批预安排10kV洛河线配电网工程项目，荣获二〇二二年度省第二十届优秀工程设计三等奖。

江苏省住房和城乡建设厅
二〇二二年八月十四日













奖状

江苏龙腾工程设计股份有限公司

你单位设计的 陶吴中心幼儿园、丹阳中心幼儿园、陶吴中心小学
室外配套设施工程工程总承包 项目，荣获二〇二二年度南京市优秀
工程设计奖（综合设计奖·市政公用工程设计）三等奖。

主要设计人：

0
0
1

南京市城乡建设委员会
二〇二二年八月四日



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL



江苏龙腾工程设计股份有限公司：

你单位承担的无锡梁溪区骂蠡港水环境提升综合整治
工程，荣获二〇二二年度无锡市城乡建设系统优秀勘察设
计二等奖。

主要设计人：

1.
6.
11

无锡市住房和城乡建设局
2023年8月28日






 中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

[建设工程企业](#) [从业人员](#) [建设项目](#) [诚信记录](#)

[搜索](#)

[首页](#) [监管动态](#) [数据服务](#) [信用建设](#) [建筑工人](#) [政策法规](#) [电子证照](#) [问题解答](#) [网站动态](#)

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看 

证件类型	居民身份证	证件号码	****26	性别	女
注册证书所在单位名称	江苏龙腾工程设计股份有限公司				

[执业注册信息](#) [个人工程业绩](#) [个人业绩技术指标](#) [不良行为](#) [良好行为](#) [黑名单记录](#)

注册公用设备工程师（给水排水）	
注册单位：江苏龙腾工程设计股份有限公司	证书编号： <input type="text"/>
注册专业：不分专业	有效期：2027年06月30日
暂无证书变更记录	



江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓名：

性别：

出生年月：

身份证号： 226

工作单位：江苏龙腾工程设计股份有限公司



评委会名称：南京市建设工程高级专业技术资格评审委员会

资格名称：正高级工程师

系列(专业)：建设工程

专业(学科)：给水排水

证书号：2020:

取得资格时间：

文件号：苏职秘



在线证书信息



盖发单位电子印章



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

江苏龙腾工程设计股份有限公司：

你单位承担的无锡梁溪区骂蠡港水环境提升综合整治工程，荣获二〇二二年度无锡市城乡建设系统优秀勘察设计二等奖。

主要设计人：

1
6
1

无锡市住房和城乡建设局

2023年8月28日



奖状

江苏龙腾工程设计股份有限公司

你单位设计的陶吴中心幼儿园、丹阳中心幼儿园、陶吴中心小学室外配套设施工程总承包项目，荣获二〇二二年度南京市优秀工程设计奖（综合设计奖·市政公用工程设计）三等奖。

主要设计人：

0
0
1

南京市城乡建设委员会

二〇二二年八月四日



荣誉证书

同志：

你参加设计的鼓楼区河西北部龙江片区大循环引补水工程设计项目，荣获二〇二二年度省第二十届优秀工程设计三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

0
0
1

江苏省住房和城乡建设厅
二〇二三年八月十四日

荣誉证书

同志：

你参加设计的昆山开发区东安江、车站河黑臭河道综合整治工程项目，荣获二〇二二年度省第二十届优秀工程设计二等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

01
06
11

江苏省住房和城乡建设厅
二〇二三年八月十四日

荣誉证书

同志：

你参加设计的浦口区团结河、巩固河、芝麻河综合整治工程项目，荣获二〇二二年度省第二十届优秀工程设计三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

01.
06.
11.

江苏省住房和城乡建设厅
二〇二三年八月十四日

江苏



江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 江苏龙腾工程设计股份有限公司

现参保地： 江宁区

统一社会信用代码： 91320115XXXXXXXXXX

查询时间： 202309-202409

共5页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数		168	168	168	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)		缴费起止年月	缴费月数
1				3 202309 - 202409	13
2				9 202309 - 202409	13
3				0 202309 - 202403	7
4				X 202406 - 202409	4
5				X 202405 - 202409	5
6				6 202309 - 202407	11
7				3 202309 - 202409	13
8				X 202309 - 202409	13
9				9 202309 - 202409	13
10				7 202309 - 202407	11
11				8 202309 - 202409	13
12				7 202309 - 202409	13
13				2 202309 - 202409	13
14				2 202309 - 202409	13
15				1 202309 - 202401	5
16				9 202309 - 202406	10
17				3 202309 - 202409	13
18				6 202309 - 202409	13
19				7 202309 - 202409	13
20				7 202309 - 202409	13
21				4 202309 - 202405	9
22				1 202406 - 202409	4
23				7 202309 - 202409	13
24				X 202309 - 202409	13
25				0 202310 - 202409	12
26				9 202309 - 202409	13
27				5 202309 - 202409	13
28				3 202309 - 202309	1
29				2 202309 - 202409	13
30				5 202309 - 202409	13
31				9 202309 - 202409	13
32				5 202309 - 202409	6
33				2 202309 - 202409	13



34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	



8	202309	-	202409	13
1	202309	-	202409	13
8	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
1	202309	-	202409	13
X	202309	-	202404	8
4	202309	-	202409	13
7	202309	-	202409	13
6	202309	-	202409	13
3	202309	-	202409	13
8	202408	-	202409	2
9	202309	-	202409	13
6	202309	-	202409	13
2	202309	-	202409	13
2	202405	-	202409	5
8	202405	-	202409	5
X	202309	-	202409	13
3	202309	-	202409	13
2	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
2	202309	-	202409	13
3	202406	-	202409	4
2	202406	-	202409	4
3	202309	-	202409	13
5	202309	-	202309	1
3	202311	-	202409	11
7	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
2	202406	-	202409	4
5	202309	-	202409	13
2	202405	-	202409	5
X	202309	-	202409	13
7	202309	-	202409	13
8	202309	-	202409	13
6	202309	-	202409	13
X	202309	-	202409	13
8	202309	-	202409	13
0	202309	-	202409	13
1	202405	-	202409	5
4	202405	-	202409	5
2	202309	-	202406	10
1	202309	-	202403	7
3	202309	-	202403	7
5	202309	-	202409	13
6	202309	-	202409	13
6	202309	-	202409	13
6	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
1	202405	-	202409	5



85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	

5	202309	-	202311	3
5	202309	-	202409	13
2	202407	-	202409	3
7	202409	-	202409	1
X	202309	-	202409	13
X	202408	-	202409	2
7	202309	-	202409	13
8	202309	-	202409	13
0	202309	-	202409	13
9	202406	-	202409	4
7	202309	-	202409	13
0	202309	-	202409	13
5	202408	-	202409	2
5	202405	-	202409	5
0	202309	-	202409	13
4	202309	-	202403	7
9	202309	-	202401	5
0	202309	-	202409	13
8	202404	-	202409	6
4	202309	-	202406	10
8	202309	-	202409	13
6	202405	-	202409	5
2	202309	-	202409	13
X	202405	-	202406	2
3	202309	-	202405	9
X	202309	-	202409	13
5	202406	-	202407	2
1	202309	-	202409	13
7	202309	-	202402	6
1	202405	-	202409	5
1	202409	-	202409	1
9	202406	-	202409	4
5	202309	-	202409	13
X	202309	-	202409	13
7	202309	-	202409	13
6	202309	-	202409	13
3	202309	-	202409	13
X	202311	-	202403	5
2	202309	-	202409	13
7	202406	-	202406	1
1	202309	-	202409	13
3	202309	-	202401	5
8	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
6	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
X	202407	-	202409	3
X	202309	-	202403	7
8	202309	-	202409	13
1	202309	-	202409	13
3	202409	-	202409	1



136			202406	-	202409	4
137			202406	-	202409	4
138			202406	-	202409	4
139			202309	-	202409	13
140			202309	-	202409	13
141			202309	-	202409	13
142			202309	-	202409	13
143			202309	-	202409	13
144			202405	-	202409	5
145			202309	-	202409	13
146			202309	-	202409	13
147			202309	-	202311	3
148			202309	-	202409	13
149			202309	-	202409	13
150			202309	-	202409	13
151			202309	-	202409	13
152			202309	-	202404	8
153			202309	-	202409	13
154			202309	-	202409	13
155			202309	-	202409	13
156			202309	-	202407	11
157			202309	-	202409	13
158			202309	-	202409	13
159			202310	-	202409	12
160			202309	-	202409	13
161			202309	-	202404	8
162			202309	-	202409	13
163			202309	-	202311	3
164			202408	-	202409	2
165			202309	-	202401	5
166			202309	-	202404	8
167			202309	-	202409	13
168			202309	-	202409	13
169			202309	-	202409	13
170			202405	-	202409	5
171			202309	-	202409	13
172			202311	-	202409	11
173			202309	-	202409	13
174			202403	-	202409	7
175			202309	-	202409	13
176			202309	-	202409	13
177			202309	-	202409	13
178			202408	-	202409	2
179			202309	-	202409	13
180			202309	-	202409	13
181			202406	-	202409	4
182			202309	-	202409	13
183			202309	-	202409	13
184			202309	-	202409	13
185			202309	-	202409	13
186			202309	-	202409	13



187	
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	
197	
198	
199	
200	
201	
202	
203	
204	

	202309	-	202409	13
	202309	-	202401	5
	202312	-	202409	10
	202309	-	202309	1
	202309	-	202309	1
	202406	-	202409	4
	202309	-	202409	13
	202309	-	202409	13
	202309	-	202409	13
	202309	-	202409	13
	202309	-	202409	13
	202309	-	202409	13
	202309	-	202409	13
	202309	-	202409	13
	202309	-	202409	13
	202309	-	202409	13

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。







中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



[建设工程企业](#)
[从业人员](#)
[建设项目](#)
[诚信记录](#)

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看 

证件类型	居民身份证	证件号码	34	性别	男
注册证书所在单位名称	江苏龙腾工程设计股份有限公司				

执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录

注册公用设备工程师（给水排水）

注册单位：江苏龙腾工程设计股份有限公司 证书编号：[REDACTED]

注册专业：不分专业 有效期：2026年12月31日

2020年06月10日
所在企业由 "南京市建筑设计研究院有限责任公司" 变更为 "江苏龙腾工程设计股份有限公司"


[查看证书变更记录 \(1\) ^](#)



江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓名：[REDACTED]
性别：[REDACTED]
出生年月：[REDACTED]
身份证号：[REDACTED] 71551
工作单位：南京市建筑设计研究院有限责任公司



评委会名称：江苏省南京市建设工程高级专业技术资格评审委员会

资格名称：正高级工程师
系列(专业)：建设工程
专业(学科)：给水排水



在线证书信息


证书号：20192
取得资格时间：[REDACTED]
文件号：苏职称



盖发单位电子印章



江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称: 江苏龙腾工程设计股份有限公司

现参保地: 江宁区

统一社会信用代码: 91320

查询时间: 202309-202409

共5页, 第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	168	168	168	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1			202309 - 202409	13
2			202309 - 202409	13
3			202309 - 202403	7
4			202406 - 202409	4
5			202405 - 202409	5
6			202309 - 202407	11
7			202309 - 202409	13
8			202309 - 202409	13
9			202309 - 202409	13
10			202309 - 202407	11
11			202309 - 202409	13
12			202309 - 202409	13
13			202309 - 202409	13
14			202309 - 202409	13
15			202309 - 202401	5
16			202309 - 202406	10
17			202309 - 202409	13
18			202309 - 202409	13
19			202309 - 202409	13
20			202309 - 202409	13
21			202309 - 202405	9
22			202406 - 202409	4
23			202309 - 202409	13
24			202309 - 202409	13
25			202310 - 202409	12
26			202309 - 202409	13
27			202309 - 202409	13
28			202309 - 202309	1
29			202309 - 202409	13
30			202309 - 202409	13
31			202309 - 202409	13
32			202309 - 202409	6
33			202309 - 202409	13



34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	

3	202309	-	202409	13
1	202309	-	202409	13
3	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
1	202309	-	202409	13
6	202309	-	202404	8
1	202309	-	202409	13
7	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
3	202309	-	202409	13
3	202408	-	202409	2
9	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
2	202309	-	202409	13
2	202405	-	202409	5
3	202405	-	202409	5
6	202309	-	202409	13
3	202309	-	202409	13
2	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
2	202309	-	202409	13
3	202406	-	202409	4
2	202406	-	202409	4
3	202309	-	202409	13
5	202309	-	202309	1
3	202311	-	202409	11
7	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
2	202406	-	202409	4
5	202309	-	202409	13
2	202405	-	202409	5
6	202309	-	202409	13
7	202309	-	202409	13
3	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
6	202309	-	202409	13
3	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
1	202405	-	202409	5
1	202405	-	202409	5
2	202309	-	202406	10
1	202309	-	202403	7
3	202309	-	202403	7
5	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
1	202405	-	202409	5



85		5	202309	-	202311	3
86		5	202309	-	202409	13
87		2	202407	-	202409	3
88		7	202409	-	202409	1
89		5	202309	-	202409	13
90		5	202408	-	202409	2
91		7	202309	-	202409	13
92		3	202309	-	202409	13
93		9	202309	-	202409	13
94		9	202406	-	202409	4
95		7	202309	-	202409	13
96		9	202309	-	202409	13
97		5	202408	-	202409	2
98		5	202405	-	202409	5
99		9	202309	-	202409	13
100		1	202309	-	202403	7
101		9	202309	-	202401	5
102		9	202309	-	202409	13
103		3	202404	-	202409	6
104		1	202309	-	202406	10
105		3	202309	-	202409	13
106		5	202405	-	202409	5
107		2	202309	-	202409	13
108		5	202405	-	202406	2
109		3	202309	-	202405	9
110		5	202309	-	202409	13
111		5	202406	-	202407	2
112		1	202309	-	202409	13
113		7	202309	-	202402	6
114		1	202405	-	202409	5
115		1	202409	-	202409	1
116		9	202406	-	202409	4
117		5	202309	-	202409	13
118		5	202309	-	202409	13
119		7	202309	-	202409	13
120		5	202309	-	202409	13
121		3	202309	-	202409	13
122		5	202311	-	202403	5
123		2	202309	-	202409	13
124		7	202406	-	202406	1
125		1	202309	-	202409	13
126		3	202309	-	202401	5
127		3	202309	-	202409	13
128		5	202309	-	202409	13
129		5	202309	-	202409	13
130		9	202309	-	202409	13
131		5	202407	-	202409	3
132		5	202309	-	202403	7
133		3	202309	-	202409	13
134		1	202309	-	202409	13
135		3	202409	-	202409	1



136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	
146	
147	
148	
149	
150	
151	
152	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	



...

0	202406	-	202409	4
3	202406	-	202409	4
3	202406	-	202409	4
5	202309	-	202409	13
7	202309	-	202409	13
0	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
2	202309	-	202409	13
0	202405	-	202409	5
1	202309	-	202409	13
X	202309	-	202409	13
2	202309	-	202311	3
1	202309	-	202409	13
0	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
X	202309	-	202409	13
9	202309	-	202404	8
7	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
2	202309	-	202409	13
1	202309	-	202407	11
X	202309	-	202409	13
4	202309	-	202409	13
1	202310	-	202409	12
3	202309	-	202409	13
1	202309	-	202404	8
2	202309	-	202409	13
2	202309	-	202311	3
5	202408	-	202409	2
4	202309	-	202401	5
3	202309	-	202404	8
7	202309	-	202409	13
8	202309	-	202409	13
X	202309	-	202409	13
9	202405	-	202409	5
3	202309	-	202409	13
0	202311	-	202409	11
2	202309	-	202409	13
5	202403	-	202409	7
X	202309	-	202409	13
1	202309	-	202409	13
7	202309	-	202409	13
5	202408	-	202409	2
3	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
5	202406	-	202409	4
2	202309	-	202409	13
3	202309	-	202409	13
2	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
3	202309	-	202409	13



187	
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	
197	
198	
199	
200	
201	
202	
203	
204	

7	202309	-	202409	13
7	202309	-	202401	5
4	202312	-	202409	10
3	202309	-	202309	1
9	202309	-	202309	1
2	202406	-	202409	4
5	202309	-	202409	13
2	202309	-	202409	13
7	202309	-	202409	13
7	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
5	202309	-	202409	13
3	202309	-	202409	13
X	202309	-	202409	13
3	202309	-	202409	13
9	202309	-	202409	13
X	202309	-	202409	13

说明:

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。

2. 本权益单为打印时参保情况。

3. 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。

4. 本权益单记录单出具后有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。






 中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

[建设工程企业](#)
[从业人员](#)
[建设项目](#)
[诚信记录](#)

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看 

证件类型	居民身份证	证件号码	*47	性别	女
注册证书所在单位名称	江苏龙腾工程设计股份有限公司				

[执业注册信息](#)
[个人工程业绩](#)
[个人业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)

一级注册造价工程师

注册单位: 江苏龙腾工程设计股份有限公司 证书编号: [REDACTED]

注册专业: 安装 有效期: 2028年06月02日

[查看证书变更记录 \(1\) ▾](#)

注册公用设备工程师 (给水排水)

注册单位: 江苏龙腾工程设计股份有限公司 证书编号: [REDACTED]

注册专业: 不分专业 有效期: 2026年06月30日

暂无证书变更记录



江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓名：
性别：女
出生年月：19
身份证号：31
工作单位：江苏龙腾工程设计股份有限公司



评委会名称：江苏省无锡市建设工程高级专业技术资格评审委员会
资格名称：正高级工程师
系列(专业)：建设工程
专业(学科)：工程设计·给水排水设计
证书号：23320
取得资格时间：2023
文件号：锡人社



在线证书信息





江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称：江苏龙腾工程设计股份有限公司

现参保地：宜兴市

统一社会信用代码：913201

2A

查询时间：202309-202410

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	0	5	5	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1			202309 - 202409	13

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间：2024年10月14日

施工单位：湛江市市政建设工程有限公司

业绩

序号	项目名称	合同时间	合同金额	证明材料
1	知识城KS2号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包（标段二）- 道路市政工程	2019年3月21日	38966278.71元	中标通知书、合同关键页复印件
	知识城KS2号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包（标段二）- 综合管廊工程		75293558.87元	
2	知识城玉麟东一路市政道路及配套工程施工总承包	2019年5月20日	124520375.43元	中标通知书、合同关键页复印件
3	新塘镇沙埔科技小镇配套道路建设工程	2020年1月15日	35605653.96元	中标通知书、合同关键页复印件
4	新塘镇中部片区次支管网完善工程	2020年4月22日	173657050.71元	中标通知书、合同关键页复印件

企业荣誉

序号	专利名称	时间	颁奖单位	证明材料
1	一种市政给排水管道连接结构	2022年4月29日	国家知识产权局	专利证书复印件

序号	获奖项目	时间	颁奖单位	证明材料
1	荔城街改善人居环境工程-增城区桂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程	2023年	中国施工企业管理协会	奖项证书复印件/【获奖证书】复印件、颁发证书协会查询截图

人员

岗位	姓名	证书名称	证号
造价负责人		中华人民共和国一级造价工程师注册证书	建[



中标通知书

广州公资交(建)

湛江市市政建设工程总公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为知识城KS2号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币壹亿壹仟肆佰贰拾伍万玖仟捌佰叁拾柒元伍角捌分(¥11425.983758万元)。

其中:

人工费: ¥1473.331628万元

安全防护、文明施工措施费: ¥506.797568万元

项目负责人姓名:

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章

2019年1月31日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章

2019年1月31日



广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019年1月31日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN





正本

合同编号：中新知建管施[2019]06号/ 20161216801302006/

SINO-SINGAPORE
GUANGZHOU KNOWLEDGE CITY
中新广州知识城

建设工程施工合同

项目名称：知识城KS2号路北延长线及规划二路道路市政工
程施工总承包（标段二）-道路市政工程

发包人：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心

承包人：湛江市市政建设工程总公司

合同签订日期：2019年3月21日

签订地点：广州市黄埔区





合同编号：中新知建管施[2019]06号/ 20161216801302006/

SINO-SINGAPORE
GUANGZHOU KNOWLEDGE CITY
中新广州知识城

建设工程施工合同

项目名称：知识城KS2号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包（标段二）道路市政工程

发包人：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心

承包人：湛江市市政建设工程总公司

合同签订日期：2019年3月21日

签订地点：广州市黄埔区





第一部分 协议书

发包人(全称): 中新广州知识城财政投资建设项目管理中心。

承包人(全称): 湛江市市政建设工程总公司。

通过《知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)》公开招标, 选定湛江市市政建设工程总公司为中标承包人, 中标总价为人民币 114259837.58 元。因知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)含道路市政工程(立项编号: 20161216801301006)和综合管廊工程(立项编号 20161216801302006)这两个立项下的建设内容。为便于工程费用支付和管理, 发包人与承包人根据上述不同立项情况将《知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)》中标经济标分别拆分为《知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)-道路市政工程中标经济标》和《知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)-综合管廊工程中标经济标》, 并据此分别签订知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)-道路市政工程合同及知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)-综合管廊工程合同。

现双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)-道路市政工程施工事项协商一致, 订立知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)-道路市政工程合同。

一、工程概况

工程名称: 知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)-道路市政工程。

工程地点: 中新广州知识城。

工程内容: KS2 北延线南段, 桩号范围为 K1+450~K2+066, 包含道路工程、交通工程、给排水工程(最大排水管径为 DN1000)、照明工程及施工用水接驳工程。不含绿化工程。

具体内容以施工图纸及工程量清单为准。

建设业主有权根据工程实施情况, 对承包人的承包范围和承包工程量进行适



当调整

工程立项批准文号：穗开发改[2016]36号、穗埔发改函(2018)707号。

资金来源：财政投资。

二、工程承包范围及承包方式

(一)承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

(二)承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修、综合单价包干，项目措施费中围蔽费用按实结算，项目措施费除围蔽外的部分包干。

三、合同工期

暂定开工日期：2019年4月1日

暂定竣工日期： 年 月 日

合同工期为365日历天。实际开工日期以批准的开工报告为准。

四、质量标准

工程质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

五、合同价款

合同价款暂定为¥38966278.71元（大写：人民币叁仟捌佰玖拾陆万陆仟贰佰柒拾捌元柒角壹分），其中安全防护、文明施工措施费1343051.57元，人工费3127671.01元，暂列金1514256.09元。

工程结算价款以广州开发区财政局审定结算为准。如国家各级审计机关对本项目实施审计，并要求调整本合同价款的，则各方同意按审计意见调整。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同(协议)或修正文件；
2. 本合同协议书；
3. 国家、广东省、广州市、广州开发区、黄埔区关于本工程施工的有关文件(发包人在收到后尽快通报给承包人)；
4. 建设业主针对本工程建设管理的各项制度、规定；
5. 中标通知书；
6. 本合同专用条款；



- 10. 招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；
- 11. 本合同通用条款；
- 12. 投标文件及附件；
- 13. 技术标准、规范和其他有关技术文件；
- 14. 图纸；
- 15. 工程量清单；
- 16. 合同附件（工程质量保修责任书、标函承诺书、项目负责人驻场承诺书、工程建设廉政协议书等）；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，本合同有部分工程内容属于中新广州知识城投资开发有限公司出资范围，该部分费用金额、支付方式、发票开具要求及结算方式等事宜由发包人、中新广州知识城投资开发有限公司及承包人另行签署补充协议约定。

十、合同生效

合同订立时间：2019年3月21日

合同订立地点：广州市黄埔区

本合同双方约定：双方签名、盖章并在承包人提交履约担保后生效。



发包人：[Redacted] 财政投资项目 承包人：湛江市市政建设工程总公司（公章）

管理中心（公章）

住所：[Redacted] 1号力达广

场A1栋711-

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：8

邮政编码：

邮政编码：



正本

合同编号：中新知建管施[2019]07号/ 20161216801302006/

SINO-SINGAPORE
GUANGZHOU KNOWLEDGE CITY
中新广州知识城

建设工程施工合同

项目名称：知识城KS2号路北延长线及规划二路道路市政
工程施工总承包（标段二）-综合管廊工程

发包人：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心

承包人：湛江市市政建设工程总公司

合同签订日期：2019年3月21日

签订地点：广州市黄埔区





合同编号：中新知建管施[2019]07号 / 20161216801302006/

SINO-SINGAPORE
GUANGZHOU KNOWLEDGE CITY
中新广州知识城

建设工程施工合同

项目名称：知识城KS2号路北延长线及规划二路道路市政
工程施工总承包（标段二）-综合管廊工程

发包人：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心

承包人：湛江市市政建设工程总公司

合同签订日期：2019年3月21日

签订地点：广州市黄埔区





第一部分 协议书

发包人(全称): 中新广州知识城财政投资建设项目管理中心。

承包人(全称): 湛江市市政建设工程总公司。

发包人通过《知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)》公开招标, 选定湛江市市政建设工程总公司为中标承包人, 中标总价为人民币 114259837.58 元。因知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)含道路市政工程(立项编号: 20161216801301006)和综合管廊工程(立项编号 20161216801302006)这两个立项下的建设内容。为便于工程费用支付和管理, 发包人与承包人根据上述不同立项情况将《知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)》中标经济标分别拆分为《知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)-道路市政工程中标经济标》和《知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)-综合管廊工程中标经济标》, 并据此分别签订知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)-道路市政工程合同及知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)-综合管廊工程合同。

现双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)-综合管廊工程施工事项协商一致, 订立知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)-综合管廊工程合同。

一、工程概况

工程名称: 知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程施工总承包(标段二)-综合管廊工程。

工程地点: 中新广州知识城。

工程内容: 北起知识大道跨线桥附近的 K1+490, 南至 KS2 路已建的主线综合管廊(包括 KS3 段综合管廊), 包括综合管廊工艺、结构、基坑支护、外线、安装部分(包括变配电、电气)以及电房(弱电房、包括建筑、结构、给排水)等专业内容, 不含管廊的监控与报警系统、火灾报警系统和可燃气体探测和报警)。并包含 KS3 号路破路恢复, 长 500m(包括该部分的道路工程、照明工程及交通



工程)

具体内容以施工图纸及工程量清单为准。

建设业主有权根据工程实施情况，对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。

工程立项批准文号：穗开发改[2016]36号、穗埔发改函(2018)707号。

资金来源：财政投资。

二、工程承包范围及承包方式

(一)承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

(二)承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修、综合单价包干，项目措施费中围蔽费用按实结算，项目措施费除围蔽外的部分包干。

三、合同工期

暂定开工日期：2019年4月1日

暂定竣工日期：____年__月__日

合同工期为365日历天。实际开工日期以批准的开工报告为准。

四、质量标准

工程质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

五、合同价款

合同价款暂定为¥75293558.87元(大写：人民币柒仟伍佰贰拾玖万叁仟伍佰伍拾捌元捌角柒分)，其中安全防护、文明施工措施费3724924.11元，人工费11605645.27元，暂列金2875320.92元。

工程结算价款以广州开发区财政局审定结算为准。如国家各级审计机关对本项目实施审计，并要求调整本合同价款的，则各方同意按审计意见调整。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同(协议)或修正文件；
2. 本合同协议书；
3. 国家、广东省、广州市、广州开发区、黄埔区关于本工程施工的有关文件(发包人在收到后尽快通报给承包人)；



- 建设业主针对本工程建设管理的各项制度、规定；
5. 中标通知书；
 6. 本合同专用条款；
 7. 招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；
 8. 本合同通用条款；
 9. 投标文件及附件；
 10. 标准、规范和其他有关技术文件；
 11. 图纸；
 12. 工程量清单；
 13. 合同附件（工程质量保修责任书、标函承诺书、项目负责人驻场承诺书、工程建设廉政协议书等）；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2019年3月21日

合同订立地点：广州市黄埔区

本合同双方约定：双方签名、盖章并在承包人提交履约担保后生效。



发包人：中山新广州新城财政投资建设项目
管理中心（公章）

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：



承包人：湛江市市政建设工程总公司（公章）

住所：广 路611号力达广
场A1栋71

法定代表人

委托代理人

电 话 8

传 真 8

开户银行： 行

帐 号： 88

邮政编码：



中 标 通 知 书

广州公资交(建)

湛江市市政建设工程总公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为知识城玉麟东一路市政道路及配套工程施工总承包的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币壹亿贰仟肆佰伍拾贰万零叁佰柒拾伍元肆角叁分(¥12452.037543万元)。

其中:

人工费: ¥1446.206971万元

安全防护、文明施工措施费: ¥449.216172万元

项目负责人姓名:

招标人 (盖章)
法定代表人或其委托代理人签章
2019年5月17日

招标代理机构 (盖章)
法定代表人或其委托代理人签章
2019年5月17日

广州公共资源交易中心
见证 (盖章)
交易确认章
2019年5月17日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866090 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路666号 510666
WWW.GZQZCY.CN





JS262 粤 011号

副本

合同编号：中新知建管施[2019]11号/20172216808600006/

SINO-SINGAPORE
GUANGZHOU KNOWLEDGE CITY
中新广州知识城



建设工程施工合同


项目名称：知识城玉麟东一路市政道路及配套工程施工总承包

发包人：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心

承包人：湛江市市政建设工程总公司

合同签订日期：2019年5月20日

签订地点：广州市黄埔区





第一部分 协议书

发包人（全称）：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心。

承包人（全称）：湛江市市政建设工程总公司。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：知识城玉麟东一路市政道路及配套工程施工总承包。

工程地点：中新广州知识城。

工程内容：玉麟东一路整体呈现南北走向，北起玉麟四路（创意大路），向南依次与规划支路、玉麟三路、玉麟二路、玉麟一路、广河高速北辅路相交，终点止于广河高速北辅路，全长约 1.863km。本项目道路设计等级为城市次干道，道路红线宽度 30 米，设计速度为 50km/h，双向四车道。主要招标内容包括道路、桥梁、给排水、交通、照明、电力电缆沟和管线综合工程等。不含绿化工程。其中施工用水接驳工程已经包含在本次招标范围内，相关费用已包含在投标总价中。

具体内容以施工图纸及工程量清单为准。

建设业主有权根据工程实施情况，对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。

工程立项批准文号：穗埔发改计〔2017〕11 号。

资金来源：财政投资。

二、工程承包范围及承包方式

（一）承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

（二）承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修、综合单价包干，项目措施费中围蔽费用按实结算，项目措施费除围蔽外的部分包干。

三、合同工期



暂定开工日期：2019年7月__日

暂定竣工日期：2021年7月__日

合同工期为720日历天。实际开工日期以批准的开工报告为准。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同价款暂定为¥124520375.43元（大写：人民币壹亿贰仟肆佰伍拾贰万零叁佰柒拾伍元肆角叁分），其中安全防护、文明施工措施费4492161.72元，人工费14462069.71元，暂列金4112354.92元。

工程结算价款以广州开发区财政局审定结算为准。如国家各级审计机关对本项目实施审计，并要求调整本合同价款的，则各方同意按审计意见调整。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
2. 本合同协议书；
3. 国家、广东省、广州市、广州开发区、黄埔区关于本工程施工的有关文件（发包人在收到后尽快通报给承包人）；
4. 建设业主针对本工程建设管理的各项制度、规定；
5. 中标通知书；
6. 本合同专用条款；
7. 招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；
8. 本合同通用条款；
9. 投标文件及附件；
10. 标准、规范和其他有关技术文件；
11. 图纸；
12. 工程量清单；
13. 合同附件（工程质量保修责任书、标函承诺书、项目负责人驻场承诺书、工程建设廉政协议书等）；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。



八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2019年5月20日

合同订立地点：广州市黄埔区

本合同双方约定：双方签名、盖章并在承包人提交履约担保后生效。

发包人：中新广州知识城财政投资
建设项目管理中心（公章）



承包人：湛江市市政建设工程总公司（公章）



住 所：

住 所：广 611号力达广
场 A1 栋 711-

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：广

帐 号：

帐 号：8 18



中标通知书

广州公资交(建设)

湛江市市政建设工程总公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为新塘镇沙埔科技小镇配套道路建设工程的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币叁仟伍佰陆拾万伍仟陆佰伍拾叁元玖角陆分 (¥ 3560.565396万元)。

其中:

人工费: ¥ 387.711739万元

绿色施工安全防护措施费: ¥ 115.376431万元

项目负责人姓名: [Redacted]

招标人 (盖章)

招标代理机构 (盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

法定代表人或其委托代理签章:

2019年12月30日

2019年12月30日

广州公共资源交易中心

见证 (盖章)

2019年12月30日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28868000 Fax: 020-28868095
ADD: 广州市天河区兴国路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN





ZJS292 粵 2020004 号

正本

编号：(2020) 市政(施工) 第(30) 号

新塘镇沙埔科技小镇配套道路建设工程

施 工 合 同

合同编号：

发包人：广州市增城区新塘镇人民政府

承包人：湛江市市政建设工程总公司





编号：(2020)市政(施工)第(30)号

新塘镇沙埔科技小镇配套道路建设工程

施工合同

合同编号：

发包人：广州市增城区新塘镇人民政府

承包人：湛江市市政建设工程总公司



一、合同协议书

增城区新塘镇人民政府（以下简称“发包人”）与湛江市市政建设工程总公司（以下简称“承包人”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及关于新塘镇沙埔科技小镇配套道路建设工程建设的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

- (1) 工程名称：新塘镇沙埔科技小镇配套道路建设工程。
- (2) 工程地点：增城区新塘镇。
- (3) 工程立项批准文号：增发改投〔2019〕7号。
- (4) 资金来源：区财政资金。

2、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：新塘镇沙埔科技小镇配套道路建设工程。

2.2 承包范围：项目实施沙埔科技小镇产业园区纵向、横向道路建设工程，新建规划路一为纵向道路，南北走向，全长约0.61km，城市支路，红线宽度20m，双向两车道；新建规划路二为横向道路，东西走向，全长约0.544km，城市支路，红线宽度21.8m，双向两车道。项目主要建设内容包括道路、给排水、交通、电气、绿化工程等，具体按招标人提供的招标图纸和工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容。

2.3 承包方式：

本工程以综合单价和项目措施费包干形式，由承包人包工、包料、包质量、包安全文明施工、包工期、包承包范围内验收。发包人根据工程实施情况，会对承包人的承包范围进行适当调整。

3、合同工期

3.1 计划开工日期为2020年1月17日，竣工日期为：要求在2020年9月20日前完成。施工总期：240日历天。

具体开工日期以监理工程师发出的开工令为准。



关键节点工期要求

- (1) 30 日历天, 完成管线铺设
- (2) 30 日历天, 完成路面施工
- (3) 30 日历天, 完成项目所有施工

在施工组织设计文件中按约定的竣工日期倒排计划,明确每日完成的工程量,并报经总监理工程师和发包人批准后实施,监理单位和发包人每日检查工程量完成情况,因承包人原因造成有 1 天未完成当日计划工程量的,承包人应给发包人支付本工程暂定合同价款万分之五的违约金;连续 5 天未完成的,发包人有权停止支付当月的工程进度款;连续 10 天以上未完成的,承包人应在 2 天内制定出具体可行的自行赶工措施,报发包人和总监理工程师批准。如发包人认为承包人的赶工计划不可行,则发包人有权解除合同,并要求承包人赔偿发包人的实际损失。

4、质量标准

合格。

5、安全生产及文明施工目标

确保工程无重大安全事故。

6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币,除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 本合同价款为 35605653.96 元(大写:叁仟伍佰陆拾万伍仟陆佰伍拾叁元玖角陆分)其中,安全防护、文明施工措施费 1153764.31 元。

7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并互为补充和解释,如各文件存在冲突之处,以如下排列次序在前者优先适用:

- (1) 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同(协议)或修正文件;
- (2) 本合同协议书;
- (3) 中标通知书;
- (4) 本合同《合同专用条款》;
- (5) 本合同《合同通用条款》;
- (6) 招标文件(含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等);
- (7) 投标书及其附件(含投标文件澄清等);
- (8) 标准、规范及有关技术文件;



(9) 图纸;

(10) 国家和广东省、新塘镇沙埔科技小镇配套道路建设工程的有关文件;

(11) 工程量清单;

(12) 发包人针对本工程建设管理的各项制度、规定;

(13) 组成合同的其他文件。

本合同《合同通用条款》约定的内容与《合同专用条款》约定的内容相冲突时，以《合同专用条款》所约定的内容为准。本合同《合同通用条款》和《合同专用条款》约定的内容与双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容为准。

8、本协议书中有词语含义与本合同《合同通用条款》、《合同专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

9、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、管理和配合服务、竣工、移交并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。

11、合同生效

合同订立时间：2020年1月15日。

合同订立地点：广东省广州市增城区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其授权代理人）签字盖章之日起生效，至本合同工程质量保修期满且竣工结算满60日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

12、合同份数

本合同正本一式三份，发包人执两份、承包人执一份；副本七份，发包人执三份，承包人执四份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。



发包人：广州市增城区新塘镇人民政府
(盖章)



承包人：湛江市市政建设工程总公司
(盖章)

法定代表人
或委托代理

法定代表人：
或委托代理人

住所：

住所：湛江市

电话：

电话：020-38

传真：

传真：020-38

纳税人识别号：

纳税人识别号

开户银行：

开户银行：广

账号：

账号：800115



中标通知书

广州公资交(建)

湛江市市政建设工程总公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为新塘镇中部片区次支管网完善工程的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币壹亿柒仟叁佰陆拾伍万柒千零伍拾元柒角壹分 (¥17365.705071万元)。

其中:

人工费: ¥2736.578813万元

项目负责人姓名

招标人 (盖章)

法定代表人或其委托代理

2020年3月27日

招标代理机构 (盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年3月27日

广州公共资源交易中心

见证 (盖章)

年 月 日

2020年03月31日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州天河区天润路333号 510630
WWW.GZGZTY.CN





262 粵 2020011 号

正本

新塘镇中部片区次支管网完善工程

施 工 合 同

合同编号：



发包人：广州市增城区新塘镇人民政府

承包人：湛江市市政建设工程总公司





一 合同协议书

广州市增城区新塘镇人民政府（以下简称“发包人”）与 湛江市市政
建设工程总公司（以下简称“承包人”）依照《中华人民共和国合同法》、《中
华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规
章，以及 新塘镇中部片区次支管网完善工程 建设的有关文件，遵循平等、自
愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：新塘镇中部片区次支管网完善工程

工程地点：新塘镇中部片区

工程内容：新建 d300 污水管 46305m、d500 污水管 15283m，配套实施污水
检查井、道路拆除及修复、管线保护、房屋保护等市政综合工程。（具体工作内
容详见施工设计图纸和工程量清单）

工程立项批准文号：增发改投〔2019〕403 号

资金来源：财政资金

二、工程承包范围及承包方式

1. 承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资
料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容（包人工、
包材料设备、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包竣工验收通过、包保修、
包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等），
具体包括但不限于以下事项：

（1）协助发包人办理工程前期的报建、报批工作；

（2）负责项目施工全过程工程建设管理，直至工程竣工验收备案、项目移交的工程总
承包，配合业主办结（决）算审计等工作，完成本项目保修期内的缺陷修复和保修工作等。

2. 对于招标的工作范围，发包人根据需要有权进行调整。造成工程规模及
建设内容增减，承包人无条件服从，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。

3. 承包方式：本工程以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
综合单价包干、项目措施费包干。

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 4 月 4 日，自监理人发出的开工通知中载明的开工
日期起算。

计划竣工日期：2020 年 8 月 31 日

工期总日历天数：150 日历天

发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括节点工期和完工日期）
进行适当调整。承包人必须采取一切有效措施保证完工日期，不得延误。如不能



按批准的计划完成任务。发包人有权将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用在合同价中支付，承包人必须无条件服从，并赔偿由此造成的发包人损失。

- 1、中标通知书发出后 5 天内进场施工；
- 2、2020 年 8 月 31 日前全部竣工。

发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误，并不得要求另行增加费用；在施工组织设计文件中按约定的竣工日期倒排计划，明确每月、周（日）完成的工程量，并报经总监理工程师、代建单位和发包人批准后实施，监理单位和发包人每月、周（日）检查工程量完成情况，如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务和项目总体目标，由承包人按合同专用条款第 22.1.1（6）款的约定承担违约责任。

四、质量标准和安全生产文明施工目标

工程质量标准：一次性验收合格。安全生产文明施工目标：确保工程无安全事故

（1）施工质量要求：执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

（2）项目总体目标：对新塘镇项目片区内的排水系统进行梳理，达到雨污分流，将污水收集入管进厂，杜绝雨季溢流污染，杜绝清水进入污水系统，雨季与晴天总进水量相差±10%以内，同时恢复渠箱为清水及雨水通道，提升渠箱排涝能力。实现源头减量、沿程减压、末端减负、河涌减污，促使污水系统提质增效，实现河涌长制久清。

主干管浓度要求：到 2020 年 8 月底，进水浓度达到 COD 浓度达到 260mg/L，氨氮浓度达到 23.6mg/L。2021 年污水处理厂 BOD 浓度达到 100mg/L。

污水管网建设及密度：市政污水管网建成区密度可达到 10km/km²（全覆盖、全收集、全处理），河涌无污水直排口，兼顾解决城市内涝，重要水浸点全面消除。

若中标人实施本工程后，经考核项目总体目标未达标，招标人将追究中标人违约责任，违约处罚标准详见本工程合同条款。

五、合同价款

本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人承包人双方另有约定。

本合同的合同价款为（大写）：壹亿柒仟叁佰陆拾伍万柒仟零伍拾元柒角壹分整；¥：173657050.71 元整（中标价）。

其中：绿色施工安全防护措施费：7673119.34 元（相关内容、范围、金额



及计取费均以现行《湖南省统一工程计价依据规定为准》

暂列金额：10857000.57 元（其中计日工金额 / 元）

材料和工程设备暂估价： / 元

专业工程暂估价： / 元

投标总报价包含的各项综合单价按以下方式计算：各综合单价=招标控制价综合单价×（1-下浮率）。其中，下浮率=1-（投标总报价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额）÷（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额），绿色施工安全防护措施费、暂列金额按《招标控制价公布函》的价格保持不变

若投标文件的综合单价与按上述方式计算的各项综合单价不一致，在保持投标总报价不变基础上，以按上述方式计算的各项综合单价为招标工程量清单的中标综合单价，工程项目实施期间和结算时均不作变更（涉及材料价差调整按合同相关条款只调整价差）。

六、承包人项目负责人

姓名

身份

88;

建造

(00);

安全

七、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 标准、规范及有关技术文件、技术标准和要求；
- (7) 施工设计图纸；
- (8) 招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等）；
- (9) 投标文件；
- (10) 组成合同的其他文件；
- (11) 其他；



合同协议书约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

八、本合同《合同通用条款》约定的内容与《合同专用条款》约定的内容相冲突时，以《合同专用条款》所约定的内容为准。本合同《合同通用条款》和《合同专用条款》约定的内容与双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容为准。

九、本协议书中有关词语含义与本合同《合同通用条款》、《合同专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、管理和配合服务、完工、移交并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

承包人向发包人承诺：承包人在工程工期延误、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、工程转包分包等方面及人员、机械设备、材料投入不到位方面、工程建设人员（包括农民工）的管理方面违反《合同专用条款》约定而应承担的“严重违约责任”方式以上的违约（含暂停施工、解除合同、赔偿损失等），承包人无条件接受发包人上报建设行政主管部门列入广州市增城区建设市场诚信行为“黑名单”并停止承包人在叁年内再参与广州市增城区各级财政投资的所有建设项目的招标活动，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

承包人向发包人承诺：承包人按《广州市建筑施工实名制管理办法》（穗建筑〔2017〕296号）规定，对建设项目工程从业人员实行实名制管理，将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档，建立动态管理台账；承包人按《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建筑〔2017〕1344号）规定，对建设项目工程款中的工人工资款与其他款项实行分开银行账户管理，以工程项目为单位，在商业银行设立建设领域工人工资支付专用账户用于支付工人工资。施工单位进场前，向项目所在地的商业银行开办工人工资支付专用账户，取得办理回执；承包人按《广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》（穗人社规字〔2019〕7号）等有关规定在本市行政区域内的银行开立该企业工资保证金专用账户。施工企业工资保证金专户金额已达最高限额，后期承建的工程项目填报《建设工程申请工资保证金管理审



查表》，该建设工程项目所在区人力资源社会保障行政部门审查，不需存储工资保证金，但该工程项目纳入工资保证金管理。实名制和工人工资支付分账制纳入广州市建设领域管理应用信息平台，实行平台化管理。承包人理解并配合建设单位办理工程施工许可手续时，将从业人员实名制、工人工资专用账户、工资保证金落实情况列为开工条件审核内容。

承包人向发包人承诺：承包人按《广州市安全生产委员会办公室关于印发〈广州市 2018 年度安全生产责任保险工作方案〉的通知》（穗安办〔2018〕95 号）等政策文件的要求，落实参保。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。

十二、本工程的质量监督单位是广州市增城区水务工程质量安全监督站。

十三、验收规程执行设计施工规范规定。工程建设档案资料整理执行《广州市市政基础设施（水务工程部分）工程档案编制指南》。

十四、合同生效

合同订立时间：2020年4月22日。

合同订立地点：广州市增城区

十五、本合同一式拾份。其中正本二份，双方各执一份，副本捌份，发包人执肆份，承包人执肆份。

本合同自双方签字盖章、递交履约保函之日起生效，至本工程保修期届满且完工结算满 60 日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

发包人： 广州市 （盖章）

法定代表人： _____（签章）

地

电 话：

传 真：

邮政编码：

承包人：湛江市市政建设工程总公司（盖章）

法定代表人： _____（章）

地 址：广 611

号 栋

711

电 话：02

传 真：02

邮政编码：

开户银行：广

帐 号： 8

证书号第 3号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种市政给排水管道连接结构

发 明 人：

专 利 号： 5

专利申请日：2021年08月17日

专 利 权 人：湛江市市政建设工程总公司

地 址：524011 广东省

授权公告日：2022年04月29日 授权公告号：C

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第1 3号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 08 月 17 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

发明人：



中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息平台)

中国施工企业管理协会

统一社会信用代码: 5110000 法定代 成立时间: 1994-04-29

基础信息 行政许可信息 年检(年报)信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	5110000	社会组织名称	中国施工企业管理协会
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	中央社会工作部
证书有效期	2021-08-13至2026-08-13	登记管理机关	中华人民共和国民政部
法定代表人		成立登记日期	1994-04-29
业务范围	咨询推广 交流推广 专业培训 业务培训 信息发布 国际合作 书刊编辑 展览展示 团体标准制定		
住所	北京市海淀区北小马路6号第四层		
注册资金	30万元		

点击或者下拉加载更多



中华人民共和国
一级造价工程师
The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration

539



姓名: _____
身份证号码: 44081 _____ 034110
性别: _____ 男 _____
专 业: _____ 土木建筑 _____
聘用单位: 湛江市市政建设工程有限公司

证书编号: _____ 34

初始注册日期: 2022 年 07 月 04 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2022 年 07 月 04 日





延续注册登记栏

第一次延续注册： 第二次延续注册：

有效期至： 有效期至：
注册受理机关 注册受理机关
公 章 公 章
年 月 日 年 月 日

第三次延续注册： 第四次延续注册：

有效期至： 有效期至：
注册受理机关 注册受理机关
公 章 公 章
年 月 日 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位：

现聘用单位：

企业更名

湛江市市政建设工程有限公司

注册受理机关
公 章
年 月 日

注册受理机关

2023 月 8 日 16

现聘用单位：

现聘用单位：

注册受理机关
公 章
年 月 日

注册受理机关
公 章
年 月 日



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省社会保险情况如下：

姓名		参保险种情况						
参保起止时间		单位	参保险种					
			养老	工伤	失业			
202004	-	202203	广州市:湛江市市政建设工程有限公司广州分公司	24	24	24		
202204	-	202206	广州市:湛江市市政建设工程有限公司广州分公司			0		
202207	-	202207	广州市:湛江市市政建设工程有限公司广州分公司			1		
202208	-	202208	广州市:湛江市市政建设工程有限公司广州分公司			0		
202209	-	202409	广州市:湛江市市政建设工程有限公司广州分公司	25	25	25		
截止		2024-09-24 09:35	该参保人累计月数合计			实际缴费54个月,缓缴0个月	实际缴费54个月,缓缴0个月	实际缴费50个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-09-24 09:35

七、投标人声明函

致：云浮市生态环境局新兴分局

我公司作为贵单位拟建的新兴县农村生活污水管网升级改造项目（三期）的设计施工总承包招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标。如在两个及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。

二、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本单位与招标人不存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，没有参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

四、本单位近三年没有下列情形之一：

1. 被责令停业，财产被接管或冻结，破产状态；
2. 被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内，或被纳入不诚信投标企业名单；

3. 以行贿谋取中标，或以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

4. 提供虚假投标材料、捏造事实、伪造证明材料投诉；

5. 无故放弃中标的；

6. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

7. 办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实，或存在其他弄虚作假方式等）；

五、本单位不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载明该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，不予退还本项目的投标保证金。【本投标人承诺书由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

特此承诺！

承诺人（或联合体牵头人）：湛江市市政建设工程有限公司（盖公章）

日期：2024年10月29日



八、投标人承诺书

致：云浮市生态环境局新兴分局

我公司作为参与新兴县农村生活污水管网升级改造项目（三期）（设计施工总承包）招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：9144 6、913 102A（此处填写联合体各成员的统一社会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参加拟建的新兴县农村生活污水管网升级改造项目（三期）的设计施工总承包招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。本投标人承诺书由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。

承诺人：湛江市市政建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：_ _（签名或盖章）

日期：2024年10月29日

九、缴纳招标代理服务费的承诺书

致：云浮市生态环境局新兴分局

我公司经研究 新兴县农村生活污水管网升级改造项目（三期）的设计施工总承包 招标文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后，如有幸成为本项目的中标人，我公司承诺在领取《中标通知书》7日内向招标代理机构一次性支付招标代理服务费。若为联合体中标的，则由联合体牵头人支付。

如我公司违约，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按上述承诺金额在我方提交的投标保证金（保函）或本项目合同的工程费中扣付。

特此承诺！

投标人：湛江市市政建 (盖公章)

法定代表人或授权委托 字或盖章)

日期：2024 年 10 月



十、其他材料

以下资料提供复印件（须每页加盖联合体牵头人的公章）：

- (1) 投标保证金的相关凭证；
- (2) 投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；
- (3) 投标人根据自身情况提供的其他证明材料（如有）。



阳光财产保险股份有限公司
投标履约保证保险保险单

保险单号: HN91.....

鉴于投保人已向本公司递交了投保申请及附件, 并已交纳了保险费, 本公司依照承保险种及对应条款和特别约定, 根据《中华人民共和国保险法》及投保人的要求, 同意按下列条件订立本保险合同。

一、投保人:			
投保人名称:	湛江市市政建设工程有限公司		
地址:	广东省-湛江市-霞山区		
联系人:		联系电话:	1
二、被保险人			
被保险人名称:	M7Pz76IpoE87K3bobHKpspmvZ5t0NtvwnFsmI Peonq59nHYI tCX7PdhHeEtJungz		
三、招标项目			
标段名称:	q5jSXhQ5pT09LkARITyDUhIcaHVLnX iHB0GfI Arm90Q5A9XnsxIo7jLrX LHYXUGCZu808W8mR0oX8CCriH4fb6wM kmuGsLECF3sHVnCbz0+RPu+rX9K6mCvGgmEWcdU		
标段编号:	9IHmW8MKQz2FAkLuMoAQfC9MPEY4+345sErrAs4V6yc=		
四、保险合同要素摘要表			
保险条款	保险责任	保险金额	免赔率
投标履约保证保险B款条款(2023版)	投标履约保证保险	500,000.00	0.0
保险费合计: 1,350.00元(不含税保费:1273.58元, 增值税:76.42元)			
保险期限:	自2024-10-29 09:30:00至2025-04-27 09:30:00止		
五、争议处理			
诉讼			
六、特别约定			
一、投标保证保险的承保期间内, 投保人在接受本投标保证保险时, 视为已了解本保险公司的保险条款。二、如果出现下列情形之一给被保险人造成经济损失的, 被保险人可以向我方提起索赔: 1、投保人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标; 2、投保人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后, 不能或拒绝按招标文件的要求签署项目合同; 3、投保人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后, 不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。 4、投保人在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。三、保险人向被保险人赔偿后, 保险人享有向投保人追偿的权利。四、在本保单的有效期内, 我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后, 凭本保单正本原件, 3个工作日内, 不争论、不挑剔、不可撤销地向被保险人支付索赔款, 直至本保证保险的最高保险金额。五、被保险人的索赔通知必须在投标保证保险的保险期间内送达我方。六、本投标保证保险项下的权利义务不得转让。七、本投标保证保险的保险期间届满, 或我方已向被保险人支付本保证保险的保险金额, 我方的保险责任终止。八、本投标保证保险适用中华人民共和国法律。九、本投标保证保险以中文文本为准, 涂改无效。			
七、明示告知			
1、本保险合同由保险单、保险条款、声明、批注及与本合同有关的投保单、变更申请、体检报告书及书面约定共同构成, 任何口头或非书面约定均无法律效力。 2、请确认保险人已向您明确说明保险责任、责任免除、投保人、被保险人权利与义务、理赔程序及理赔材料等保险条款内容, 特别对其中的保险人免责条款, 您已充分理解且无异议。 3、收到本保险单后, 请您仔细核对, 如有错漏或与投保实际不符, 请您立即通知本公司进行书面批改更正, 其他方式的更改无效。 4、若发生保险事故, 请您和本保险有关的人员在保险条款规定的时间内及时通知本公司。 5、保单查询方式提示: 本保险单自签发(激活)之日起, 可拨打全国统一客服热线95510查询保险单信息, 并可在签发(激活)2日后, 进入公司网站www.sinosig.com查询保险单信息。			

保险人: 广东省分公司广州分公司林和支公司团客业务一部
地址: 广州市天河区花城大道85号1401房之自编06单元
电话: 18022383029
签发日期: 2024年10月25日





基本存款账户信息

账户名称: 湛江市市政建设工程有限公司

账户号码: 33

开户银行: 广东南粤银行股份有限公司建设支行

法定代表人:
(单位负责人)

基本存款账户编号: 14

2023 年 05 月 09 日





十一、承包人实施方案

由投标人根据本项目评分条件自行编制承包人实施方案。

