

云浮市发展和改革局文件

云发改投审〔2025〕2号

云浮市发展和改革局关于广东省云浮市 森林火灾高风险区综合治理项目 投资概算的批复

云浮市林业局：

来文《关于审批广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理项目投资概算的函》（云林函〔2024〕273号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理项目（项目统一代码：2403-445300-64-01-665897）初步设计报告。

二、项目建设地点：5个县（市、区）和市本级（含5个市属国有林场）。

三、项目建设内容及规模为：包括监测瞭望工程、森林防火队伍能力建设、基础设施建设等方面。其中监测瞭望工程主要包括火情监控设备；森林防火队伍能力建设主要包括防灭火

机具设备、无人机设备、火场通信设备、防灭火车辆等；基础设施建设主要包括临时防火检查站、玻璃钢消防水池、拼装式消防水池、视频监测语音播报杆等。

四、根据专业评估机构审查意见，核定该项目概算总投资为 3491.83 万元，其中：工程费用 3253.48 万元，工程建设其他费 136.65 万元，基本预备费 101.7 万元。项目建设所需资金除中央预算内投资资金 2253 万元外，剩余资金由地方财政资金统筹解决。

五、请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做好投资控制，并通过省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工、建设进度、竣工等信息。

六、请严格遵守招标投标法规定，按批准的建设内容和投资组织实施，加强项目建设管理，确保工程质量。

附件：广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理项目概算核定表

云浮市发展和改革委员会
《电子》
2025 年 2 月 7 日



公开方式：主动公开

附件

广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理项目概算核定表

序号	工程和费用名称	审核前费用 (万元)	审核后费用 (万元)	对比情况
I	工程费用	3,373.83	3,253.48	-120.35
(一)	监测瞭望工程	150.00	127.50	-22.50
1	火情视频监控系統	150.00	127.50	-22.50
1.1	火情监控设备	150.00	127.50	-22.50
(二)	森林防火队伍能力建设	2,248.33	2,150.48	-97.85
1	防灭火机具设备	1,232.95	1,169.55	-63.40
1.1	风力灭火机	204.60	204.60	0.00
1.2	高压细水雾灭火机	66.00	66.00	0.00
1.3	高压接力水泵系统	377.00	319.00	-58.00
1.4	便携式蓄水池	8.70	5.80	-2.90
1.5	发电机	69.00	69.00	0.00
1.6	水枪头	7.04	7.04	0.00
1.7	森林消防水泵	156.00	156.00	0.00
1.8	超轻型背负式森林消防泵	140.00	137.50	-2.50
1.9	消防水带	7.68	7.68	0.00
1.10	50-40-30 消防水带	23.94	23.94	0.00
1.11	50-25-30 消防水带	21.78	21.78	0.00
1.12	分水器	1.84	1.84	0.00
1.13	止回阀	0.28	0.28	0.00
1.14	油锯	112.00	112.00	0.00
1.15	割灌机	33.66	33.66	0.00
1.16	手持扩音器	3.43	3.43	0.00
2	无人机设备	618.68	598.68	-20.00
2.1	小型无人机	231.00	231.00	0.00
2.2	载重无人机	50.00	30.00	-20.00
2.3	无人机及机库	160.00	160.00	0.00
2.4	同乐林场无人机配套控制中心	45.26	45.26	0.00
2.5	大云雾林场无人机配套控制中心	37.79	37.79	0.00
2.6	飞马林场无人机配套控	38.63	38.63	0.00

	制中心			
2.7	云安区无人机配套控制中心	56.00	56.00	0.00
序号	工程和费用名称	审核前费用 (万元)	审核后费用 (万元)	对比情况
3	火场通信设备	17.70	17.70	0.00
3.1	车载台	3.75	3.75	0.00
3.2	手持对讲机	7.35	7.35	0.00
3.3	望远镜	6.60	6.60	0.00
4	防灭火车辆	379.00	364.55	-14.45
4.1	装备运输车	90.00	90.00	0.00
4.2	摩托车	289.00	274.55	-14.45
(三)	基础设施设备	975.50	975.50	0.00
1	临时防火检查站	492.50	492.50	0.00
2	玻璃钢消防水池	255.00	255.00	0.00
3	拼装式消防水池	108.00	108.00	0.00
4	视频监控语音播报杆	120.00	120.00	0.00
II	工程建设其他费用	202.18	136.65	-65.53
	项目建设管理费	54.85		-54.85
1	可研编制费	45.00	45.00	0.00
2	勘察、设计费	20.81	20.81	0.00
3	工程监理费	32.93	44.72	11.79
	招标及造价咨询、审计费	48.59		-48.59
4	招标代理服务费		14.44	14.44
5	造价咨询费		11.68	11.68
III	基本预备费	178.80	101.70	-77.10
IV	项目总投资	3,754.81	3,491.83	-262.98