

郁南县发展和改革局

关于同意郁南县建城河流域系统治理工程 (一期)项目可行性研究报告批复 文件延期的复函

郁南县水利事务管理中心:

贵中心《关于申请郁南县建城河流域系统治理工程(一期)项目开工时间延期的函》(郁水事6号)收悉,现回复如下:

一、原则同意该项目延期开工建设,延期时间一年,延期时间自2024年10月28日起计算。

二、除上述调整外,其他事项按《郁南县发展和改革局关于郁南县建城河流域系统治理工程(一期)项目可行性研究报告的批复》(郁发改投审〔2022〕176号)。



抄送:郁南县水务局