




罗定市城区污水处理能力提升工程（一期）标段一勘察、初步设计 开标记录表

招标人：		罗定市住房和城乡建设局				开标时间：		2024年10月10日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	设计费投标报价	勘察费投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	中国华西工程设计建设有限公司	/	下浮率：2.500%；价格：1890720.00元	下浮率：2.500%；价格：2157948.00元	60天。总工期60日历天（含勘察工期30日历天，设计工期30日历天）	粤公平保函	阳光财险	HN9132227PPBN06GY000		
2	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	/	下浮率：0.500%；价格：1929504.00元	下浮率：0.500%；价格：2202213.60元	60天。总工期60日历天（含勘察工期30日历天，设计工期30日历天）	粤公平保函	阳光财险	HN9132227Q4KJYX8Y000		
3	江苏瑞沃建设集团有限公司（联合投标人：建勘勘测有限公司）	/	下浮率：1.500%；价格：1910112.00元	下浮率：1.500%；价格：2180080.80元	60天。（含勘察工期30日历天，设计工期30日历天），并按合同约定完成勘察	蔓延保函	云浮市普惠融资产担保股份有限公司	2024年普惠工保字第0072号		

					设计工作					
4	杭州市城建设计研究院有限公司（联合投标人：中裕工程集团有限公司）	/	下浮率：4.000%；价格：1861632.00元	下浮率：4.000%；价格：2124748.80元	60天。总工期 60 日历天（含勘察工期 30 日历天，设计工期 30 日历天）	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180933902677886558		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：4,152,480元，本项目的工期：60日历天，本项目的投标保证金：70,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名：	招标人代表签名/签章：
-------------	-------------

监督人代表签名/签章：