

郁南县发展和改革局文件

郁发改投审〔2024〕120号

郁南县发展和改革局关于郁南县农副产品冷链物流加工中心建设项目建设规模及内容等变更的批复

广东省郁南县食品企业集团有限公司：

《关于郁南县农副产品冷链物流加工中心建设项目可行性研究报告调整的申请》及有关材料收悉，经研究，现批复如下：

一、原则同意该项目建设规模及内容为变更为：本项目总规划用地约 33333.34 平方米，项目总建筑面积约为 19356.08 平方米，主要建设冷链物流中心（包括冷库和配送中心）5184 平方米、屠宰加工车间 7632.98 平方米、检疫中心 417.85 平方米、固废无害化处理站 400 平方米、污水处理站 700 平方米、工程用房 997.8 平方米、业务场所 1986.45 平方米和其他场所 2037 平方米，配置冷链物流设备、加工设备、检验检测设备、污水设备等相应专业设备设

施。

项目分期建设，一期项目建筑面积约为 6702.83 平方米，主要建设屠宰加工车间一、检疫中心、污水处理站和固废无害化处理站，以及相应专业设备设施。二期项目建筑面积约为 12653.25 平方米，主要建设冷链物流中心、屠宰加工车间二、工程用房、业务场所和其他场所，以及相应专业设备设施。

二、项目总投资不变，其中：工程费用变更为7631.56万元、工程建设其他费用变更为1881.34万元、预备费用变更为168.5万元。

三、除上述调整外，其他事项按《郁南县发展和改革局关于郁南县农副产品冷链物流加工中心建设项目可行性研究报告的批复》（郁发改投审〔2024〕68号）执行。



公开方式：主动公开

抄 送：郁南县国有资产管理营运中心