
 

 
 

云发改园区投审〔2026〕6号

______________________________ 
 

关于佛山（云浮）产业转移工业园（合作园）基
础配套设施项目变更的复函

 
广东云浮园区投资发展集团有限公司：

　　《关于变更佛山（云浮）产业转移工业园（合作园）基础配套

设 施 项 目 可 行 性 研 究 报 告 内 容 的 请 示 》 （ 云 园 投 请 〔 2 0 2 6 〕

25号）及有关材料收悉。经研究，现就项目可行性研究报告函复如

下：

　　一、为加快园区基础设施建设，改善投资环境，同意批准该项

目可行性研究报告。

　　二、项目代码：2503-445300-04-01-783274。

　　三、项目建设地点位于云浮市佛山（云浮）产业转移工业园佛

山（云浮）产业转移工业园（合作园）。

佛山（云浮）产业转移工业园文件
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　　四、项目建设规模及内容：该项目包括FY07-01-10地块及周边

土石方平整工程、氢能大道东延线道路工程、氢华路东延线道路工

程、纵二路南延线道路工程4个子项目。其中，FY07-01-10地块及周

边土石方平整工程：场地平整面积约为559亩；氢能大道东延线道路

工程:实施范围为佛云大道至东部快线路段，全长1053米，道路等级

为城市主干路；氢华路东延线道路工程:实施范围为佛云大道至东部

快线路段，全长905米，道路等级为城市次干路；纵二路南延线道路

工程:实施范围为氢能大道至云石大道路段，全长约1507米，道路等

级为城市次干路。

　　该项目按子项目分期实施，其中FY07-01-10地块及周边土石方

平整：2025年10月-2027年10月；氢能大道东延线道路工程：2025年

10月-2026年10月；氢华路东延线道路工程：2026年6月-2027年

2月；纵二路南延线道路工程：2027年6月-2028年6月。

　　五、项目拟建设工期：计划2025年11月开工，2028年6月竣

工，施工工期31个月。

　　六、项目估算总投资90037.08万元，其中建筑工程费76807.71万

元（其中：FY07-01-10地块及周边土石方平整工程51375.7万元；氢

能大道东延线道路工程8591 .81万元；氢华路东延线道路工程

4137.67万元；纵二路南延线道路工程12702.53万元），工程建设其

他费用7510.99万元，预备费4215.94万元，建设期利息1502.44万

元。拟通过园区投资发展集团自有资金、银行融资、以及园区管委

会积极争取中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府债券、处
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置FY07-01-10地块及周边土石方平整多余砂石土等全方位筹措，以

上不足部分由佛云园统筹安排。

　　七、项目的招标范围、招标组织形式及招标方式须按审批部门

招标核准意见执行（见附件）。

　　附：审批部门招标核准意见

 

佛山（云浮）产业转移工业园管委会 

2026年4月28日    

 

公开方式：主动公开
 抄送：
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全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标

勘察

设计

建筑工程

安装工程

监理

主要设备

重要材料

其他

核准意见：

不采用招标
方式

招标范围  招标组织形式 招标方式

核准部门盖章
年　月　日

项目名称：

项目代码：

2026

佛山（云浮）产业转移工业园（合作园）基础配套设施项目

核准

核准 核准核准

284

广东省工程招标核准意见表

核准 核准

核准

2503-445300-04-01-783274

核准核准 核准

无

核准

核准

核准

核准

核准

附件

核准


