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一、投标函和投标函附录

（一）投标函

新兴县筠州实业投资发展有限公司 （招标人全称）：

1.根据你方的 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目（设计

施工总承包）（项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场

和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方就上述设计施工

联合体任务及相关服务进行投标，愿意以：

（1）设计费：

设计费投标报价下浮率为 2.00 ％（大写：百分之 二点零 ），【根据：设计费投标报价 =设计费

的高投标限价×（1 -设计费的报价下浮率）计算得设计费投标报价为人民币¥ 662970.00 元（大写： 陆

拾陆万贰仟玖佰柒拾元整 ）】；

（2）工程费：

工程费投标报价下浮率为 1.03 ％（大写：百分之 壹点零叁 ），【根据：工程费投标报价=工程费

的高投标限价×（1 -工程费的报价下浮率）计算得工程费投标报价为人民币¥ 39021020.51 元（大写： 叁

仟玖佰零贰万壹仟零贰拾元伍角壹分 ）】；

（3）预备费：

预备费投标报价为人民币¥ 1815222.06 元（大写： 壹佰捌拾壹万伍仟贰佰贰拾贰元零陆分 ）。【投标

文件的投标函中的“预备费投标报价”金额和预备费高投标限价相同，不得调整，否则作废标处理。】

（4）根据：本项目的总投标报价= 设计费投标报价 + 工程费投标报价+预备费投标报价，计算得：本项目

的总投标报价为人民币¥ 41499212.57 元（大写： 肆仟壹佰肆拾玖万玖仟贰佰壹拾贰元伍角柒分 ）并按要求

承包上述工程的设计施工任务。

2.如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在设计施工联

合体合同协议书所规定的期限内完成通知要求的设计施工联合体任务。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期，总工期 380 个日历天（其中，设计工期

30 个日历天，施工工期 350 个日历天）完成全部工作。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵

守的文件，对双方具有约束力。

7.我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。

8.此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿

接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承

担违约责任。
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(二 ) 授权委托书 (如有 )

(或采用工商格式 )

本人 的法定代表人，现委托

纪晓宇  (姓名)为我方代理人。 代理人根据授权，以我方名义签署、 澄清、 说明、 补正、 递交、 撤回

、 修

  (姓名)系 广州市第二市政工程有限公司(投标人名称)

改 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项且——河头镇典型镇建设项目(设计施工总

承包)  (项且名称)的投标文件、 签订合同和处理有关事宜 ， 其法律后果由我方承担。

委托 期限： 丛本授权委托书发出之日起至 2026年 12 月 30且。 代理人无转委托权。

(签字) 性别：

身份证号码 ：

投标人 (或联合体牵头人):   亡州市第二市政工程有限公司  (盖公章)

(签字或盖章

年龄 ： _代理人 ： 岁

职务： 项目经理

)法定代表人 ：

授权委托日 期： 2025 年 30 日

后附 ： 投标人 (或联合体牵头人) 的委托代理人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

注： 1、 如为联合体投标的，本授权委托书只须联合体中的牵头人出具即可 。

2、 如为法定代表人投标的，本格式可删除 。
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有效期内的营业执照
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有效期内的资质证书
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有效期内的安全生产许可证
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人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；
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联系人

法定代表人
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技术负责人
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投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/
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有效期内的营业执照
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有效期内的资质证书
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人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；

联系人

法定代表人
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技术负责人
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广东省外的投标人，须具备在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登

记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；

https://www.gdcic.net
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投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页

打印件

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/
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五、拟投入本工程项目班子人员简介

职务 姓名
职称级

别

职称

证号

上岗执业或职业资格证明

证书名称 证号 专业

设计项目负责人 正高
一级注册建筑师注册

证书
建筑

施工负责人

（项目负责人）
副高

二级建造师注册证/
安全生产考核合格证

书

市政公用

工程

技术负责人 副高 广东省职称证书 建筑施工

施工员 / 施工员证 市政工程

质量员 / 质量员证 市政工程

材料员 / 材料员证 /

机械员 / 机械员证 /

资料员 / 资料员证 /

安全员 / 安全生产考核合格

证书
/

安全负责人 中级 注册安全工程师证 /

质量负责人 副高 广东省职称证书 建筑施工

造价负责人 / 一级造价工程师注册

证书

土木建筑

工程

电气负责人 副高 广东省职称证书
建筑电气

施工

测量专业负责人 副高 广东省职称证书
建筑工程

测量

建筑专业人员 高级
一级注册建筑师注册

证书
建筑

结构专业人员 高级
一级注册结构师注册

执业证书
结构

暖通专业人员 正高

注册公用设备工程师

（暖通空调）注册执

证书

公用设备

（暖通空

调）
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设计项目负责
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进粤登记
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施工负责人（项目负责人）-
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技术负责人
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施工员-
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质量员



- 72 -



- 73 -
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材料员-
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机械员-
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资料员-
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安全员-
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安全负责



- 87 -



- 88 -



- 89 -

质量负责人
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造价负责人
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电气负责人
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测量专业负责人，-
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建筑专业人员



- 102 -



- 103 -



- 104 -
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结构专业人员
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进粤登记
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暖通专业人员
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进粤登记
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电气专业人员
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进粤登记
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给排水专业人员
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进粤登记
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施工负责人
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技术负责人
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六、投标人的其他评审情况表

投标人根据评标办法结合投标人实际情况填写。
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资信业绩

工程承建获奖荣誉
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查询网址：
https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDQwMD
AwQzAzNjM1MzU5VCJ9



- 136 -

企业工程技术评价认定
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类似工程施工业绩

1.增城区低碳园西侧道路(北段)建设工程设计施工总承包
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1.
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2.增城区金竹大道改建工程设计施工总承包
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3.增城区碧桂园凤凰城供水管网系统重建工程（一期）勘察设计施工总承包
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4. 深江产业园大泽园区基础配套设施工程(一期)场地平整(第四标段)勘察设计施工总承包
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5. 汕尾红海湾遮浪街道乡村振兴示范带建设工程设计施工总承包
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6.
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6.黄阁镇大塘村村级工业园(NS0039)配套道路工程设计施工总承包
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程施工人员评价

技术负责人-
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安全负责人
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质量负责人-
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造价负责人
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电气负责人



- 262 -



- 263 -



- 264 -

测量专业负责人，
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建筑专业人员
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结构专业人员
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进粤登记
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暖通专业人员
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进粤登记
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电气专业人员
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进粤登记
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给排水专业人员
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进粤登记
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九、其他材料

以下资料提供：

（1）投标保证金的相关凭证；

（2）投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；

（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。
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（1）投标保证金的相关凭证
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（2）投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；



- 295 -



- 296 -


	投标文件最新(插图)
	施工方案
	第一章 总体施工组织布置及规划
	1.1招标概况
	1.2编制依据
	1.2.1编制依据
	1.2.2编制原则

	1.3总体指导思想
	1.3.1工期要求
	1.3.2质量要求

	1.4施工组织部署
	1.4.1施工总体组织
	1.4.2施工管理协调

	1.5施工准备
	1.5.1施工准备工作
	1.5.2施工技术准备
	1.5.3施工生产准备
	1.5.4施工现场准备

	1.6机构的形式
	1.6.1项目组织构架
	1.6.2主要人员及部门管理职责

	1.7指挥系统
	1.8生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统
	1.9联络协调系统
	1.10与业主、监理、设计等单位的协调
	1.11创优措施

	第二章 主要施工方案与技术措施
	2.1场地平整工程施工实施方案
	2.1.1施工测量
	2.1.2施工准备工作
	2.1.3施工安排
	2.1.4土方工程施工方案

	2.2施工便道施工实施方案
	2.2.1路基工程施工技术
	2.2.2路面工程施工技术

	2.3管道工程施工实施方案
	2.3.1埋地敷设管道施工方法
	2.3.2牵引管道施工方法
	2.3.3顶管管道施工方法

	2.4沿线村容村貌整治
	2.4.1美术字安装
	2.4.2透水砖安砌
	2.4.3植草砖安砌
	2.4.4细砖清水墙
	2.4.5一般路灯
	2.4.6特色小品
	2.4.5石凳
	2.4.6满刮腻子
	2.4.7抹灰面油漆

	2.5公共厕所施工实施方案
	2.5.1独立基础
	2.5.2基础梁
	2.5.3构造柱
	2.5.4有梁板
	2.5.5多孔砖墙
	2.5.6 水泥砂浆楼地面
	2.5.7楼（地）面涂膜防水
	2.5.8块料楼地面
	2.5.9抹灰面油漆
	2.5.10 屋面刚性层
	2.5.11 散水
	2.5.12门窗安装
	2.5.13成品隔断
	2.5.14 洗涤盆
	2.5.15大便器
	2.5.16塑料管（ 给水）
	2.5.17普通灯具、施工准备

	2.6工程重点、难点分析及解决方案

	第三章 施工进度计划和各阶段进度的保措施
	3.1施工进度计划
	3.2进度计划网络图
	3.3工期保证体系
	3.4工期保证措施
	3.5各阶段进度计划的保证措施
	3.5.1组织措施
	3.5.2配合措施
	3.5.3物资保证措施
	3.5.4经济措施
	3.5.5劳动力措施
	3.5.6机械措施

	3.6 对加快工程进度施工进度计划保证工期的建议
	3.7赶工措施
	3.7.1人员安排与调整
	3.7.2材料供应保障 
	3.7.3机械设备调配
	3.7.4施工工艺优化
	3.7.5施工进度监控与调整

	3.9雨季施工措施
	3.9.1 施工进度计划调整
	3.9.2施工现场布置与管理
	3.9.3 施工材料与设备管理
	3.9.4施工现场安全防护措施
	3.9.5施工质量保证措施
	3.9.6施工进度监控与调整


	第四章 确保安全生产的管理体系与措施
	4.1安全生产管理目标和管理体系
	4.1.1安全生产管理目标

	4.2 安全保证体系及保证措施
	4.2.1安全保证体系
	4.2.2安全保证措施

	4.3安全消防措施
	4.3.1施工现场管理要求 
	4.3.2安全消防措施

	4.4安全生产保证措施
	4.5施工安全技术措施
	4.6防火、用电安全保证措施
	4.6.1施工防火保证措施
	4.6.2用电安全保证措施

	4.7施工现场生产安全事故应急救援预案
	4.7.1应急预案原则
	4.7.2事故种类
	4.7.3应急机构的组成、责任和分工
	4.7.4事故应急与救援

	4.8生产、消防安全、保卫措施
	4.9安全组织机构及安全防范重点
	4.10安全施工专项方案
	4.11安全生产应急预案措施

	第五章 确保文明施工的管理体系与措施
	5.1工作目标及管理机构
	5.2文明施工目标及保证体系
	5.3文明施工保证措施
	5.4施工现场主要污染源的管理规定
	5.5安全文明监控措施
	5.6安全文明创优计划
	5.7扬尘治理方案
	5.8防治扰民和民扰措施
	5.9环境保护方案及对应保证措施
	5.10施工风险的规避应对措施

	第六章 确保工程质量的管理体系与措施
	6.1质量管理组织机构
	6.2质量保证体系
	6.3项目质量管理制度
	6.4配合各部门验收方案
	6.5工程质量保证措施
	6.6标准化管理
	6.7质量检测
	6.8整体（含关键部位）工程质量保证措施
	6.9材料采购、过程控制及检验
	6.10降低成本和节约措施
	6.11与业主、设计单位及监理等单位配合协调措施

	第七章工程重难点及对应保证措施
	7.1土建工程重难点及控制措施
	7.2开挖及回填过程中设计标高的控制
	7.3道路工程重难点及保证措施
	7.4排水管道工程重难点及保证措施，
	7.5绿化工程的重难点及保证措施
	7.6施工用电安全管理

	第八章 资金计划及成本控制
	8.1工程成本管理与资金使用计划
	8.2成本目标与成本管理措施
	8.3总承包商的成本管理





