
云浮市云城区发展和改革局文件
云区发改投审〔2022〕41 号

关于调整云浮市云城区省道 S368 线高峰桐

油涌至双坑桥公路新建工程项目建设

规模、投资规模及建设工期的批复

云浮市云城区高峰街道办事处:

你街道报来的《关于调整云浮市云城区省道 S368 线高

峰桐油涌至双坑桥公路新建工程项目建设规模、投资规模及

建设工期的申请》及有关材料收悉。该项目 2022 年 1 月 5

日经我局《关于云浮市云城区省道 S368 线高峰桐油涌至双

坑桥公路新建工程可行性研究报告的批复》云区发改投审

〔2022〕2 号进行了立项，项目单位为云浮市云城区高峰街

道办事处，该项目为彻底解决广东广业云硫矿业有限公司矿

石及其他货物运输及广大市民安全出行问题，但由于该公路

项目石山征地困难、桐油涌石山已经开挖平整和需要对云硫

集团所属原粤发铝材厂土地进行有偿回收等原因，需要调整

预算和设计。根据 2022 年 6 月 2 日云城区人民政府常务会

议（十七届 20 次[2022]13 号）及 2022 年 6 月 14 日中共云

浮市云城区委常委会会议（十四届[2022]14 次）纪要，会议



同意该项目重新调整预算和设计。据此，我局原则同意对该

项目作出调整，具体调整意见如下：

一、原批复建设规模为：云浮市云城区省道 S368 线高

峰桐油涌至双坑桥公路新建工程（桩号：K0+000～

K0+759.521），位于云浮市云城区高峰街道境内，起点位于

云浮市云城区景泰来检测公司附近，与省道 S368 线平交，

终点止于云浮市云城区双坑桥附近，经建业石英石厂与乡道

002 线（星岩五路）平交，路线全长 0.759km。项目路基宽

22 米，双向四车道，行车速度 40 公里/小时，为二级公路（兼

做城市次干路），路面类型为沥青路面；现调整名称为本项

目起点桩号 K0+000,终点桩号 K0+775.942 。路线长

775.942m，本项目路基宽 22 米，双向四车道，行车速度 40

公里/小时，为二级公路（兼做城市次干路），路面类型为

水泥混凝土路面。原施工图设中 K+480-K0+690 段设置为双

向四车道，考虑了对山体的开挖，由于山体陡峭，开挖后的

石质边坡存在一定的安全隐患，因而针对上述路段变更设计

为双向两车道（路基宽度为 12m），并增设相应的交通安全

设施。其中：（1）22m 路基横断面适用 K0+000～K0+480、

K0+540～K0+660、 K0+690～K0+775.942 桩号段，挖方一侧

的土路肩需进行硬化处理，土路肩硬化后的路面结构与行车

道相同；（2）12m 路基横断面适用于适用于 K0+480～

K0+540、K0+660～K0+690 桩号段，挖方一侧的土路肩需进

行硬化处理，土路肩硬化后的路面结构与行车道相同。



二、原投资规模为3093万元，其中建筑安装费2308.6285

万元、拆迁费330万元、勘察费25.3949万元、设计费81.3304

万元、监理费 61.5071 万元，其他费用 286.1391 万元。现

调整投资规模为 3093 万元，其中建筑安装费 1530.4350 万

元、拆迁费 1108.8082 万元、勘察费 4 万元、设计费 31.5

万元、监理费 32.2698 万元，其他费用 385.987 万元。

三、原建设工期计划为 2022 年 3 月开工，2022 年 12 月

完工。现调整为 2022 年 8 月开工，2023 年 5 月完工。

四、其它事项不变，按照云区发改投审〔2022〕2 号文

件执行。

云浮市云城区发展和改革局

2022 年 6 月 30 日
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