
云浮市郁南县云霄水库库区水生态修复项目-勘察设计 开标记录表

招标人： 云浮市生态环境局郁南分局 开标时间： 2024年03月26日 09:30:00

序号 投标人 投标保证金 勘察费报价 设计费报价 工期 投标担保类型
保险/保函开具

机构
保险/保函编号 投标人签名 备注

1
广东粤水电勘
测设计有限公

司
25000.00

下浮率
：0.580%；价

格
：410292.80元

下浮率
：0.580%；价

格
：1599667.80

元

60天。总
工期 60
个日历天
（其中
，勘察工
期 20 个
日历天
，设计工
期 40 个
日历天）

转账 6080d876c3b04f089324cec7b0cc1c60

2
广东中灏勘察
设计咨询有限

公司
25000.00

下浮率
：1.500%；价

格
：406496.08元

下浮率
：1.500%；价

格
：1584865.00

元

60天。自
招标人下
达开工指
令之日起
60个日历
天，其中
勘察工期
20个日历
天，设计
工期

40个日历
天。

转账 ec1edde0b6be4ed0be9c5cc892c1f02b

3
韶关市水利水
电勘测设计咨
询有限公司

25000.00

下浮率
：2.100%；价

格
：404019.97元

下浮率
：2.100%；价

格
：1575211.00

元

60天。自
招标人下
达开工指
令之日起
60个日历
天，其中
勘察工期
20个日历
天， 设
计工期

转账 8a83aa472929444299d21ebe474b0a2c



40个日历
天

4
清远市水利水
电勘测设计院
有限公司

25000.00

下浮率
：1.000%；价

格
：408559.52元

下浮率
：1.000%；价

格
：1592910.00

元

60天。总
工期60个
日历天
（其中
，勘察工
期 20 个
日历天
，设计工
期 40 个
日历天）

转账 d70f6c3c24574a50912c67189b980347

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：2,021,686.38元，本项目
的工期：60日历天，本项目的投标保证金：25,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

招标代理机构代表签名： 招标人代表签名： e80cc28b4edc4b2722

监督人代表签名： e8be79dadcd7480cb54f26656c65b5e31,e8be79dadcd7480cb54f26656c65b5e32




